

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

číslo 01/2017

Podľa §-u 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 a následných zmien a doplnkov

čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. Zhotoviteľ : URBARCH SK, s. r. o.
Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
Zastúpený : Ing. arch. Stanislav Kristiník, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s. Žilina
Číslo účtu : 1900738558/0200
IBAN : SK8402000000001900738558
Autorizačné osvedčenie č.: 1202 AA
Autoriz. osvedčenie vydal : Slovenská komora architektov dňa 26.júna 2002
IČO : 36 423 653
DIČ: 2021885327
Telefón: 0905 / 266206
E-mail: kristinikstanislav@gmail.com
Spoločnosť nie je plátciteľom DPH
- 1.2. Obstarávateľ : Obec Horný Hričov
Sídlo: Obecný úrad 191, 013 42, Horný Hričov
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK48 5600 0000 0003 3100 6001
IČO : 00329290
DIČ : 2020671884
Telefón: 041/5680129
E-mail: info@obechornyhricov.sk

čl. 2. Predmet dodatku zmluvy č.1

- 2.1. Predmetom zmeny záväzku zhotoviteľa, že vypracuje za podmienok dojednaných v zmluve o dielo č. 01/2017 zo dňa 27.02.2017 (ďalej len zmluva) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dokumentáciu

„Územný plán obce Horný Hričov (ÚPN – O Horný Hričov)“

je úprava čl. 7 zmluvy Cena plnenia, platobné podmienky, bod 7.5. Čiastková faktúra č.3 za dodanie čistopisu ÚPN – O Horný Hričov - výška sumy = 2 100,00 €, ktorá sa navyšuje na sumu **3 600,00 €** (slovom tritisícšesťsto EUR). Dôsledkom tejto zmeny je zmena ceny predmetu plnenia podľa bodu 7.1. zmluvy z 11 500,00 € na **13 000,00 €** (slovom trinásťtisíc EUR).

- 2.2. Navýšenie sumy je v súlade s čl. 7. zmluvy, bod 7.7 nakoľko sa nenaplnil predpoklad, že cenou za vypracovanie „čistopisu“ predmetu zmluvy budú najmä náklady na vyhotovenie dokumentácie a prípadné drobné zmeny vyplývajúce s požiadaviek

vyjadrujúcich sa orgánov a inštitúcií k formálnej podobe dokumentu. Navýšenie sumy je tiež v súlade s čl. 9. zmluvy Zmena záväzku, znením bodu 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

2.3. Nové nároky na obsah a rozsah vypracovania „čistopisu“, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzatvorenia zmluvy vyplývajú z požiadaviek na veľké množstvo doplnení dokumentácie (najmä Žilinského samosprávneho kraja Žilina, Dopravného úradu, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, a iných dotknutých orgánov, občanov fyzických a právnických osôb), požiadaviek na zmeny vo funkčnom využívaní zmiešaných území výroby s ostatnými základnými funkciami, z aplikácie nových východiskových podkladov vyplývajúcich z vyjadrenia Zväzu pre skladovanie zásob, a.s., týkajúce sa horného a dolného terminálu z hľadiska systému zásobovania vodou, spôsobu odvedenia splaškových vôd, dažďových vôd, produktovodov, protipožiarneho zabezpečenia.

2.4. Ostatné články zmluvy sa nemenia.

Vo Hornom Hričove 20.06.2022

V Žiline 20.06.2022

objednávateľ:

zhotoviteľ:



Ing. Dušan Ďuriček, MBA
starosta obce

Ing. arch. Stanislav Kristiník
konateľ spoločnosti