

DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO Č. 002/2017

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Obec Horný Hričov
Sídlo:	013 42 Horný Hričov 191
Štatutárny orgán:	Ing. Dušan Ďuriček - starosta
IČO:	00321290
DIČ:	2020671884
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK48 5600 0000 0003 3100 6001
Právna forma:	obec
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

2. Zhotoviteľ:	ERPOS, spol. s r.o.
Sídlo:	Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Štatutárny orgán:	Ing. Ľubomír Gašperec
IČO:	31 588 506
DIČ:	2020449097
IČ DPH:	SK2020449079
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Žilina
IBAN:	SK85 7500 0000 0040 0124 5024
Právna forma:	s.r.o., zapísaná v Or OS Žilina, odd.: sro, vl. Č. : 1255/L
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Ing. Ľubomír Gašperec
(ďalej len „dodávateľ“)	

Článok 2
Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri plnení predmetu zmluvy, ktorý predstavuje práce navyiac k zákazke s názvom „REKONŠTRUKCIA KOSTOLA sv. CYRILA A METODA v HORNOM HRIČOVE „, zverejnený vo vestníku verejného obstarávania číslo 100/2017, zo dňa 22.05.2017 pod značkou 7267-WYP.

2.1 Predmetom plnenia Dodatku č.2 sú práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa čl. č. 3 Zmluvy o dielo. Práce navyiac uvedené v dodatku č.2, v položkovom rozpočte jeho prílohy č.1 neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu diela. Uvedené práce navyiac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a zariadenia predmetu diela.

2.2 Vykonávanie prác navyiac neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s čl. č.4 zmluvy o dielo.

Článok 3
Cena za práce

3.1 Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

- 3.2 Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.2 - prác naviac - je stanovená položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 k dodatku č.2 ZoD.

Zoznam jednotlivých prác naviac:

Práce naviac č.1 - Dodávka a montáž ozvučenie kostola.....	1 024,80
Práce naviac č.2 - Dodávka a montáž kamenného kobereca.....	168,96
Práce naviac č.3 - Vybrúsenie, náter lavíc, presuny.....	625,00
Práce naviac č.4 - Vyčistenie a náter betónového okapového chodníka.....	163,83
Práce naviac č.5 - Dodávka a montáž sáľavých panelov.....	1 117,80
Práce naviac č.6 - Dodávka a montáž oplechovania sokla.....	191,38
Práce naviac č.7 - Zmena výplní otvorov nad rámec ZoD.....	1 458,30

Cena celkom Eur bez DPH.....	4 750,10
DPH 20%.....	950,02
Cena celkom Eur s DPH.....	5 700,12

Článok 4 Platobné podmienky

- 4.1 Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať vykonané práce naviac, uvedené v dodatku č.2 zmluvy o dielo po splnení predmetu diela.

Článok 5 Záverečné ustanovenia

- 5.1 Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 5.2 Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
- 5.3 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
- 5.4 Zmluva je vyhotovená v 6-och rovnopisoch, z ktorých 5 rovnopisoch dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
- 5.5 Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že textu dodatku č.2 porozumeli a na znak súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 5.6 Príloha č. 1 je neoddeliteľná súčasť Dodatku č.2 k ZoD.

V <u>HORNOM HRIBOVCI</u> dňa <u>31.10.2018</u>		V <u>Žiline</u> , dňa <u>25.6.2018</u>	
			
Objednávateľ		Zhotov	

Prílohy:

1. Príloha Zmluvy o dielo č. 1 – Položkovitý rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce navyiac	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Obec Horný Hričov
Objednávateľ	Obec Horný Hričov	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	SK2020449079
Spracoval	Pistovčák		
Rozpočet číslo		Dňa	6. 9. 2018
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1,10	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 46,24	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 921,55	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 756,41	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 969,27			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 55,53			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 750,10	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D	Celkové náklady
				23	Súčet 7, 12, 19-22 4 750,10
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 4 750,10 950,02
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 5 700,12
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		E	Prípochy a odpočty
				6	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis 25.6.2018				7	Klízáva doložka 0,00
				8	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavbné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce naviac

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Obec Horný Hričov

Spracoval: Pistovčák

Dátum: 6. 9. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
102/2017BB	Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce naviac	4 750,10	950,02	5 700,12	0,00	4 750,10	0,00	0,00	0,00
1	Práce naviac č.1 - Dodávka a montáž ozvučenia kostola	1 024,80	204,96	1 229,76	0,00	1 024,80	0,00	0,00	0,00
2	Práce naviac č.2 - Dodávka a montáž kamenného koberca	168,96	33,79	202,75	0,00	168,96	0,00	0,00	0,00
3	Práce naviac č.3 - Vybrúsenie, náter lavíc, presuny	625,00	125,00	750,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
4	Práce naviac č.4 - Vyčistenie a náter betónového okapového chodníka	163,83	32,77	196,60	0,00	163,83	0,00	0,00	0,00
5	Práce naviac č.5 - Dodávka a montáž sáľavých panelov	1 117,80	223,56	1 341,36	0,00	1 117,80	0,00	0,00	0,00
6	Práce naviac č.6 - Dodávka a montáž oplechovania sokla	191,38	38,28	229,66	0,00	191,38	0,00	0,00	0,00
7	Práce naviac č.7 - Zmena výplni otvorov nad rámec ZoD	1 458,33	291,67	1 750,00	0,00	1 458,33	0,00	0,00	0,00
Celkom		4750,10	950,02	5 700,12	0,00	4 750,10	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce navyiac	JKSO	
Názov objektu	Práce navyiac č.1 - Dodávka a montáž ozvučenia kostola	EČO	
		Miesto	Obec Horný Hričov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Horný Hričov		
Projektant			
Zhotoviteľ	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	SK2020449079
Spracoval	Pistovčák		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.09.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	969,27				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	55,53				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 024,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		1 024,80
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 1 024,80		204,96
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 229,76
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis						28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce naviac

Objekt: Práce naviac č.1 - Dodávka a montáž ozvučenia kostola

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Obec Horný Hričov

Spracoval: Pistovčák

Dátum: 6. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M	Práce a dodávky M	1 024,80	0,016
----------	--------------------------	-----------------	--------------

22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	1 024,80	0,016
-------------	---	-----------------	--------------

1	220370458fc	Montáž reproduktorov ,upevnenie,pripojenie,nastavenie	ks	3,000	20,00	60,00	0,000
2	384430002200fc	Reproduktor stĺpový do interiéru, 15x2" 100 W, 40 W, biely	ks	2,000	279,90	559,80	0,008
3	384430002200fc2	2-pásmový pasívny reprobox, 300W/8 ohm, max SPL 119 db, LF 6,5", HF 1"	ks	1,000	359,00	359,00	0,004
4	384430002200fc3	Nástenný držiak pre reproduktor FBT ARCHON Verve 108/106	ks	1,000	46,00	46,00	0,004

Celkom	1 024,80	0,016
---------------	-----------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce navyiac	JKSO	
Názov objektu	Práce navyiac č.2 - Dodávka a montáž kamenného koberca	EČO	
		Miesto	Obec Horný Hričov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Horný Hričov		
Projektant			
Zhotoviteľ	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	SK2020449079
Spracoval	Pistovčák		
		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	06.09.2018		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	84,42	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	84,54	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		168,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	168,96
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 168,96	33,79
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	202,75
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce navyiac

Objekt: Práce navyiac č.2 - Dodávka a montáž kamenného koberca

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Obec Horný Hričov

Spracoval: Pistovčák

Dátum: 6. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				168,96	0,002
773		Podlahy z liateho teraca				168,96	0,002
1	773510011fc	Dodávka a montáž kamenného koberca vrátane penetrácie podkladu - exteriér, farba sivá,	m2	3,200	52,80	168,96	0,002
		Celkom				168,96	0,002

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce navyč	JKSO	
Názov objektu	Práce navyč č.3 - Vybrúsenie, náter lavíc, presuny	EČO	
		Miesto	Obec Horný Hričov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Horný Hričov		
Projektant			
Zhotoviteľ	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	SK2020449079
Spracoval	Pistovčák		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.09.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	625,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		625,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	625,00
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 625,00	125,00
							25	Cena s DPH (r. 23-24)	750,00
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ							26	Dodávky zadávateľa	0,00
							27	Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis							28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce naviac

Objekt: Práce naviac č.3 - Vybrúsenie, náter lavíc, presuny

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Obec Horný Hričov

Spracoval: Pistovčák

Dátum: 6. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				625,00	0,000
775		Drevené konštrukcie				625,00	0,000
1	775591900	Vybrúsenie drevených lavíc, náter lavíc, presuny lavíc	súb	1,000	625,00	625,00	0,000
		Celkom				625,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce navyiac	JKSO	
Názov objektu	Práce navyiac č.4 - Vyčistenie a náter betónového okapového chodníka	EČO	
		Miesto	Obec Horný Hričov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Horný Hričov		
Projektant			
Zhotoviteľ	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	SK2020449079
Spracoval	Pistovčák		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		06.09.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	46,24	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	9,91	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	106,58	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		163,83	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

7.6.2018

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	163,83
24	DPH 20,00 % z 163,83	32,77
25	Cena s DPH (r. 23-24)	196,60

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce naviac

Objekt: Práce naviac č.4 - Vyčistenie a náter betónového okapového chodníka

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Obec Horný Hričov

Spracoval: Pistovčák

Dátum: 6. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				47,34	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				47,34	0,000
1	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	22,020	2,15	47,34	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				116,49	0,011
777		Podlahy syntetické				116,49	0,011
2	777695112	Náter betonových plôch dvojnásobný	m2	22,020	5,29	116,49	0,011
Celkom						163,83	0,011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce navyše	JKSO	
Názov objektu	Práce navyše č.5 - Dodávka a montáž sálavých panelov	EČO	
		Miesto	Obec Horný Hričov
Objednávateľ	Obec Horný Hričov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	SK2020449079
Spracoval	Pistovčák		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.09.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 074,06	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	43,74	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 117,80	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

25.6.2018

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 117,80
24	DPH 20,00 % z 1 117,80	223,56
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 341,36

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ERPOS, spol. s r.o.
Vysoká škola 4, 010 08 Žilina
tel.: 041/556 22 00, 505 90 11
fax: 041/556 22 00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce naviac

Objekt: Práce naviac č.5 - Dodávka a montáž sálavých panelov

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Obec Horný Hričov

Spracoval: Pistovčák

Dátum: 6. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				1 117,80	0,189
735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 117,80	0,189
1	735412111fc	Dodávka a montáž sálavých panelov 600U 600x1200mm	súb.	9,000	124,20	1 117,80	0,189
		Celkom				1 117,80	0,189

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce navyč	JKSO	
Názov objektu	Práce navyč č.6 - Dodávka a montáž oplechovania sokla	EČO	
		Miesto	Obec Horný Hričov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Horný Hričov		
Projektant			
Zhotoviteľ	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	SK2020449079
Spracoval	Pistovčák		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.09.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	23,71	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	167,67	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		191,38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		191,38
								24	DPH 20,00 % z 191,38		38,28
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		229,66
								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis 18.6.2018				Pečiatka ERPOS spol. s r. o. Vrecková 4, 010 05/234 tel.: 041/555 22 90, 519 90 11 fax: 041/555 29 79				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce naviac

Objekt: Práce naviac č.6 - Dodávka a montáž oplechovania sokla

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Obec Horný Hričov

Spracoval: Pistovčák

Dátum: 6. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				191,38	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				191,38	0,000
1	764327231	Dodávka a montáž oplechovania sokla z pozinkovaného farbeného PZf plechu r.š. 400 mm	m	8,350	22,92	191,38	0,000
		Celkom				191,38	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce navyiac	JKSO	
Názov objektu	Práce navyiac č.7 - Zmena výplní otvorov nad rámec ZoD	EČO	
		Miesto	Obec Horný Hričov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Horný Hričov		
Projektant			
Zhotoviteľ	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	SK2020449079
Spracoval	Pistovčák		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.09.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	729,45	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	728,88	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 458,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			1 458,33		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 458,33			291,67		
				25 Cena s DPH (r. 23-24)			1 750,00		
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy					
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa			0,00		
				27 Kľzavá doložka			0,00		
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -			0,00		

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy kostola sv. Cyrila a Metoda v Hornom Hričove - Práce naviac

Objekt: Práce naviac č.7 - Zmena výplní otvorov nad rámec ZoD

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Obec Horný Hričov

Spracoval: Pistovčák

Dátum: 6. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				1 458,33	0,000
766		Konštrukcie stolárske				1 458,33	0,000
1	766691610fc	Zmena výplní otvorov nad rámec ZoD- Zmena štruktúry dverí č.8, Zmena rozmerov dverí č.10, Doplnenie spojovacích a krycích lišt okno č.5, č.6, č.7, Doplnenie samozatváračov na dvere č.8 a 9, Náklady na zasklenie vitrážnych okien, presun okien na zasklenie	kpl	1,000	1 458,33	1 458,33	0,000
		Celkom				1 458,33	0,000