

Dodatok č.1

ktorým sa mení zmluva o dielo č. :/2020 na zhotovenie diela „ *Výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnej komunikácie* “ v obci Horný Hričov uzatvorená dňa 09.09.2020 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t. j. medzi Obec Horný Hričov (ako objednávatel') a Skanska SK a.s. (ako zhotoviteľ) (ďalej v texte len „zmluva“),

uzatvorený podľa článku 10. bod č. 10.2
nasledovne:

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávatel':

Sídlo: Obec Horný Hričov
Zastúpený: Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov
IČO: Ing. Dušan Ďuriček, starosta
Bankové spojenie: 00321290
IBAN:
Číslo.tel.: 041/568 01 29
E-mail: starosta@hornyhricov.sk
(ďalej len „objednávatel'“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
V zastúpení: Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo
Ing. Marek Štancel, oblastný manažér
obaja na základe poverenia
Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK79 7300 0000 0090 0004 2631
IČO: 31 611 788
Zástupca vo veciach technických: Milan Potoč, vedúci RVS 89-0702
Č.tel./fax: +421 2 48 295 111/+421 2 48 295 146
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, v odd.: Sa, Vo vložke č. : 5012/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávatel' a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na úprave znenia zmluvy o dielo formou Dodatku č. 1 k nej, predmetom ktorého je zmena rozsahu realizovaného zmluvného diela – navyše práce, a s tým spojená zmena celkovej ceny zmluvného diela.

Čl. II. Zmeny

1.1. Znenie bodu č. 4.1 uvedené v článku 4. Cena diela sa týmto dodatkom mení nasledovne :

„ 4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

4.1.1. cena bez DPH :

Zmluva o dielo :141 521,91 EUR
Dodatok č.1 : 4 225,53 EUR
Cena bez DPH celkom po Dodatku č.1 :145 747,44 EUR

4.1.2. cena DPH :

Zmluva o dielo :28 304,39 EUR
Dodatok č.1 :845,11 EUR
DPH 20% celkom po Dodatku č.1 :29 149,50 EUR

4.1.3. cena spolu s DPH po Dodatku č.1 : 174 896,93 EUR

slovom : stosedemdesiatštyri tisíc osemstodevät'desiatšesť 93/100 EUR vrátane DPH

1.2 Týmto dodatkom sa súčasne do znenia zmluvy dopĺňa Príloha č.2 – špecifikácia navyše prác - rozpočet

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Dodatok k zmluve je vypracovaný v štyroch exemplároch – po dvoch pre každú zmluvnú stranu
3. Objednávateľ so zhotoviteľom sa vzájomne dohodli, že Dodatok č.1 nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.
 - 3.3.1 Objednávateľ zverejní tento Dodatok č.1 k zmluve na svojej internetovej stránke v deň podpisu jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
 - 3.3.2 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Dodatku č.1 k zmluve podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Dodatku č.1 k zmluve (vrátane jeho príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužívané. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení Dodatku č.1 k zmluve v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.”
4. Účastníci tejto Dodatku č.1 k zmluve prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 k zmluve prečítali pred jeho podpísom, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.
5. Nedeliteľnou súčasťou dodatku je :

Príloha č.2 – Špecifikácia naviacprác - rozpočet

V Bratislave, dňa 16.12.2020

V Hornom Hričove dňa 11.01.2021

Za zhotoviteľa :
Skanska SK a.s.

Za objednávateľa :



Ing. Marek Štancel
oblastný manažér
na základe poverenia

Ing. Dušan Ďurček
starosta obce

Celková rekapitulácia

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Horný Hričov
Objednávateľ: Obec Horný Hričov
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

SO	Názov časti stavby	Rozpočet - ZoD a Dodatok č.1	
		Cena bez DPH (€)	Cena s DPH (€)
00	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	39 443,01	47 331,61
03	VETVA C	102 078,90	122 494,68
04	Dodatok č.1	4 225,53	5 070,64
Cena celkom ZoD (€)		141 521,91 €	169 826,29 €
DODATOK č.1		4 225,53 €	5 070,64 €
Cena celkom ZoD a Dodatok č.1 (€)		145 747,44 €	174 896,93 €

Príloha č.2 : Špecifikácia naviac prác - rozpočet

Stavba: Výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnej komunikácie

Objekt: Dodatok

Spracoval:

Čast':

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7
1 - ZEMNE PRÁCE 1 - ZEMNE PRÁCE						4 225,53
	121101103.1	Realizácia vsakov vrátane zemných prác, zásypu vhodným kamenivom a spätnou úpravou	kpl	1,000	4 225,53	4 225,53
Celkom bez DPH						4 225,53
DPH 20%						845,11
Cena celkom vrátane DPH						5 070,64