

303/09

Návrh na Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 01/2019

*Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
medzi nasledovnými stranami:*

Objednávateľ:	Obec Horný Hričov Obecný úrad 191 013 42 Horný Hričov
IČO:	00321290
DIČ:	2020671884
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., pobočka Žilina, č.ú. SK48 5600 0000 0003 3100 6001
V zastúpení: v ďalšom iba:	Ing. Dušan Ďuríček „Objednávateľ“
Zhotoviteľ:	ArchitektiSKA, s.r.o. A. Medňanského 11039/50-508 036 01 Martin
IČO:	50852515
DIČ:	2120496884
Bankové spojenie:	VÚB banka a.s., pobočka Martin, číslo účtu 3812257753/0200
Registračný orgán:	Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl. č. 67621/L
V zastúpení: v ďalšom iba:	Ing. arch. Barbora Korcová „Zhotoviteľ“

V zmysle ZoD č. 01/2019 čl. IIV. bod 7.3 a ustanovení obchodného zákonníka Vás týmto žiadam o úpravu čl. III. bod 3.1.

Návrh:

Článok III. TERMÍN A SPÔSOB ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo nasledovne:

DSP: Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať DSP do **18.11.2019**

Dôvod:

Reálne podklady sme obdržali až v termíne 31.7.2019. V termíne od 16.8.2019 do 30.9.2019 sme na základe Vašich požiadaviek a pokynov prerábali už zhotovenú projektovú dokumentáciu (PD), pričom až po dopracovaní týchto zmien je možné doplniť PD o časti profesií s predpokladaným termínom ukončenia 31.10.2019.

V Martine, dňa 17.10.2019

Za Zhotoviteľa

A. Medňanského 11039/50-508
036 01 Martin
IČO: 50 852 515
DIČ: 2120496884
Ing. arch. Barbora Korcová
Zhotoviteľ spoločnosti

Za Objednávateľa

