ZMLUVA O DIELO

tislo zmiuvy objednavatela:
gislo zmluvy zhotovitela:

uzatvorend podla ustanoveni podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 7b. Obchodného zakonnika v zneni
neskoriich predpisov na stavbu:

STAVEBNE PRACE PRI VYSTAVBE SPORTOVE! INFRASTRUKTURY V MIKROREGIONE HRIEOV

Preambula:

1. Tato zmluva je uzavretd na zdklade wysledku procesu verejného obstardvania vsdlade zo zékonom
£ 343/2015 Z. 2. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych z3konov v zneni neskargich
predpisov (dalej len , ZV0") pre projekt: Rozvoj Eportove] infradtruktiry Mikroregicdn Hricow

Clanok 1

Zmluvné strany

1. Objednivatel: »Mikroregion Hritov" zdruienie obci

Sidlo: Horny Hrifow 191

Zastupeny: Mgr. Roman Lisicky

Opravneny rokovat Mgr. Roman Lisicky

vo veciach technickych:

ICo: 37907387

DIE:

IC OPH neplatca DPH

Bankove spojenie; Prima banka Slovensko, ass.

IBAM: SKE0 5600 0000 0003 5596 1003
(dalej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel:

Obchodné mena: intersystem EU s.r.o.

Sidlo: Dukelska 255/34, 014 01 Bytéo

Zastipeny: ing. Maria Weberova, konatel

Opravneny rokovat

vo veciach technickych: Eva Hrtankovd

ICo: 46186123

DIc; 2023271151

IC DPH: SK2023271151

Bankové spojenie: Slovenska sporiteffio; o.5.

Cislo Gftu: 5031 710702/0800

IBAM 5K2609 0000 0000 5031 7107 02

SWIFT: GIBASKEX

Cislo telefanu;

Cislo faxu/mail: vy uE@intersystemen. sk

Pravna forma: S

{dalej len ,zhotavitel™)



Clanok 2
Vychodiskové podklady a idaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmiuvy su:

1. Vyzva na predkiadanie ponik vratane priloh pre verejngé ohstaravanie 2o dia 'ﬂ‘.{“;v meni neskoriich zmien
adoplnkov na predmet zakazky Stavebné prace pri vystavbe iportovej infrastruktiry v Mikroregidne
Hritowv

2. Sifastou Vyzvy na predkladanie ponuk je aj projektova dokumenticia pre stavebné povolenie v digitalngj
forme, podla ktorej sa budu stavebné prace vykonavat.

3. Ponuka zhotovitela vypracovana podfa ods. 1 a 2 tohto clanku zo dia 06.05.2026.

Clanok 3 =

Predmet zrnluv\r_

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat vo viastnom mene a na vlastn( zodpovednost pre objedndvatela dielo —
Rekonétrukcia detského ihriska v obci DIhé v rozsahu podla Elanku 2 tejto zmluvy a prilohy € 2 oceneny
wykaz vymer.

2. Rozsah realizacie diela tvoria vietky wykony, dodavky aprace, ktoreé sd potrebne pre riadne spinenie
smiuvného zavazku zhotovitela vritane vietkych suvisiacich &nnosti (napr. zabezpecenie splnenia
poziadaviek poziarne] achrany, bezpednosti a ochrany 2dravia pri praci) tak, aby dielo bolo plne funkéne
a balo vykanané v sdlade s prisluinymi technologickymi predpismi, STN a projektovou dokumentaciou,

3. Zhotovitel vykond v ramci realizacie diela tiez vietky potrebne stvisiace ginnosti (napr. kantrolng merania,
skiigky), ktoré nie su sice v podkladoch uvedenych v dlanku 2 tejto zmluvy wyslovne uvedeng, ale pre Gplnd
vecny a cdbornii realizaciu zmluvnych pric a vikonov, resp. pre ich funkénost, st nevyhnutné.

3. Poskytnuté slufby, uskutofnené préce a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizdcie tejto
zmluvy musia mat pévod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluZby, prica, tovar
potrebné na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajice] vete neposkytuju, resp.
nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pritin nemezno z tychto krajin ziskat, méie si zhotovitel nechat
dodaf sluzhy, prace atovar, ktoré maji povod vinej trete] krajine. Tuto skutnénost je viak zhotovitel
ohjednavatelovi povinny preukdzat pisomnymi dokladmi predlofenymi v origindli aaj ich dradnym
prelozenim do slovenskeho jazyka. Zhotovitel je povinny na po¥iadanie objedndvatela preukdzat povod
materidloy a vyrobkov poufitych na dielo vykonavané na zaklade tejto zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny zvyiit aleba znizif rozsah diela {menit rozsah jednaotlivich poloZiek vykazu vymer)
alebo pofadovat akikalvek zmenu diela {dodatodne doplnenie, resp. vyliZenie nisktorych polodiek vhkazu
vymer] priamo sivisiacu s dielom, ak hodnota vietkych zmien je niféia akn 15% hodnoty tejto zmluvy,
v nadviznosti na ustanovenie §18 ods, 3 pism. a) ZV0,

6. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a uzatvorit na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

7. Akékolvek zmeny diela oproti projektove] dokumenticii podliehaju predchadzajicemu schvalenil zo strany
objednavatefa, Ak by vdosledku takejto zmeny boli potrebng dodatoéné dokumenty, zabezpedi ich
zhotovitel.

Clinok 4

Lehota a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat prace, rozsah ktorych je urfeny v élanku 3 tejto rmiluvy, v nasledownych
lehotach:

a} termin zacatia: najneskor do 5 dni odo dna prevzatia staveniska
b} termin ukonienia do 6 mesiacov mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia staveniska



Zatatie a ukoncenie stavebnych prac je uvedené v harmonograme préc, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy.
Miesto plnenia: Dihé Pole

Objednavatel je po celd dobu plnenia podfa cl. 4 ods. 1 tejto zmiuvy vlastnikom nehnutefnosti, na ktorych
sa prace realizujd.

Mebezpefenstvo fkody na predmete pinenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvné strany sa dohodli, 22 tdto zmluva nema v sulade s ustanovenim § 349 ods. 3 Obchodného zakonnika
charakter fixnej zmluvy a e v pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu tejto zmluvy nenastand
téinky odstipenia od zmluvy zadiatkom omeikania zhotovitela.

Zhotovitel ma pravo na predlienie lehoty dokongenia pric bez uplatnenia majetkovjch sankeii zo strany
ohjednavatela, ak dojde k zdrianiu v dbsledku:

al zmien v povahe a rozsahu prdc podla pokynov objednavatela s nakladom vyssim ako 10% povodne]
ceny diela. V pripade nifSieho nakladu ako 10% povodne] ceny diela- nema zhotovitel narok na
predifenie terminu dokonéenia. V pripade, ak objedndvatel poiiada zhotovitefa o podstatné
swiienie rozsahu diela v priebehu kalendarneho mesiaca, v ktorom ma byt dielo vykonané
a odovzdang, zmluvné strany sa dohodn(l na primeranom predizeni lehoty realizicie diela,

b} inych prirodnych podmienok a poéasia, ktoré brania v praci, pretoze vykan danych cinnosti by nebaol
v stilade so stanovenym technologickym postupom.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o veniku akejkolvek udalosti, ktora brani
aleba staiuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom prediienia zmluvne] lehoty uvedenej
v harmonograme prac.

Ak dajde k zdrzaniu pric, zhotovitel musi preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvoldva.

Objednavatel ukonféené price prevezme v lehotich podfa tohto Eldnku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutu cenu.

Za dokonfené dielo sa povaiuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podfa dohodnutého razsahu a po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel riadne vwykona dielo bez vad a nedorobkov pred dohodnutou lehotou, moaie ebjednavatel toto
dielo prevziat aj v skorse] poniknutej lehote,

Clanok 5

Cena za prace

Cena za dielo &pecifikované v tejto zmluve a jgj prilohdch je stanovena dohodou emluvnych strdn ako cena
maximdlna, platna a neprekrotitelna do konca :mluvného obdobia uvedeného v Eldnku 4 tejto zmluvy a je
dolofend sumarnou rekapituliciou rozpoftowych nakladov zhotovitela, ktord je sdcastou prilohy € 2 tejto
znluwy,

V pripade, ak budd na zaklade tejto zmluvy zo strany zhotovitela vykondvané prace naviac, ich cena bude
stanovena v silade so zakonom €, 18/1996 Z. ¢. o cendch a Jeho vykondvacich predpisov.
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Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 312 819,00 eur
DPH: 7 548,37 eur
Cena celkom s DPH: 40 367,37 eur

Slovom: Styridsattisictristoiestdesiatsedem eur a tridsatsedem centov

Cena stavebnych prac je uvedend v prilohe £ 2 tejto zmluvy.

Cena plati pri dodelani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektove] a rozpoctove|
dokumentacii dodanej objednavatelom a 50 v nej zohladnené vietky podmienky objednavatela uvedené
v podkladoch pre verejné nbstardavanie podia Eldnku 2 tejto zmiuvy.

Zhotovitel vystavi faktdru, ktorou vydctuje cend za dielo bez DPH z dévodu prenesenia dafove] povinnosti
na objednavatela. Cena zahriuje aj naklady na dopravu, colng konanie, clo, dovoz na miesto urceng
objedndvatelom, ako aj poistenie predmetu plnenia do dna odovzdania objedndvatelovi,

Cena uvedend v ods. 3 tohto ldnku pokrjva vietky zmluvné zavizky, (najmi vratane zavizkov tykajicich sa
dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, wyrobkov alebo sluzieb), nalefitosti a veci newyhnutng
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uiivania,

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotovitefa na vybudevanie, prevadzku, Gdribu a
vypratanie zariadenia staveniska, ako aj docasny zaber inych ploch potrebnych na realizaciu inZinierskych
sieti a pripojok, vratane nakladov na wytytenie aochrany podzemnych inZinierskyeh sieti, rozkopdvok
a nakladov na wviddtne uiivanie komunikacii, uvedenie plach do pivadného stavu.

Vcene za dielo sd zahrnuté aj naklady na dokumentaciu skutofnéha vyhotovenia (zhotovitel adovida
dokumentaciu skutocného vyhotovenia vtlacene aj digitdlne] podobe vo formidte .dweg), wybtytenia
podzemnych inZinierskych sieti, vietky potrebné revizie a skasky, spracovanie skiZobného planu a planu
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, vykon innosti koordindtora bezpeénosti.

Zmiuvne strany sa dohodli, Ze ak na rozsah skutofne vykonaného diela nebude patreba vietioych jadnotisk
ocenenych polofiek vo vikaze vymere podla prilohy £ 2 wejto zmluvy, maie objednavatel jednostrannym
ukonom primerane znizit cenu diela, po predchadzajicom prerokovani so zhotovitefom. Tym nie s dotknuté
prava a naroky objedndvatela z vad diela.

Cena za dielo maie byt vlehote podfa éldnku 4 2vy3end iba v pripade pripadnych doplfujucich pric
poiadovanych objednavatelom, ktoré objedndvatel nemaho! vopred predvidat a ich nutnost wplynula a2
po odokryti jednotlivych konstrukeii a bude sa postupovat v zmysle 240,

Zhotovitel nema narok na dpravu ceny sposobenej prediienim lehoty vystavby, ktorl sam zavinil.

Zhotovitel berie na vedomie, fe cena diela podfa tejto zmluvy je stanovena v silade s casfou projektovej
dokumentacie, ktora upravuje predmet tejto zmluvy a potiadavkami objednavatela.
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Clinok 6

Platobné podmienky

Vietky platby sa budld uskutoénovat bezhaotovostne.

Zhotovitel si uplatriuje narok na Ghradu za skutoéne vykonané price a dodavky faktdrou — splatkowym listom
(dalej len faktirou), ktory bude obsahovat vietky néleZitosti dafového dokladu v silade s § 71 zakona NR
5R €. 222/2004 Z. . o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoriich predpisov a:

a) dislo tejto zmiuvy,

b) oznatenie diela,

¢} supis vykonanych prac a dodanych éasti diela podpisanych objedndvatelom a stavebnym dozorom,
d) kfaktdre budid dolozené nasledovné doklady:

- fotokapia stavebného dennika za fakturované obdobie v jednom vyhatoveni,
- fotodokumentacia vykonavanych prac za fakturované ohdobie (na nosici €D s oznacenim).

Zmluvné strany sa dohodli, 2e lehota splatnosti kazdej faktiry (predlofene| k Ghrade) je s ohfadom na povahu
plnenia tejto zmluvy 60 dni odo dia jgj dorudenia.

£a def dorucenia sa povaluje defi, vktorom je doruena faktira opediatkovana petiatkou doslej poity
podatefne objednavatela,

Fakturdcia sa bude wykondvat po prisludnych poloikich vezmysle coeneného poloikoveho rozpoftu
predlozengho v ponuke v mesacnych intervaloch.

Zhotovitel mesatne vystavi faktdru, ktorou vyictuje cenu stavebnych prac wwkonanych pri realizdcii diela,

a) Fakturovana suma sazaokrihfuje na dve desatinngé miesta, t.). na centy.

B} V pripade, Ze v slpise budd uvedené hodinove sadzby, musi byt v prilohe podrobne rozplsané, aké
vykongdvane cinnosti a s akym poétom hodin sa fakrurujy,

c) Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a aplnost Gdajov uvedenyeh v nim vypracovanom
stipise wwkandvanych pric.

Faktlra vratane slpisu vykonanych pric a doddvok bude objednavatelovi dorucena v troch rovnopisoch —
origindloch vratane potvrdeného sipisu prac a dodavok. Faktira musi mat vietky naleZitosti, musi byt
zostavend prehfadne a musi byt v nej dodriane poradie pologiek vsilade s ocenenym popisom prac a
doddvok predloZenych v ponuke.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat ndlelitosti uvedene v predehadzajicich odsekach, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zadina plyndf novd lehota splatnosti faktary
driom dorucenia opravenej faktury objednavatefovi.

Za wykonane sluzby, price a dodavky sa povaiuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a thotovené
wlutne pre pofadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluZbdch uZ vykonané a pri pracach zabudované do
diela.

Sdpis vykonanych slugieb, prac a dodavok musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Stavebny
dozor odsuhlasi koncept supisu sluzieb, prac a dodavok, na zaklade ktorého sa vystavi Cistopis, do 3
pracovnych dni odo dia jeho predloZenia.

V pripade Zistenia rozdielu medzi predlofenym konceptom supisu prac a dodiavok a skutocne vykonanymi
pracami a dodavkamije zhotovitel povinny upravit supis prac a doddvok a dat ho do siladu so skutoénostou
atakto upraveny zistovad protokal po potvrdeni stavebnym dozorom bude podkladom pre wwhotovenie
faktiry.

Faktdra za prace v ramci wykonavania diela v kalenddrnom roku musi byt dorucena objedndvatelovi
najneskor do 15.12. prisluiného roka, vopadénom pripade objednavatel nezarucuje jef spracovanie
v kalendarnom roku.

Vykonané prace a dodavky, ktoré wykazujl funkéné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajl tejto
tmluve a projektovej dokumentacii, nebudd zhotovitelovi uhradené do doby ich odstranenia.



Clanok 7
ZabezpeZenie zmiuvného zavazku

Zmluyné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku diu prevzatia staveniska zlo#i na Udet Objednavatela vykonovi
zibezpeku v sume rovnajlicejsa 10 % z ceny za diela bez DPH. Vykonovi zabezpeka bude =l zit ako vykonova
zaruka a bude Zhotovitelovi vratena do 30 [tridsiatich) dni od splnenia Diela v pripade, Ze neddjde
k predfasnému ukonfeniu tejto Zmluvy a celé Dielo bude Zhotovitelom riadne aviak dokoncené
a odovzdane Objednavatelovi; v opactnom pripade bude vykonova rdbezpeka vratena do 30 [tridsiatich) dni
od predfasného ukonfenia tejto zmluvy s tym, Ze suma vracansj vykonove] zabezpeky bude poniiena
o naroky Objedndvatela wyplyvajice mu 2 tejto Zmluvy alebo pravnych predpisov v dbsledky predéasnéha
ukondenia tejto Zmluvy. ZloZenie vywkonovej zabezpeky podla predchddzajice] vety moie Zhotovitel nahradit
prediofenim neodvolatelnej bankove] zaruky [vystavene] intituciou, ktord ma povolenie NBS podia
vieobecne platnych pravnych predpisov SR pasobit ako banka na dzemi SR}, v zmysle ktorej banka
Objednavatelovi na pofiadanie vyplati do 30 (tridsiatich) dni od dorufenia Ziadosti Objednavatela sumu do
vysky 10 % z ceny diela bez DPH na dhradu narokav vyplyvajicich Objednavatefovi z tejto Zmluvy alebo
pravnych predpisov v pripade, Ze dojde k predéasnému ukonéeniu tejta Zmluvy, a to bez ohfadu na spsob
predéasného ukonéenia: Text ndvrhu znenia rarugnej listing bankove] zdruky musi byt vopred odsuhlaseny
Objednavatelom. Vykonova tabezpeka bude tiel Zhotovitelovi vratend do 30 (tridsiatich) dni odo dhAa, kedy
Zhotovitel predZasne ukonéf tito zmiuvy z dévodov na strane Objednavatela,

Zhotovitel je povinny zriadif v prospech objednavatela za icelom zabezpecenia svoiho zavazku zo zdruky za
akost diela zhotoveného podla tejto zmluvy a zabezpeéenia vietkych ostatnych zavizkov zhotovitela voii
objednavatelovi z tejto zmluvy, najma (ale nie vyluéne) zakonnych a zmluvnych sankeii, ndhrady kody a
nakladov na odstranenie vad diela tretou osobou bankovi zaruku vo vyike 5 % 2 celkove] ceny diela bez DPH
(garancna zabezpeka).

Bankovd zaruku je zhotovitel povinny zriadit aj v pripade predéasného ukonfenia tejto zmluvy, a to za
utelom zabezpefenia zdvazkov zhotovitela zo zaruky za akost fasti diela, ktord bola vykonand
a zabezpedenia vietkych ostatnych zavazkov zhotovitela vodi objedndvatelovi sivisiacich s touto castou
diela. ¥ takomto pripade bude bankova zaruka zriadend vo wyike 5 % z ceny bez DPH za fast diela, ktora bala
riadne ndovzdana objednavatelovi.

Bankovad zaruka bude predstavoval neadvolatelny zaviazok banky zaplatit urfenu fiastku objednavatelovi v
pripade, ie zhotovitel nesplni zavazky uvedené v éldnku 2 a £ldnku 3 tejto zmiluvy, Podmienky zaruky nie je
moiné menit v neprospech prijemcu zaruky, alebo zaruko zrudit bez jeho sihlasu. Znenie bankove] zaruky
rmusi byt vopred odsihlasené objednavatelom.

Potvrdenie o Zriadeni bankove] zaruky musi byt objednavatelovi predlofens ku diu odovedania disla. Bez
predlofenia tohto potvrdenia nebude moiné prijat zdverafnd faktiru k dhrade.

V pripade, Ze zhotovitel v zarudne] dobe po vyzve ohjedndvatela v dohodnutej lehote neodstrani v zmysle
tlanku 17 tejto zmluvy uplatnené [reklamované) wvady, zabezpeli ich cdstranenie objednavatel
prostrednictvom trete] oscby (dodavatelskou formou] na ndklady zhotovitela. Ma dhradu nakladov
vynaloZenych na odstranenie reklamovamych vad bude pouiitd bankovd zaruka. Pri pouiiti financnych
prostriedkov na tento Gel nie je potrebny sihlas zhotovitela.

W bankovej zdruke prisluing banka vyhlasi, Ze do 14 dni odo dnza dorugenia Ziadosti objednavatela uhradi
vsetky naklady wynaloZeneé na odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby ako aj ineé zavazky
zhotovitela voéi objednavatelovi vyplyvajice z tejto zmiuvy.

Bankovi zaruku pouzije objednavatel len na dohodnuty Udel uvedeny v bode S tohto Eidnku,

Doba platnost! bankovej zaruky je minimalne 14 dni po uplynuti zaruénej doby podla clanku 15 bod. 4,

Clanok 8

Predda\r!g',r na Ipredn:mt zniun_r_

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.



Clanok 9

Padmienky vykonania predmetu zmluvy

10.

Prare na realizacii diela musia byt vwwkonané podla zmluvnych ustanaveni na profesionalnej drovni a musia
vyhovovat § 43g zakona £ 50/1976 Zb. o Gzemnom plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,stavebny zdkon®). Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela
musia byt vieobecne dobrej kvality a musia spifiat pofiadavky § 43f 2akona stavebného zdkona a zakona
£.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a deplneni niektorych zakonov. K dodanym materialom
a wyrobkom musia byt dolofené certifikdty, osvedéenia o vhodnosti ich poutitia na stavby a licencie na
vykonavanie predmetnych technologii apod,, najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
ohjednavatelovi ich archivuje zhotovitel {stavbyved(ci) ako prilohu k stavebnemu denniku. Zhotovitel musi
mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykondvanie prac, vieobecne zauiivané pracovné a
technologické postupy a navody wyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouditia,
tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly urfené na vykonanie diela musi zhotovitel dodat bez akychkalvek prav tretich osdb,
Poutitie inych ako zmluvne odsdhlasenych materidlov uvedenych v projektove] a rozpoctove] dokumentaci
musi byt vopred pisomne odsihlasené objedndvatelom. V pripade, e zhotovite!l poudije iné materidly bez
tohto pisomného sdhlasu, objedndvatel ma pravo vyiadovat odstranenie tychto materialov na naklady
zhotovitefa.

Zhotovitel bude udriiavat vietky nastroje a zariadenia potrebné pre vykonanie diela v ndlezitom stave a
zabezpeti koordinaciu svojich subdodavatelov,

Zhotovitel vypracuje plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci pre vykonadvanie prac na stavenisku podfa
§ 5 ods. 2 pism. b, ¢ Mariadenia viddy SR €. 396/2006 Z. 2. o min. bezpefnostnych a zdrav. pofiadavkach na
stavenisko a predloii he ohjedndvatelovi pri prevzati staveniska .

Koordinatorom bezpednosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v zneni & B Nariadenia vlady SR €. 396,/2006
LT B Poorerisimrmneen BN Lt Bdresa trvalého bydliska...ooeeinns 13T || PO ,ktory zabezpedi
koordinaciu plnenia dloh zamestnancov zhotovitela a jeho subdodavatelov pri realizacli prac na stavenisku.

Zhotovitel vykonava Cinnosti spojeng s wykondvanim diela na vlastnd zodpovednost, na svoje naklady,
reipektujic pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi vykonang prace, materialy a vyrobky uréeng pre predmet plnenia
ako aj stavenisko ako celok pred poikodenim a krddefou af do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom,

Postup prac musi byt vykonany v silade s projektovou dokumentéaciou tak, aby stavenisko a nehnutelnosti,
v ktorych sa dielo wwkonava holi stale zabezpecene proti vniknutiu tretich osob a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoilo k poskodeniu obnazenych konitrukcii ako aj iného majetku objednavatela,

Materidly a wyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 2) tohto élanku, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit berchybnymi, Skody vaniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel bez naroku finantne] dhrady zo
strany ohjednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov 2 osob, ktoré
sa s jeho vedomim pohybujl v mieste vykondvania diela. Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na
predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveddceho.

Zhotovitel je povinny dodriiaval predpisy za dfelom predchadzania vzniku pogiarov na stavenisku.

Zhotovitel v pripade vykonavania ginnosti, ktaré wytvdrajld zvydend riziko moinosti vzniku pogiaru, najma
zvaranie, tepelné delenie a daliie spasoby spractivania kovow, pri ktorych sa pouiiva zvdracie, brisiace,
rezacie alebo Iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizdcie a na miestach s moénostou vaniku
poiiaru alebo vwbuchu, lepenie horfavych podlahovych a stregnych krytin obkladov stien a stropov pomocou
ohfia, elektrotepelnych spotrebiov a zariadeni alebo horfavych lepidiel a odstrafovanie starych naterov
pomocou tepelnych spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutnad manipuldcia s otvarenym ohfiom na miestach
s moinostou vzniku poiiaru, ale aj v pripade vykonavania inych &innostl so zvyienym nebezpelenstvom
vzniku pofiaru, ktoré mozu byt v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. 0 achrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov a vwhlasky €, 121/2002 Z. 2. o poliarnej prevencii v zneni neskordich predpisov kvalifikované ako
finnosti so zvysenym nebezpecenstvom veniky podiary, & v pri demontazi alebo mantai; je poviony
minimalne 5 dni pred ich zatatim informovat technika poZiarnej ochrany objednavatela ..o, 0 iveinn.
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Zhotovitel je povinny vopred spisat a podpisal Statutdrmnymi orgdnmi pisomny pokyn na zabezpefenie
ochrany pred pofiarmi pri dinnostiach so zvySenym nebezpedenstvom wvzniku poiiaru a predlofit ho
objednavatelovi, zugastnit sa Skolenia o ochrane pred poziarmi a zabezpecit vietky Ulohy ochrany pred
poiarmi podfa ustanoveni citovanych pravnych noriem,

Objednavatel bude podia potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a dlohy
je zhotovitel povinny plnit.

Friloha £ 1 zmluvy o dielo uvddza zoznam subdodavatelov odsihlasenych objednavatefom pre prace, slufby
a hmotné dodavky. Zhotovitel méde navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo wyskrtnutie z tychto
zoznamaov, zhotovitel predklada tieto dpravy pisomne objednavatefovi k odsihlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie su tymto dotknuté. Kaida takato dprava ma byt odovzdana véas tak, aby nezdriovala
wykandvanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudi platné bez predchadzajiceho pisomného
odsthlasenia objedndvatelom.

V pripade ndvrhu subdodavatela v nadvaznosti na bod 13 tohoto €ldnku si objednavatel vyhradzuje prive
odmietnut takyto navrh zhotovitela. Objednavatel je opravneny navrhovaného subdodavatela odmietnut v
pripade, ak si tento v minulosti voéi objedniavatefovi nesplnil svoje zavazky riadne a vias. Dasledkom
odmietnutia je okrem iného aj nemoznost vstupu cdmietnutého subdodédvatela na stavenisko.

Subdodavatelia nie s dfastnikmi tohto zavizkového vztahu a 2 tejto zmluvy im nevznikaju fiadne priava a
povinnosti. Za ich tinnost v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel, ako keby dielo zhotovoval sam.

V pripade neuvedenia subdodavatelov v zmluve musi vietky price podla €lanku 3 tejto zmluvy wykonat
zhotovitel. Ustanovenie bodu 17 tohoto élanku tym nie su dotknuté.

Zmena subdodavatela je moZnd len na zaklade plsomného odsdhlasenia objedndvatela dodatkom k tejto
zmiuve.

Odsthlasenie subdodavatelov objednavatelom giadnym sposobom nezbavuje zhotovitela povinnosti riadne
a vias pinit zavazky a povinnosti z tejto zmluvy a zéraven zodpovednost z nej vyplyvajicich.

Subdodavatelia uvedeni v prilohe & 1 zmluvy musia pred zadatim poskytovania prisluiného plnenia zobrat
na seba vo vetahu k objednavatelovi zavazok, Ze odstrania vady v stvislosti s dielom nimi poskytnutého
plnenia aj na priamu wvyzvu objednavatela a ber ndroku na akdkolvek odplatu alebo ndhradu od
objednavatela, a to v pripade, ak zhotovitel riadne a vfas neuspokoji naroky objednavatela 2 prislugnej vady
diela; tento zavazok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmignok uplatnitelnosti prav z
vad diela v zmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom, ani obmedzeny na fas
kratii, ako je trvanie zodpovedajlice] povinnosti [zodpovednostl) zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za to, ie
zabezpedi objednavatelovi prislusny platny zavazok subdodavatela, pricom objednavatel sa zavizuje
poskytnit zhotovitelovl nevyhnutnd sééinnost. Bez splnenia povinnosti podla tohto bodu nie je moiné zacat
s poskytovanim prisluingho plnenia.

Objednavatel maie kedykelvek pofiadat zhotovitela, aby bezodkladne prestal wykondvat dielo
prostrednictvom svojho subdodavatela, v pripade 2e tento nevie hodnoverne preukdazat syoju odbornd
sposobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zdkonnych povinnosti,
Objedndvate! resp. jeho stavebny dozor méie upozornif thotovitela na poruienie povinnosti alebo
spravanie jeho subdodavatela a poskytndt mu primerand lehotu na zabezpedenie napravy. Ak v stanovene]
lehote neddjde k naprave, je objednavatel opravneny vwyuiif pravo podfa prvej vety tohto odseku. Tento
subdodavatel bude zhotovitelom €o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Takdto zmena subdodavatela
nema vplyy na terminy dokoncenia diela, ani na amluvni cenu. Vietky naklady spojené so zabezpecenim
noveho subdodavatela znasa zhotovitel,

Objedndvatel je v opodstatnenych pripadoch opravneny rozhodnit o znizeni rozsahu diela a wyezvat
zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve, ¥ takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou
dodatku k tejto zmiuve. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je oddvodnend aj zmena terminu realizdcie
diela uvedeneho v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel cprivneny po dohode =o
zhotovitefom stanovit a) nowy [kratsl) termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odavzdat inému subjektu.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny praca materialov bez odsdhlasenia stavebného dozoru. Viethky
poiiadavky na pripadne technicky zdovodnene zmeny doloZene suhlasnym stanoviskom projektanta, musia
byt zapisané do stavebného dennika a az po ich pisomnom odsthlaseni objednavatelom mike zmeny
zhotovitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sthlasu objedndvatela odchylne od zmiuvnych



ujednani, schvilenej projektovej dokumentdcie alebo jej zmien a ponuky, nebudu uhradene a objednadvatel
ma pravo na ich bezplatné odstranenie.

23. Ak na £as potrebny pre plynuly priebeh vystavby, zhotovitel neméie niektoré vyrobky alebo hmoty
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predpisané projektovou dokumentdciou, resp. uvedenych vponuke preukdzatelne obstarat, bude
objednivatel po predchadzajiicom sihlase projektanta pisomne suhlasit s pougitim nahradnych hmot a
vyrobkov, ber naroku na dpravy ceny, pokial bude preukdzatelne dodriana akost, kvalita a technicke
parametre ako u pdvodnych vyrobkow.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na preverenie a prevzatie vietkych vykonanych casti diela, ktore
budd v daliom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. Viyzva musi byt dorucend
objednavatefovi plsomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Vzva sa moe uskutodnit zapisom v stavebnom
denniku, pokial taky zépis zdstupca objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa 2astupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie vywkonanych gasti diela v urcenej
lehote nedostavi, je objednavatel povinny uhradit naklady dodatofného odkrytia, pokial také odkrytie
poZaduje. Ak sa pri dodatofnom odkryti zisti, Ze tieto asti diela boli vykonang vadne, nesie naklady
dodatoéného odkrytia zhotovitel,

Stavebny dozor vykonava preverovanie jednotlivych vykonanych casti diela a stavebnych prac vykonanych
zhotovitelom, pricom zhotovitel je povinny zabezpedit G€ast svojich zamestnancov pri preverovani a bez
meskania urobif opatrenia na odstranenie zistenych zdvad a odehylok od projektu.

Skutocniost, Ze objednavatel skontroloval wkresy, wpodty, dodavky, vzorky a wykonane prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednaosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucene
riadne vykonanie diela,

Pri vykonavani diela musi zhotovitel dodriat predpisy a normy uvedena v projektove] dokumentdeli, najma:

aj Vietky vieobecne zdvané lepislativne predpisy, najmi stavebny zakon a knemu prisluiné
vykonadvacie prepisy, Vyhlasku €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieohecnych
technickych podfiadavkdch na wystavbu a o vieobecnych technickych poZfiadavkich na stavby
uiivané osobamis chmedzenou schopnosfou pohybu 2 orientacie.

b) Vietky platné Slovenské technické normy vifahujlice sa na predmet zmluvy vydané Uradom pre
narmalizaciu, metrologiu a skasobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym dstavom technicke
normalizicie Bratislava.

€] Vietky wyrobky navrhnuté na pouiitie na stavbe musia vwhovovat § 43f stavebného zakona a
zakona £.133/2013 . 2. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonow.

d] Vietky wyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na Odribu a prevadzku pri jej ukivani

e} Zakona €. 124/2006 Z. 2. 0 bezpedinosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

fl Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych vecl a rodiny Slovenske] republiky €. 147/2013 Z. 2., ktorou
sa ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia, pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stivisiacimi a podrobnosti o adborne] spdsobilosti na wkon nigktarych pracovnych
tinnosti,

g} Vyhlasku Ministerstva price, socidlnych vecl a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 o bezpec,
opatreniach pri elekt. a plynowych zariadeniach v zneni neskorsich predpisoy

h) Nariadenie viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimainych bezpednastnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

i} Mariadenie viady SR €. 391/2006 2. z. o minimalnych bezpeénostnych a rdravotnych poiadavkach
na pracovisko.

I} MNariadenie viady SR £. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pofiadavkach
pri pouiivani pracovnych prostriedkov,

k) Nariadenie viddy SR € 395/2006 2. 2. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie
oscbnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

) MNariadenie viady SR & 281/2006 Z. z. o bezpecénostnych poliadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami.

m) Zakon €. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji vergjného zdravia v zneni neskordich
predpisav.

n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov,

Zhotovitel zarucuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela, a e tieto
pavolenia st postatujice k tomu, aby mohol dielo riadne a vias zadat a dokongit.
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Zhotovitel zrealizuje diglo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveds za to, Ze bude mat pre
zamestnancov vietky potrebné dradné povelenia a platne kvalifikatné potvrdenia pre realizaciu diela,

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podfa tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny
presvedéit sa v zodpovedajicom éasovom predstihu pred zahajenim svojich prac a prevzatim staveniska
o stavebne| pripravenosti a postupe prac vykonavanych tretimi osobami, na ktoré jeho prace nadvézujd
av pripade, Ze predchadzajlce prace nie su sposobilé k riadriemu zahdjeniu a vykonavaniu prac zhotovitela,
oznami tito skutoénost ihned pisomne objednavatelovi. Pokial tak neucini, ma povinnost pokratovat
v harmonograme prac podla prilohy € 3 tejte zmluvy a sdm zabezpedit odstranenie zistenych zavad na
vlastné naklady.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpednost vietkych pric a stavebnych metdd pouiivanych na
stavenisku a pracovisku,

Zhotovitel zodpoveda:
a) za presné vytjfenle diela vo vitahu k povodnym referencnym bodom a Grovniam s ohfadom na
vyisie uvedené za spravnost polohy, drovni, rozmeroy a vytyfenim vietkych éasti diela,
b) za zabezpefenie vietkych nevyhnutnych pomadcok, zariadenia a pracovnych sl potrebnych
k vytyceniu a kantrolnych merani,
c} periodicky na svoje naklady zabezpedi dradne kontrolné zameranie, ktoré urfi presnt polohu
vietkych aobjektov stavby aedovedd objedndvatelovi original tychto dokladov pri odovidani
a prevzati stavhy,
d] v pripade, e v priebehu realizacie diela venikne chyba v polohe, v travni, rozmeroch alebo vytjceni
akejkolvek casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamiite opravi.
Thotovitel po cely £as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedarobkoy;

a) zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia pri praci vietkych osob na stavenisku, bude udriiavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uZivania objednavatelovi) v nalezitom
stave tak, aby tymto osobdm nchrozilo neberpefie adale] zabezpedi, aby vietky osoby na
stavenisku boli riadne initruované a plnili vietky pokyny tykajlice sa bezpefnosti price podla
platnych pravnych predpisov,

b] rodpovedd potas vystavby, t.). od zadatia do Oplného dekenéenia za majetkovi a potiarnu ochranu
diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a doddvok a zabezpeci na
vlastné naklady vietky nevyhnutné bezpeénostné opatrenia, okrem iného wystraingé znacenie,
dodasné oplotenie staveniska, dennd a nofnl straznu sluzbu a riadne osvetlenie,

¢} zamedzi pristupu nepovolanych osob na staveniskn,

d} wykona vietky primerang opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mima neha, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osob
nasledkom znecistenia, hluku, vibrdcii, prachu alebo inych pricin, vznikajucich v désledku jeho
cinnosti,

g] wykona take opatrenia, aby znedistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska wznikajici
nasledkom realizdcie diela nepresiahal hodnoty predpisang platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrotif hlutnost a pranost svojich pric podlfa platnych STN a prislusnych
nariadeni 5,

Zhatovitel si na svoje naklady zabezpedi dodavky elektriny, vody a dalsich médii na stavenisko a pracovisko
po cely €as realizovania diela vriatane meragov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouzité zariadenia
budd v sulade s prisludnymi normami STH. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, Za vodné a stofné
aZ do uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkav za ich pripojenie,

Zhotovitel podas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a fistotu
a bude na svoje ndklady a nebezpecenstve prisheine odpratdvat a odvaiaf zo staveniska vietok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho finnostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych
vzmysle 2akona NR SR 223/2001 Z. 2. o odpadoch v zneni doplfiujiicich neskorsich predpisowv.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odoveda objednavatelovi pri preberacom konani.

Finantny obnos z demontovanych materidlov a vyrobkov, ktoré sa odovzdavaji zhernym surovindm, bude
odovzdany objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpetenie vietkych potrebnych povoleni a suhblasov v sivislosti s realizdciou
diela (okrem stavebného povolenia alebo chldsenia pre trvalé stavby) od prisluinych organov (napr. pre
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prace vykonavané mimo beinl pracovni dobu, v noci a vo sviatkoch, pristup na staveniska po verejnych
komunikaciach, zariadenie staveniska, demolacie, utivanie verejnych priestorov ...},

Zhotovitel hradi vietky niklady a poplatky za dofasné vyuzivanie komunikacii v sivislosti s pristupom na
stavenisko.

Zhotovitel si zabezpedi na svoje naklady dostatofné plochy mimo staveniska, ktoré patrebuje pre ugely
vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednidvatelom je nepostaujica.

Vietky zariadenia zhotovitela, dodasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povaiujd za vylutne uréené k wwkonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich €ast bez sdhlasu zdstupeu
obhjednavatela neodvezie,

Vietky dodasné stavby zhotovitela musia vyhevovat platnym prdvoym predpisom, hlavne predpisom
o bezpeénosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zavizuje, 2e na pracovisku;

a) bude ramestnavat pracovnikov len so zdravotnou acdbornou spasobilostou ma uréeny druh
pracovnej cinnosti,

B} bude dodriiavat bezpetnostng, hygienickeé, poiiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotngho
prostredia,

£] zabezpefi si viastny dozor nad bezpefnostou price vratane sustavne] kentroly bezpetnosti prace pri
vietkych cinnostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela,

d) Upozorni objednavatela na vietky moZné rizikd, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti v stavbach
phjednavatela k ohrozeniu fivota, zdravia pracovnikov objedndvatefa alebo tretich osob alebo
k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov,

e] bude reipektovat zakaz fajfenia, zakaz prinasat apoulivaf na stavenisku av priestoroch
objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné ldtky,

fl v priestoroch objednavatefa sa budy jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznatenom nazvam firmy,

gl pred vstupom na stavenisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budd
priamo vykondvat prace na predmete zmluvy a v pripade patreby ho aktualizovat,

h) preuvkazatelne oboznami svojich zamestnancov ozdkaze pohybu, resp. zdriiavania sa na
pracoviskach, ktoré nesdvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu objedndvatela.

. Zhotovitel  odikodni v plnej vwike objedndvatela za vietky naroky tretich oséb ohfadne porusenia

patentovych prav, prac k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo ingch chranenych prav vo
vtfahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitela poufivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za vietky

veniknute Skody, naklady, poplatky a wwdaje vzniknuté z tychto davodov alebo v stvislosti s nimi,

Zhotovitel vyhlasuje, 22 ma uzavretd poistnd xmluvu zodpovednost] za Skodu s poistnym limitom minimalne
v hodnote diela v EUR s DPH. Zhotovitel wyhlasuje, Ze na zaklade poistng] zmluvy je poisteny pre pripad, ak
bude objednavatelovi spésobena v sivislost! s wwkondvanim diela podfa tejto zmluvy akdkolvek Zkoda
vratane skody, ktora nebola spésobena zavinenim zhotovitela, najmd (ale nie wilucne) skoda veniknuta v
dosledku poskodenia, znitenia, odcudzenia alebo straty majetku objednavatela. Poistné zmluvy, ktoré
obsahujd toto poistenie zhotovitel na poZiadanie predioii objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas vykenavania diela méiu byt v mieste staveniska pritomnizamestnanci
objednavatela, ktorych pracovisko sa nachadza v priestoroch, v ktarych bude dielo vwkondvané.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu zamestnancov zhotovitefa, £ v zmysle bodu €.31 a) majd
pozadovanl odbornd spdsobilost (wyulny list, certifikat) a &i sU zamestnancami zhotovitels.



Clanck 10

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizécie stavby:

”

a) _stavebny dozor ocbjedndvatela pri vwkonavani diela bude wykonavat @@%G‘{tel cislo
Jouies enz, } 5 osvedcenim o vykonavani odbornej skadky ng tinnost stavebny dozor, s odbornym

b)

c)

d}

e)

gl

zameranim na inZinierske stavby, s evidenénym éislom Q.81 stavebny dozor si mbte prizvat
k wykonu svojej Einnosti daliie osoby.

Zhotovitel poveruje wykonom Cinnostl stavbyveduceho Ing. Tibor Mintal s evidenénym gislom
05457, V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu laroslay Kiafo.

Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, &f sa prace vykonavaju podla dokumenticie,
dohodnutych podmiencok, technickych noriem, navodov wyrobcov, bezpeénostnych a inych
pravnych predpisov. Ma zistené nedostatky bezedkladne upozorfiuje zapisom do stavebného
dennika.

Zamesthanec poverany vykonom stavebného dozoru Je opravneny zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych,

Stavebny dozor ma pristup na vietky miesta, kde sa vykonava dielo alebo skladuje potrebny
material. Na vyZiadanie mu musia byt predloieng vykresy, vzorky materidloy, vysledky kontrol
kvality, atesty a ine podklady sovisiace s vykonavanim diela,

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebng na riadne vykonavanie diela podia
zmiuvy do stavebného dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerugif vykondvanic diela,
pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritominy, a to v pripade, 2e |8 ohrozena
bezpeinost vykonavaného diela, fivot alebo 2dravie osdb na stavbe, alebo hrozia iné vaine Skody.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a)

b}

pred zatatim vykonavania diela, resp. pred vykondvanim jednotlivych druhov prac technologicke
postupy [technologické predpisy zavazné pre vywkonavanie prac),

pri odovzdani diela, doklady o kvalite zabudovavanych materialov (najma prehldsenie ozhode,
certifikaty, meracie protokoly) vsdlade so zdkonom £, 1332013 Z. 2. o stavebnych vyrobkoch
a s nim stvisiacimi vieohecne zavaznymi pravnymi predpismi, 7 ktoryeh budd zrejmé technické
parametre acharakteristiky materidlov  (napr. wyhlasky Ministerstva  dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ©.162/2013 7. z ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych vyrobkov a systemu posudzovania parametroy)

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatefa:

a)
b)

c}

Vzorky materidlov, vyrobkov a prvkov, ktoré majo byt pouité pri vwkondvani diela. PouZiji sa len
materialy, wyrobky a prvky schvalene zastupcom objednavatela.

Certifikaty, resp. wyhlasenia ozhode spravnymi predpismi na vietky materidly, wyrobky
a zariadenia, ktoré majt byt poufité pri vwwkonavani diela:

Doklady musia byt predlofené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov
a da ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Objedndvateloviich zhotovitel odovida pri odovzdani
a prevzati diela.

4. Zhotovitel wykond na viastné naklady vietky skagky, kontroly a merania vstlade s prislusnymi STN,
specifikaciami alebo skddobnym planom:

al
b}
£

kontrolou dodavaného materidlu pri vstupe na stavenisko,

kontrolou po zabudovani materidlov a vykonani pracv rdmcl prislusnej Casti diela,

Informuje objednivatela (stavebny dozar) o pripravovanych kontrolach, kontrolnych skdskach
a meraniach minimdlne 3 pracovné dni pred ich uskutotnenim a pisomné doklady o ich Uspesnom
uskutoéneni odovzda objednavatelovi pri odovedani diela,

5. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umoini vykon kontroly zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly kedykaolvek
od podpisu tejto zmluyy.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly su opravneng vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych
priestorov, ak to sovisi s predmetom tejto zmluvy a pofadovat od zhotovitela predlafenie originalnych




dokladov a inti potrebnil dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné
daliie doklady sdvisiace 5 touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly auditu si najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO,
¢} utvar vnutornéhao auditu Riadiaceho argdnu alebo Sprostredkovatelského organuy,
d} Najvyisi kontrolny drad SR a nim povereng osoby,

e} Organ auditu podla § 12 zikona o prispevkach ¢ fondov EU, Urad viddneho auditu a Organom auditu
poverens osoby,

f) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditoray,

g) Orgén zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zakona o prispevkach z fondov EU,
Europsky trad pre boj proti ppdvodom,

h} Osoby prizvané arganmi v pism. a) aZ g} v sdlade s prisludnymi préavnymi predpismi SR a Pravnymi
aktmi ELL

Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim
na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroven
zaslat objednavatelowi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkoy
bezodkladne po ich splnend.

Zhotovitel je povinny postupovat v silade so zasadou nespdsoboval vwwznamnt Skodu” tak, 2ko to pofaduje
Wyzva na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny prispevok na podporu integrovanéha a inkluzivneho
socialneho, hospodarskeho a environmentialneho s kodom wevy PSE-MIRRI-D15-2024-1TI-EFRR (vid priloha
E. 4 tejto zmluwy).

Clanok 11

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a finnostiach, ktoré vykanava, Povinnost viest stavebny dennik kondi preveatim predmetu plnenia vritane
odstranenia vietkych vad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisuji vietky skutocnosti rozhodné pre pinenie zmiuvy najma:

- datum, pracovna doba, poéasie

- pooet zamestnancov na stavbe, ich pracovne nasadenie na jednotlive prace
druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vwkonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality
dodavky stavebnych materidlov, vyrobkoy, zariadeni, konstrukcii @ montazneho materialu vrdtane
sprievodne] dokumenticie najma psvedéeni a certifikatov o materialach a wrobhkoch, mnozstvo,
skutofnu kvalitu
udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej poloiky vrozpodte alebo projekte
zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie priac, najma u prac, ktaré budd dalgim
postupom zakryteé s vwzvou na ich preverenie

- preruienie alebo zastavenie pric na stavbe alebo objekte = uvedenim prifiny

- wykonane skasky, ich vysledky a dokumentovanie
rozhodujice okolnosti vplyvajice na kvalitu diela
zaznamy o kontrale leseni, vwiahov...atd., ktore boli kontrolovang po preruseni prac

- zavainé udalosti sposobeneé Zivelnymi udalostami, drazy, ku ktorym doilo pri vykonavani prac

- zamnamy o pouceni zamestnancoy



10.

11.

12.

- zaznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na nesihlas
- zazrnamy o vyikovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

Denné zdznamy sa pisu do staveného dennika s ofislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi
na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy sd Eislované zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznatia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoven! ukladaju priamo na stavenisku. ledna sa najma
o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skasok kaidého druhu, atd.

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveddci, pripadne jeho zastupca v ten def, ked' sa prace
wykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom  zapisu. Pri dennych zdpisoch sa nesmu
vynechavat volné miesta.

Okrem stavbyvediceho méle robit potrebne zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorskeho dozoru, orginy Stitneho stavebného dohfadu a
pripadne iné organy Statnej spravy a na to splhomocneni 2astupcovia zhotovitela a objednavatela,
koordinator bezpeénosti prace na stavenisku,

Ak stavbyvedid nesdhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny  pripojit
k zaznamu do 3 pracovaych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, #e s obsahom zaznamu suhlasi,

Ak je na stavbe stavebny dozor objedndvatela, je stavbyvedici povinny predio#f mu denny zdznam
najneskor v nasledujici pracovny def a odovedat mu prvy priepis V' pripade, ze je na stavbe obhéasny
stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny  najmene] raz do tyidha zaslaf objedndvatelovi
doporuéene priepis zéznamov v denniku 3k ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolirneho odovedania a prevzatia diela.

Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k z3aznamom v fiom
uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, ie s pbsahom zapisu nesdhlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
divndov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zdznamu sdhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizdcii diela od dokumentacie stavby s uréenim
leholy na ich odstranenie zhotavitelom

- poiiadavky na thotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zugastnenych na realizacii stavhby
poiiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

- stanoviskd kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohfadu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne

- pripadné pofiadavky na prace nad rozsah zmluvy

- suhfas s ndhradnym technickym riefenim pri zmendach vzniknutych potas realizicie a zmenu
materidloy, pokial je k nim predchadzajicl Kladny suhlas projektanta

- zaznam o preveati prac, ktoreé budd v daliom postupe vystavby zakreyté alebo nepristupné

V priebehu pracovného £asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kanceldrii u
stavbyvediceho alebo jeho zdstupcu.

Pre kaZdy stavebny objekt bude zhotovitel viest samaostatny stavebny dennik,

Zmluvné strany sa dohodli, e originaly stavebnych dennikov odovzds zhotovitel objedndvatelovi pri
ndovzdani diela,

Clanok 12

Stavenisko

Objedndvatel pisomne wyzve zhotovitela na prevzatie a odovzdanie staveniska. Zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko v lehote do 5 dni po vyeve objednivatela. Lehota na vykonanie diela zadne plynut
okamihom prevzatia a odovzdania staveniska, najneskdr viak uplynutim S-teho dia po doruceni vy na
prevzatie a odovzdanie staveniska zhotovitelovi.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko vratane hranic
vonkajsich ploch.



3, Zhotovitel zabezpei k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouit na
pripravu a vykonanie prac.

0 vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 13

Odovezdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitef spini zmiuvny zdavdzok podla £l. 3 riadnym wvykonanim a odovedanim diela objednadvatelovi
nasledovne:

a)
b)

c)

d)

&)

g

h}

)

Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie dokonéené dielo schopné samaostatného uzivania,
Zhotovitel je povinny pisomne cobjedndvatelovi oznamit 14 dni vopred vykonanie diela, tj.
pripravenost na adovidanie diela s navrhovanym terminom odovzdania a prevzatia diela na zaklade
preberacicho konania. Objednavatel urél termin preberacieho konania a oznami ho zhotovitelovi
najneskar 7 dni pred tymto terminom.

Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovedava vykonanim sktSok potrebnych k uffvaniu diela a jeho
kolauddcii, musl oznamit objednavatelovi defi ich zacatia. Ku diu odovzdania diela zhotovitel pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, najma doklady ovykenanych skiaskach, atesty, certifikaty
materidlav, vyrobkov azardadeni zabudovanych vstavbe, ndvody na obslubu, zérucné listy
a kompletnu sadu projektove] dokumentdcie skutoéného vyhotovenia vo vietkych profesidch
realizovanych v ramci diela [zhotovitel odovzdd dokumentaciu skutofného vyhotovenia v tlatene| aj
digitalnej podobe vo formate. dwg),

O odovzdani a prevzati diela spise objedndvatel spolotne so zhotovitefom preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela, podfa prifohy €. 3 k vwhiaike & 83/2008 2. z., ktorou sa vykondva zakon
€. 254/1998 Z.z. 0 verejnych pracach v zneni neskoriich predpisov,

Ak objednavatel pdmietne predmet plnenia prevziat, spife objednavatel a zhotovitel zépisnicu,
v ktorej uvedd sveje stanoviska a ich oddvodnenie.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 5 dni po ocdovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je thotovitel povinny uviest stavenisko do povodného stavu {terénne Opravy),
Po uplynuti lehoty uvedensgj v ods. ) tohto élanku maie zhotovitel ponechat na staveénisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objedndvatel stavbu
prevzal, ak termin na ich odstranenie je dihéi ako 5 dni, Ponechané stroje, zariadenia a material musi
zhotovitel umiestnif tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu) diela,

Pri nesplneni povinnosti podla ods. £, g,) tohto élanku je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi
zmluvnd pokutu vo vyike 100,00 EUR za kaidy defi omeskania s odstrdnenim strojov, zariadeni a
materialu aZ do dfa skutoféného vypratania staveniska. Tite diastku mbZe objedndvatel stishnut
z kolaudacnej raty {zadriného).

Prace musia byt vykonaneé tak, aby ku diu odovzdania vykonaného diela boli priestory uifvania
schopné bez vad a nedorobkov.

Za dokanéené dielo sa povatuje dielo pa kompletnom vyhotoveni podia dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

* Cldnok 14

Podmienky odstipenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvne] strane pisomne a je Ufinné dhiom preukdzatelného
doruéenia oznamenia o odstipeni zmluvne] strane.

2. Objedndvatel moze odstupit od zmiuvy v niziie uvedenych pripadoch:

a)
b}

£l

Ak bolo na zhotovitela zacaté v priebehu vykonavania diela konkurzné konanie alebo vstipil do
likvidacie.

Ak je zhotovitel v omeikani oproti harmonogramu uskutoénenia stavebnych prac (priloho ¢ 3) a ani
v dodatocnej lehote uréene] objednavatelom prisluing cast diela (stavebné price) nevykona.

Ak zhotovitel vsivislosti s plnenim zmluvy uzavrel takio dohedu, ktord predstavuje poruienie
podmienock tejto zmluvy.



d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie sd zo strany
zhotovitela dodriane platné predpisy BOZP, poziarne] ochrany a ochrany fivetného prostredia na
stavhbe,

e) Ak ani po vyzve objedndvatela v stavebnom denniku zhotovitel nezabezpedi silad vykonavania diela
s poiiadavkami objedndvatels, toute zmluvou ajej prilohami, prislusnou  projektovou
dokumenticiou, platnymi STN, technologickymi predpismi a podobne.

f) Ak v priebebu vykondvania diela bol Statutdrny organ, alebo Elen Statutarneho organu zhotovitels
pravoplatne odsideny za trestny éin, ktorého podstata sdvisi s podnikanim.

g} Ak zhotovitel podstatnym spasobom porusil svoje zmluvné povinnaosti,

Zhotovitel moie odstipit od emiuvy v nikdie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva:

a) Ak objednavatel podstatnym spdsobom porusil povinnosti z nej yyplyvajice 3 tym zhotovitelovi
nemoinil vwkonanie diela.

k) Ak je objednavatel aj napriek pisomne] wyzve chotovitela, surfenim dodatofnej lehaty,
neodovadnene viac aka 3 mesiace v omedkani s dhradou svojho splatného zéviizku z tejto zmluvy.

Nérok na dhradu ceny za cast diela vykonanu zhotovitelom ku dfiv odstdpenia od zmluvy zostava zachovany.

Zhotovitel protokolirne odovedd a objedndvatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu
realizacie diela, najneskor do 30 dni po odstupeni od zmluvy, Zhotovitel je povinny predlodit overitelné
vytictovanie vykonanych slufieb, pric a doddvok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skisky, atd.).

V pripade odstdpenia od zmluvy sa na urtenie ceny dovtedy wykonanej casti diela pouZiju primerans
ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a
iné pohfadavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od zmluvy 2z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli v dosledku obstarania nového
zhotovitela, ktory dielo realizuje. V 23ujme zahezpefenia pokradovania prac na predmete mluvy je
thotovitel povinny na Zadost objednavatela previest bez zhytofnéhe odkladu na objednavatela vlastnicke
alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vyhaveniu, ktoré sa ui nachadzajd na
pracavisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerand opotrebeniu a
stavu tychto veci.

Clanok 15
Zaruénd doba, zodpovednost za vady a skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podia podmienak tejto zmiuvy, Ze pri odovzdani a pocas
zdruéne] doby bude maf dohodnuté viastnosti, e zodpovedd platnym technickym predpisom a STN,
wyhldSkam a zakonom, ktord sa na neho vztahujl a nema viastnosti, ktoré by rudili, alebo znifovali hodnotu
aleba schopnost jeho pouiivania.

Zhotavitel zodpoveda za to, 2e dodany material a prace vynaloZzeng na vykonanie diela sa zhoduji s ddajmi
uvedenymi v sipise prac a doddvak.

Zmluvné strany zodpovedajd za Skody spbsobené viastnym zavinenim, ako i za ékody zavinené osobami,
ktoré pouziju na splnenie svojich zavazkov,

Zhotovitel poskytuje objedndvatelovi zaruku za akost diela pofas plynutia zaruénej doby. Zaruéna doba
rykajuca sa diela vwkonaného na zaklade tejto zmluvy je 60 mesiacov a zacina plyndt diom protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom, 1. |. diom ukonenia preberacieho konania pokial je diela prevzaté bez vad
2 nedorobkov, V pripade prevzatia diela s drobrnymi zdvadami, nebraniacimi v uivani diela dnom vydania
potvrdenia o ich odstraneni. Objednavatel nie je povinny dizlo prevziat v pripade, ak na fiom viaznu
akekolvek vady alebo nedorchky.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v £ase jeho odovzdania objednavatelovi a vady zistené podas
plynutia zaruénej doby uvedenej v bode 4 tohto Elanku zmluwy.

Zhotovitel nezodpoveda za wvady diela, ktoré boli spésobené poutitim podkladov poskytnutych
objednavatelam a zhotovitel ani pri vynalozeni vietke] starostiivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo
na nu upozomil chjedndvatela a ten na ich pouditi treal.

Zhaotavitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktaré
mbiu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.



8 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocas zaruénej lehoty ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. Vietky naklady stvisiace s odstrénenim
vady, vratane potrebnych kontrol kvality, hradi zhotovitel.

9, Zhotovitel musi na viastné naklady odstranit vietky Skady na vykonanych pracach alebo ich Castiach, ktore
vznikni pocas obdobia od zacatia pric do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vietky zavady,
ktore sa prejavia v zarucnej dobe.

10. Zhotovitel je zodpovedny za vietky skody na diele sposobené nim alebo jeho subdodavatelom poias alebo
v dosledku odstranovania vad a vykondvania opriv pocas zarucnej doby,

11. Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknute z uplatnenych vad pocas zarucnej doby.

12. Zhotovitel zarucuje, Ze pouzite materialy s nove, zodpovedajl poZiadavkam objednédvatela a Standardom
dohodnutym v zmluve o dielo,



Clanok 16

Uplatfiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré objedndvatel zisti pofas realizdcie diela, preberacieho konania,
kolaudatneho konania, v zarutne] dobe 2 ktoré véas uplatni (reklamuje).

Potas zdrucnej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela poZadovaf ich odstranenie a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zarutnej dobe uplatni bezodkladne po ich zisteni pisomnou
formou do rdk zodpovedneho zastupcu rhotovitefa. Rekiamované vady opise, pripadne uvedie, ako sa
prejavujl,

Presny nazowv miesta, kde sa uplatiujd vady, bude uvedeny v preberacom protokole. Objednavatel je tiel
opravneny vady uplatnit pisomne u zhotovitelz na adrese jeho sidla uvedenej v élanku 1 tejto zmiuvy.

Clanok 17

Odstrafiovanie vad

V pripade uplatnenia vad podia danku 16 ods. 3 objednavatelfom v zaruéng] dobe sa zhotovitel zavizuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od dorudenia oznamenia o uplatneni vad sa zhotovitel zavazuje vykanaf obhliadku a najneskor
do 1-3 kalenddrnych dni (podfa rozsahu vady) odo dita doruéenia oznamenia o uplatneni vad objednavatela
ich zacat odstranovat a v €o najkratsom technicky moZnom £ase ich odstranif. Lehota odstranenia vad sa
dohadne pisomnou formou a maze byt maximalne 14 kalenddrmych dni, ak sa v odévodnenych pripadoch
emluvné strany nedohodnd inak.

V pripade, e dodavatel nezaftne odstranovat vady diela vdohodnutom case alebo uplatnené vady
v dohodnutej lehote riadne neodstrani, moie objednavatel nechat vwwkanaf odstranenie vady trefou osobou
a naklady na odstranenie vady budd uhradené z bankovej zaruky podia clinku 7 ods.5 tejto zmluvy, Zaruka
zhptovitela za akost diela podla €. 15 tym nie je dotknutd. Prisluing banka je povinna pofadovani Eiastku
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad v plnej wike vhradit do 14 dnf od doruenia Ziadosti o pinenie
7 bankovej zaruky.

Ma pisommu Ziadost ohjednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu uplatnené vady odstranit,
a] ked' neuzndva, 2e 13 vady zodpovedd. V spornych pripadoch zndsa naklady na odstranenie vad a? do
rozhodnutia sudu zhotovitel.

Ak poias kolaudacného konania budd zistené organmi Statne] spravy zavady a nedorobky, ktoré brania
ufivaniu, resp, hezpeénej prevadzke diela a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l 13 ods, 1 pism.
d, zhotovitel ich okamiite bezplatne odstrank.

Zaruina doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel nemaze dielo uviivat alebo ho mile uiivat len
v obmedzenom rozsahu.

Clanok 18
Zmluvné pokuty

Objednavatel je opravaeny Ziadat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 1 500,00 EUR za kazdy kalendarny
def omeskania so zhotovenim diela oproti terminom uvedenym v harmonograme prac, ktory je prilohou
. 3 tejto zmluvy alebo v tejto zmiuve.

Objednavatel je opravreny svoju pohladavku 2 uplatnenych zmluvnych pokdt zapocitat s pohladavkou
zhotovitela vaniknute] titulom konecnej faktury za vykonanie diela.

Ak zhotovitel neodstrani uplatnené vady diela uvedené v preberacom protokole alebo uplatnené
objednavatelom pofas zaruéne] doby v dohodnutej lehote, zaplati objedndvatelovi zmluvnl pokutu ve
vyike 1 500,00 EUR za kaidy defi omeskania, a to za kakdy jednotlivy pripad {vadu alebo nedorobok).



Ak objednavatel neuhradi fakttru za vykonanie diela v termine podia clanku 6 tejto zmluvy, je povinny
uhradit zhotovitefowi trok zomeikania vo vyske 0,05 % z fiastky neuhradene] pohlfadavky za kaidy
kalendarny den omeskania po lehote splatnosti.

V pripade nesplnenia zdvizkov vyplyvajicich ztejto zmluvy, uktorych nie je vyska sankcli samostatne
riesend, uhradi ten, kto poruii svoju povinnost zo zdvizkového vztahu druhej strane zmluvnd pokutu vo
vyEke 50,00 EUR 2a kazdy den omeskania a za kazdy jednotlivy pripad, odkedy porusenie povinnosti trvd na
raklade vystavene| faktdry zmluvnej strany.

Pokuty vyplyvajuce z nedodriania podmienok uvedenych v rozhodnutiach opravnenych orgdnov, ako aj
pokuty vyplyvajice z pripadnych daldich rozhodnuti znasa zhotovitel v miere zodpovedajicej jeho zavineniu,

V pripade, e tieto pokuty budd uloZené priamo objednavatelovi, zhotovitel je povinny na ziklade faktiry
vyhotovene] objednavatelom tieto pekuty uhradit.

Ak na zaklade pochybenia zhotovitela pri realizacii diela bude objednavatelovi odobrati, alebo kritena
nendvratna dotddia, je zhotovitel povinny veniknutl Skodu objedndvatelovi uhradit v plnej vyike.

V pripade, Ze v disledku takto vykonangj kontroly u objedndvatela opravnenym arganom, dajde k uznaniu
tasti alebo celého plnenta predmetu zmluvy ake neopravneny vydavok a to v dosledku zavinenia zhotovitela,
bude ho znadat zhotovitel.

Uhrada alebo zapotet zmiuvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti uhradif objedndvatelovi nahradu
ikody, povinnosti dielo riadne dokondif, ani jeho daléich povinnosti podfa emiuwvy.

10, Zmluvneé strany sa dohodli, ze uplatnené rmluvné pokuty sa nezapocitavajl na nahradu skody.

3.

Lehota splatnosti zmluvnych pokdt je do 30 dni odo dia dorudenia dokladu, ktorym bude stanovend zmluvnd
pokuta.

Clénok 19

Ostatné dojednania

dmiluvng strany $a zavarujd, Ze obchodné a technicke informacie, ktorg im boli Zverene zmluvnym
partnerom, nepoufijd na iné ucely ako pre plnenie podmiencok tejto zmiuvy,

Zhotovitel wyhlasuje, fe zabezpefi wykondvanie diela zamestnancami s potrebnymi osvedfeniami a
opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat ohjedndvatela o stave rozpracovaného diela na poradach (kontrolnych dioch),
ktoré bude zhotovitel organizovat podlfa potreby. Ich stalymi dcastnikmi budd poveren zastupcovia
objedndvatela a poverenl zastupcovia zhotovitela,

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbormou starostlivosfou, Zavdzuje sa
dodriiavat vieobecne platné predpisy a technickeé normy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objedndvatela, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zrnluvnych strin a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budd riesene dohodou zmluvnych
stran a rokovanim Statutarnych zastupcov zmiuvnych strdn; v pripade pretrvivajicich nezhod cestou
prislusneho sudu.

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne majl prioritu:

a} zmluva o dielo.a jej priloho £ 2 - vykaz vymer
h) projektova dokumentacia

Rozpory zmluvnych stran neopraviujo zhotovitela zastavit prace.

Ak dojde po uzatvoreni 2mluvy k zmene 2 dévodov na strane zhotovitela, nema tento narok na zmenu zmiuvy
- predizenie lehoty dokongenia a dhrad zvySenych nakladov,

Zhotovitel vwyhlasuje, e ma dostatoény pofet zamestnancov, aby v zmluvnych terminach vwkonal diefo podla
tejto zmiuvy.



10.

11.

12.

13

14,

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady, ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel
pre vykondvanie diela podfa tejto zmluvy, nesmu byt bez sihlasu objednavatela Zvergjnene a pouité na ine
ako dohodnuté dcely t.j. na vykonanie diela,

\ pripade, ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmiluvy stane neplatnym v dasledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nespasobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavazuju vzajomnym rokovanim nahradit neplatné, alebo neudinné zmluvné ustanovenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zidmer a Géel sledovany touto zmluvou.

Zmluvné strany sa navzajom dohodli, Ze pre dorufovanie akejkolvek listiny, dokumentu, vratane pisomnosti
stvisiacich s tymto zmluvnym vetahom budd tieto podpisané opravnenym zastupcom zmluvne] strany, ktord
oznamenie odosiela. Pokial bude odosielany faxom alebo elektronicky, na jeho platnost je nutné
bezprostredné potvrdenie odoslanim tladenej listinnej formy., Vietky ozndmenia budld zasielané
doporugenym listom s dorufenkou, resp. dorudeng inym preukaznym sposobom, pricom za riadne
dorutovanie sa povaiuje dorucovanie do sidla/miesta podnikania, uvedeného na prve] strane tejto zmluvy,
pokial niektory z GEastnikov zmluvy plsomne neozndmi druhému déastnikovi tejto zmluvy ind adresu, na
ktort sa ma dorucovat. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna kemunikdcia medzi nimi sa povaiuje za
dorutent v den jej prevzatia. V pripade, ak adresdt odmietne pisomnost prevziat, za defi dorucenia sa
povaiuje def odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresdt nepreverme pisomnost skor, za ded
derucenia sa povaiuje def, kedy sa zasielka dostala do sféry dispozicie adresata. V pripade, ak sa pisomnost
vrati odesielatelovi s oznacenim posty alebo iného dorufovatela | adresdt neznamy” alebo ,adresat sa
adstahoval” alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa povaiuje den vratenia
zasielky odasielatelovi,

Vietky uvedene oznamenia budl zasielane osobam opravnenym konat vo veciach zmluvy a v kopii osobe
poverene] konat vo veciach technickych.

Za rhotovitefa: Eva Hrtankova tel.: +421502 259 803 email: info@intersystemeu,sk
Za objednavatela:....? WJM%?O"

Zmluvné strany sa zavdzujl spracivaf oschné ddaje suvisiace s touto zmiuvou v silade s Nariadenim
Furopskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osab pri spracivani
asabnych ddajov a o vofnom pohybe takychto ddajov a Zdkonom NR 5R £, 18/2018 2. 2. o ochrane osobnych
Udajov a o zmene niektorych zdkonov a mazu byt poskytnuts, spristupnené alebo zverejnend tretim osabam
len v pripade potreby podla prislunych platnych pravnych predpisov. Osobné Gdaje budd archivovand
v stilade s touto :miuvou a podfa vieoheone zaviznych pravnych predplsov. Ustanovenie tohto odseku plati
v celom rozsahu af pre subdoddvatelov uvedenych v prifohe ¢ 1 (Zoznam subdodavatelov) tejto zmiluvy.

Clanok 20

Zavereiné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy ode dina dorudenia podpisangho textu objednavatelovi,

Tato zmluva adodatky knej podliehajd povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmidy v zmysle
§5afzak. € 21172000 2. 2. o slobodnom pristupe k infarmdcidm v zneni noviel,

Zmluva nadobida platnost diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a afinnost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sllade s § 473 Obélanskeho zakonnika.

Menit alebo doplfat text tejto zmluvy fe moiné len v silade s & 18 ZVO a to formou pisomnych,
otislovanych dodatkay, ktoré budd platné po ich podpisani statutarnymi organmi obidvoch zmluvnyeh stran
a budi neoddelitelnou sitastou tefto zmluvy, Doadatky nadobudni téinnost diom nasledujicim po dni ich
2verejnenia v Centralnom registri zmluv.

Frava a povinnasti wyplyvajice z tejto zmluvy prechddzajl na pravaych nastupcov zmluvnych stran,

Virtfahy rmluvnych stran, ktoré nie s0 vislovne rieseng touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy a daléimi vieobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.



10.

Neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy sd prilohy:

.1 Zoznam subdodavatelov

. 2 Oceneny vykaz vymer predmetu diela (aj v xls. podobe na CD)
£. 3 Harmonogram uskutocnenia stavebnych prac

£.4 Mespisohovat vyznamnu Skodu

fal

Lal

Sucastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpottu (vo formate MS Excel). Zhotovitel ziroven
akceptuje zavazok predkladaf v elektronickej verzii (vo forméte M5 Excel) kazdu zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Geich rovnopisoch, z ktoryeh 4 rovnopisy dostane objednavatel a 2 rovnopisy
zhotovitel.

Zmluvne strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy wyhlasujd, Ze sihlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tito zmluva bola uzatvorend slobodne a vaine na
zaklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok
a preto ju na znak sdhlasu s jej znenim viastnoruéne podpisuji.

v E\Eu-'-/ dria; V Bytti, dia 2

Objednavatel: Zhotovitel:



Priloha €. 1 Zmluvy o dielo — Zoznam subdodévatelov

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastdpeny:
Opravneny rokavat
vo veciach technickych:
IC0o:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Getu:

IBAN:

SWIFT:

Cislo telefanu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma;

Intersystem EL s.r.o.
Dukelska 295/34, 014 01 Bytca
Ing. Mdria Weberovd, konatel

Eva Hrtdnkowvd

J6186123

2023271151

Slovenska sparitelfia, 0.5
5031710702/0900

SK2603 0000 0000 5031 7107 02
GIBASKBX

+4218902 259 803
info@intersystemeu.sk

s.r.o.

tymto vyhlasujem, Ze pri plneni tejto zmiuvy:

Y nebudemn vyuiivat subdodéavateloy

[ ] Ybudem vyuiivat nasledovnych subdodavatelov:

P

W m“"‘a—dna

Objednavatel:

= 'ﬁ'ﬂ_aje o osohe opravnenej
Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, ICO

konat za subdodavatela
(meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia]

Predmet dodavok, prac

alebo sluzieb

Podiel na
celkovom objeme
dodévky
(%)

V' Bytdi , dna 06.05.2026

Zhotovitel:




REKAPITULACIA STAVBY

Kdd:
Stavba: Detské Ihrisko v obei Dihé Pole

JESL:
Miesto:

Objednavatal: Obec DiRg Pole

Zhotovitel: Intersyslem EU sr.o.

Projektant: Ing. arch. Jozef Sobéak
Spracovalal
Foznamka

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane
OPH zdkladnd 23,00% 0,00
Tnifena 23,00% 32 819,00

Cena s DPH v EUR

Projektant

Diatlum a podpis: Petiatka

Objednavatel

Spracovatel

Datum a podpis

Zhatovitel

Strama iz 2

KS:
Datum: 1362025

HE0:
IG DPH:

IC0:; 46186123

IC DPH; SK2ZD23271151
IS0

I& DPH:

150

IE DPH

32 818,00

Vyika dane

40

Padtiatka

0,00
7 548,37

367,37



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kid:

Stavba: Detské Ihrisko v oboi Dihé Pole

Miesto: Datum: 13.06.2025

Objedravatel, Obec Dihé Pole Projektant: Ing. arch. Jozef Sobéak

Zhatovitel: Inlersystern EU s.r.o Spracovatel.

Kéd Papis Cena bex DFH [EUR]  Cena & DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 32 819,00 40 387,37

Detské ihrisko v obei Dihe Pole 32 818,00 40 387,37

Swama Fz 2



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Detské lhrisko v obci DIhé Pole

JKS0;
Miesto:

Objednavatel: Obec Dihe Pole
Zhotovitel: Intersystem EU s.r.o.
Proiekiant:Ing. arch. Jozef Sob&ak
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Laklad dane
OPH zakladna 0,00

zniZzena 32 818,00

Cenas DPH

If'rujéktarlt

Datum a podpis: Pecialka

Objednavatel

Datum a podpis: “etiatka

Strana1z3

v EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Daturn a podpis

K5:
Datum: 13.06.2025
1C0:
IC DPH:
1C0: 46186123
I& DPH: SK2023271151
160:
I1& DPH:
ICO:
I DPH:
32 819,00
Sadzba dane Vyska dans
23,00% 0,00
23.00% 7 548,37
40 367,37
Fecialka
Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Detské |hrisko v obci Dihé Pole

Miesto:

Ohjednavatel: Obec Dihé Pole
Fhotovitel: Intersystem EU s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie

Srana2z23

Daturm;

Projektant:

Spracovatel:

13.06.2025

Ing. arch. Jozef
Sobtak

Cena calkom [EUR]

32819,00



ROZPOCET

Stavba:
Detské lhrisko v obci DIhé Pole

Miesto:

Objednavatal: Obec Diheé Pole

Zhotovitel: Intersystem EU s.ro.

PG Typ Kod Popis
Néklady z rozpoctu
o 3 Ostatné kondtrukcie a prace-biranie

|ViaciunkEnd zostava s toboganovou Smykalkou -

! 000000001 'dodévke s montaZou, vratare beténovych zakladoy

2 600000002 Larr.ul.la pwan'!ll:ia - dodavka s monlaZou, yratane
| 1 ] betdnovych zakladowv
a 00000000 Zemna trampoling - dodavka s montazow, vratane

betdnovych zakladov

Hoydacka retezova trojmigstna 5 hmiezdom - dodavka s
4 0000000 A
o mantaZou, vratane beténovych zakladoy

/Informaéna tabufa s prevadzkavym pariakom -
dodavka s montaZou, vratane betonevych zakiadoy
Bezpetnostny povrch pre prvok Viacfunkéna zostava
& 000000008 Retazova trojhojdatka a Lanova pyramia - gumend
zatravitovacia roho? - doddvka a pokladka

5 noooonoosS

Sfrana 3z

ke

ke

ks

ma2

Datum: 13.06.2025

: ) Ing. arch. Jozef
Frojektant; Saheak
Spracovatel:

Mnoislve J.cena [EUR] Cena celkom [EUR)

32 819,00

32819,00

1.000 16 244 00 16 344 00
1,000 4 800,00 4-8900,00
1,000 2999,00 2 999,00
1.000 299000 2 990,00
1,000 350,00 350,00
238,000 2200 5235 00



INTERSYSTEMEU
DETSKE A SPORTOVE IHRISKA

Harmonogram prac

~Mikroregion Hricov™ zdruZenie obci
Homy Hricov 191,

013 42 Hormny Hricov

Slovenska republika

dia: 25.06.2026
VEer: Ziaviizny ¢asovy a veeny harmonogram v kalendiarnyceh dinoch

sakazka: , Rekonstrukeia detského ihriska v obei Dlhé*

'Pnﬁis Ginnosti -'_]I"n'anie (v dioch )
Vyroba prvkov detského ihriska (0 — 120 den
Zatatie prac po vyrobe prvkov detského ihriska, 121 — 131 den
rozmeranie pre osadenie prvkov detského thriska
4 bezpetnosiného povrehu

Zemné price a hibenie pre zaklady hl:TTl\”i:]_]_ [Ekm T 132 - 142 den
Dodivka a montaz hernyeh prvkoy 143 — 158 den
Dodavka a montaz bezpetnostného povrchu 159—-169 den
U pnﬁu terénu. dokonfovacie prace 170 - 179 den

=: e = mmm—
Ukondenie pric a odovzdanie diela 180 den N
Termin ukonéenia do 6 mesiacov odo dita odovzdania a prevzatia staveniska, t.z.:
Intersystem EU s.ro. info@intersystemeu.sk ICO: 46186123
Dukelska 295/34 www.intersystemeu.sk DIC: 2023271151

014 01 Bytca +421 748 4B? 0B4 I€ DPH: 5K202327151



INTERSYSTEMEU

DETSKE A SPORTOVE IHRISKA

celkovi lehota realizicie predmetu zdkazky je 180 kalendirnych dni za predpokladu
priaznivych klimatickych podmienok.

Intersystem EU s.r.0. info@intersystemeu.sk ICO: 46184123
Dukelska 295/34 www.intersystemeu.sk ) OIC: 202327118]
014 01 Bytca +421 948 489 084 IC DPH: SK202327151



MINISTERSTVO
"“‘* PROGRAM mﬂrrlal RECIONALNEHO ROZVOJA Spolufinancovany

Bl O ale
‘f SLOVENSKO SLOVENEKE] - Eurdpskou dn

Priloha 9 vyzvy

Podmienky pre zabezpecenie suladu projektu so zasadou
w»nespoésobovat’ vyznamnua Skodu“ (d'alej aj ,,DNSH*) do
regionalnej a miestnej infrastruktiry pre pohybové aktivity,
cykloturistiku
v zneni aktualizacie . 45

A: Aktivity tykajlice sa obnovy a rekonstrukcie budov Sportovej infrastruktiry musia
splfiat nasledovné podmienky stladu so zdsadou ,nespdsobovat viznamni Skodu™:

1. Pri obnove budov’, ktorej cielom je zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy, je
poziadavka na Usporu primarnej energie na Grovni minimalne 30 % a v pripade hibkovej
obnovy budov poziadavka na Usporu primarngj energie na Urovni minimaine 60 %. Pokial
ide 0 obnovu budov je teda nutné:

a) dosiahnut v priemere aspon stredni obnovu (Uspora primarnej enargie na trovni = 30
% a zarovef < 60 %), alebo

b) dosiahnut v priemere aspon 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych
plynov v porovnani s emisiami pred obnoveu (rekonstrukciou) budavy.

Pri obnove verejnych nérodnych kultdrnych pamiatok a pamiatkovych objektov a obnove
objektov kultirneho dedicstva, miestnej a regionainej kultGry nie je potrebné zabezpeéit
sulad s kritériami energeticke| efektivnosti,

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je potrebné postupovat v siilade so zdkonom &. 555/2005
Z. z. o energeticke| hospadarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Ziadatel je povinny spinit poZiadavky prostrednictvom preukézania
uspary primarngj anergie na trovni minimalne 30 %, resp.
80 % a predloZit projektové energetické hodnotenie stavby (energetické hodnotenie
existujliceho stavu budovy) a energeticky certifikdt nového stavu budovy po
rekonstrukcii podla zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodamosti budov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Spinenie podmienky (dosiahnutie (spor primarnej energie minimalne o 30 %) sa preukazuje
na zaklade vysledku porovnania Odajov vychodiskového a navrhovaného stavu
uvadzanych v projektovom energetickom hodnoteni, resp. v energetickom certifikate
spracovanom pred a po rekonstrukcii (obnove) budov. Vypoéet Uspory priméarnej energie
sa vykona po zadani Udajov z projektového energetickeho hodnotenia, resp. energetického
certifikatu do nasledovného vzorea:

[IPE = 100 x — st Zo e

kde:

! Obnovou budov sa rozumeju naima opatrenia na zlepienie tepelno-technickych viastnosti budowvy ako napr.
zateplenie obvodového a streSného plasta, wimena otvorovych konitrukeii, zateplenie podlahy a stropu
nevykurovanehao priestoru, zateplenie podlahy na teréne, pripadne in3taldcia alternativneho zdroja energis,

PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR



UPE — tispora primamej energie v %

PEpred — primérma energia pred realizéciou obnovy budovy v kWh/(m*.a)
PEpo — priméma energia po realizécii obnovy budovy v kWh/(m?.a)
CPPpred — celkova podlahové plocha budovy pred realizaciou obnovy v m*
CPPpo — celkovéa podiahova plocha budovy po realizécii obnovy v m?

Uvedeny vypodet reflektuje na moZnu rekonstrukeiu budovy, v rdmei ktorej maZe dojst k
zvacieniu celkovef podiahovej plochy budovy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadate! preukazuje spinenie danej podmienky:

vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom Projektového energetického hodnotenia stavby (energetické
hodnotenie existujiceho stavu budovy)” a

- v Gase realizacie projektu najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP prostrednictvom
.Energetického certifikatu nového stavu budovy po rekonstrukeii®.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatefa:
Poskytovatel zabezpeéuje spinenie danej podmienky resp. overuie spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
kontrolou ,Projektového energetického hodnotenia stavby (energeticke hodnotenie
existujiceho stavu budovy)’ a
v éase realizacle projektu najneskor pred dhradou zaveretnej ZoP kontrolou
.Energstick&ho certifikatu nového stavu budovy po rekanstrukeii®.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako daldiu skutoénost pri poskytovani
prispevku.

2. Wymena hlavného zdroja tepla za novy kondenzaény kotol je mozna len ako nevyhnutne
rie3enie a na zaklade preukazans] vyhodnosti bez moZnosti pripojenia na zemny plyn, iba
s moZnaostou pripojenia na obnovitelny zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometan, tranzitny
plyn zo spracovaného odpadu a vymena za novy elektricky kotol je mozna len za podmienky
preukazania jeho nizkej spotreby eleklricke] energie a pripojenia na zelenl elektrinu alebo
fotovoltaické solarne panely.

Vramei renovacie je podporovana inStaldcia solarnych  fotovoltaickych  (FV)
a fototermickych (FT) panelov ako suéast renovacii budov a zavadzanie nizko uhlikovych
alternativ, ako s0 tepelné €erpadla. Tepelné cerpadlo musi byt uréené na vyuZivanie
geotermalngj energie alebo energie z okolia. Pricom pri instalaci FV/FT panelov
a tepelnych cerpadiel je potrebné preukazat spinenie podmienky Zivotnosti FV/FT panelov
aspof 20 rokov, menitov napatia aspon 10 rokov a tepelnych cerpadiel aspon 10 rokov.

Zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie musi mat vydane vyhlasenie o zhode
podla § 23 zakona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani urceneho
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni nisktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:



Ziadate! preukazuje spinenie podmienky opravnenej vymeny hlavného zdroja tepla na
zaklade predloZenia technického listu zariadenia, preukazujiceho jeho nizku spotrebu a
pripojenie na zelenu energiu je moZné preukazat na zaklade zmluvy o dodavke elektriny.
V pripade instalacie zariadeni vyuZivajlcich obnovitelné zdroje energie, je potrebné
preukazat, Ze zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie ma vydané vyhlasenie
o zhode, na zaklade technického listu zariadenia. Splnenie podmienky zivotnosti je
potrebné preukazat potvrdenim vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo
dokladom wyrobcu ozaruke zariadenia najmene] v poZadovane] dizke Zivotnosti
zariadenia®.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuie splnenie danej

- v ¢ase realizacie projektu najneskdr pred Ghradou relevantnej ZoP ako dalsiu skutoénost
prostrednictvom:

- technickeého listu zariadenia,

+ potvrdenim vyrobcu o predpokladane Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu
o zaruke zariadenia najmenej v pozadovanej dizke Zivatnosti zariadenia, pricom Potvrdenie
vyrobcu alebo doklad vyrobcu je mozné nahradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje
informacie preukazujtce splnenie podmienky Zivotnosti.

Sposob overenia splnenia mienky DNSH zo strany poskytovatela:

- v Gase realizacie projektu najneskér pred Ghradou relevantnej ZoP ako dalsiu skutoénost
kontrolou:

+ technického listu zariadenia,

+ potvrdenim wyrobcu o predpokladane] Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu
o zaruke zariadenia najmenej v po2adovane] diZke Zivotnosti zariadenia, priom Potvrdenie
vyrobcu alebo doklad vyrobcu je mozné nahradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje
informacie preukazujlce spinenie podmienky Zivotnosti.

Predmetna podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutoénost pri poskytovani
prispevku najneskér pred thradou relevantnej ZoP

3. V ramci rekonstrukcie budov musia vietky prislusné spotrebiée vody (sprchové riedenia,
sprchy, kohutiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie
nadrzky, vane) patrit do dvoch najlepsich tried spotreby vody podia platného znacenia v
EU (EU Water Label - http://vww. europeanwaterlabel.eu/),

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:
Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny dolozit Gidajové listy vyrobkov.
Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje splnenie danei podmienky:

? Potvrdenie vyrobeu alebo doklad wrobcu je mozné nahradit technickym listorm wyrobku, ak obsahuje infarmacie
preukazujuce spinenie podmienky Eivotnosti



- v éase realizacie projektu najneskér pred Ghradou relevantnej ZoP prostrednictvom
udajovych listov vyrobkov

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpetuje spinenie dane| podmienky resp, overuje spinenie danej podmienky:

- v case realizacie projekiu najneskér pred (hradou relevantnej ZoP ako dalsiu
skutognost kontrolou ddajovych listov vyrobkov.

Predmetnd podmienku overi poskytovatel ako daldiu skutoénost pri poskytovani
prispevku najneskér pred thradou relevantnej ZoP

4. V silade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a cdpadom z demolacie zabezpedia subjekty vykonavajlce obnovu
a rekonstrukciu budov, aby aspon 70 % (hmotnosti) nie nebezpecného stavebneého a
demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu zaradengho ako
druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske &. 365/2015 Z. 2., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadoy
v zneni neskorsich predpisov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo
inak materialovo zhodnoteného a to vratane &innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa
vyuzije odpad ako nahrada za iné matenaly.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovat v sulade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Protokolom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch
a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor&ich predpisov.

Ziadatel preukazuje spinenie tejto podmienky v procese realizacie projektu po
vyprodukovan! stavebného odpadu prostrednictvom dokladov preukazujucich spbsob,
akym bolo naloZené so stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonStrukcle spoloénosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost oprdvnend na zber odpadov,
spoloénost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodfovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacil) — Priloha €. 10 vyzvy s
nazvom Suhrnny dokument sumarizujici Udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania
s nim, ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac),

- identifikdciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spoloénosti opravnene] na nakladanie s odpadmi, ktoré odpad
prebera,

- identifikaciu odpadu (kataldégové gislo odpadu podla prilchy € 1 Katalégu
odpadov),

- spfsob nakladania s odpadom,

- datum odovzdania odpadu,

- sumarizaciu GOdajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukazanie splnenia poZiadavky, Ze aspon 70 %
hmotnosti odpadu, ktory je moZné opstovne pousit, recyklovat alebo zhodnotit,
bolo recyklovanych alebo inak materialove zhodnotenych).

2. doklad, preukazujici opravnenest osoby, ktora cdpad podla predehadzajliceho bodu
preberd, nakladd s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode,
ti:



a) sthlas podla § 97 ods. 1 zékona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s
odpadom podlicha sthlasu) alebo

b) registréciu podia § 98 ods. 1 zakona €. 78/2015 Z. z o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie
s odpadom nepodlieha sthlasu),

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie danei podmienky:
- v case realizacie projektu najneskoér pred ihradou zavereénej ZoP

prostrednictvom:

- dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolotnosti
opravnengj na nakladanie s odpadmi,

- dokladu preukazujicim opravnenost osoby, ktora odpad prebera, naklada s odpadom.

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpetuje spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:
- v tase realizacie projektu najneskor pred ihradou zavere&nej ZoP kontrolou:

+ dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spoloénosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi,

dokladu preukazujicim oprévnenost osoby, ktord odpad prebera, naklada
s odpadom.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako d'alSiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred tthradou zavereénej ZoP.

5. Projekt rekonstrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budd podporovat
obehové hospodarstvo a budl brat do Gvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov,
budi podporovat vyuzZivanie ekologicky mene] skodlivych matenalov v stavebnych
konstrukciach, komponentoch alebo inych materialov.

Fodpora obehového hospodarstva sa preukazuje najma na zaklade odkazu na normu 1S0
20887:2020 Udrzatelnost budov a stavebno-inZinierskych prac alebo ekvivalentné normy.
Mavrh na zabezpetenie demontaze a prispdsobitelnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia
alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prispdsobitelnosti budov, ktoré preukazu,
Ze st navrhnuté tak, aby boli efektivnejsie z hladiska zdrojov, prisposobitelng, flexibilng a
demontovatelng, aby umaoinili opitovne pouzitie a recyklaciu.

Pri pouziti selektivne] demolacie je potrebne zabezpecit odstranenie a bezpeéni
manipulaciu s nebezpeénymi latkami, ako a] ulahéit opatovné pouZitie recyklacie
selektivnym odstrafovanim materidlov s vyuZitim dostupnych triediacich systémov pre
stavebny a demolaény odpad.

Stavebne komponenty a materialy pouzité pri obnove arekonstrukcii budov nebudu
obsahovat azbest ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podiliehajlcich
autorizacii je v prilohe XIV nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1907/2006 z
18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a cbmedzovani chemickych latok
(REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smemice
1999/45/ES a o zruseni Nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) &.
1488/94, smernice Rady 76/TB9/EHS a smemic Komisie 91/185/EHS, 93/67/EHS,
83M05/ES a 2000/21/ES v platnom zneni,



Stavebné prvky a materialy pouzité pri obnove a rekonétrukcii budov, ktoré mézu prist do
styku s uzivatelmi budd emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m* materialu alebo
zlozky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlicenin kategorie
1A a 1B na m* materialu alebo prvku, éo sa preukaze ski(sanim v silade s normou STN EN
16 516+A1 (720016)CEMN TS 165168 a ISO 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi
Standardizovanymi skiSobnymi podmisnkami a metodami stanovenia.

Pri stavebnych pracach je potrebné prijat opatrenia na zniZenie hluku, prachu a emisii
znecistujlicich latok v silade so zakonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
vergjneho zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov
spolu s wvykonavacou vwyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky
€. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hiuku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostred! v aktualnom zneni.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Ziadatel nepredklada za Uéelom preukazania spinenia tejto podmienky Ziadne informéacie
alebo osobitné prilohy Ziadosti. Podmienka sa povazuje za splnenli vzhladom na
poZiadavky kladené na tovary uvadzané na trh EU a poziadavky kladené na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci, ako aj technické normy slvisiace s realizéciou stavebnych prac
a instalaciou zariadeni, tvoriacich predmet projektu.

\/ pripade, Ze projekt zahffia aj odstranenie azbestu, je Ziadatel povinny preukazat, ze bol
odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktord disponuje opravnenim na tieto Ginnosti,
ktoré vydava Urad verejného zdravotnictva SR podfa § 5 ods. 4, pism. 0) a § 41 zakona &.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni v stlade s nariadenim vlady SR & 253/2006 Z. z. 0
ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.

Ziadatel predloZi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujlceho azbest fyzickej/pravnickej
osobe, ktora disponuje opravnenim na tieto &innosti a zaroven képiu opravnenia
fyzickej/pravnickej osoby na odstrafiovanie azbestu alebo materidlov obsahujlcich azbest
zo stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva SR v zmysle § 41 zakona &.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni (Priloha €. 3g k zadkonu €. 355/2007 Z. z. — Vzory
dokladov o absolvovani odbornej pripravy na pracu pri odstranovani azbestu alebo
materialov obsahujucich azbest zo stavieb podla § 41 ods. 3 pism. c) a ods. 4 pism. e) bodu
2 a aktualizatnej odbornej pripravy podla § 41 ods. 15 a § 63¢ ods. 3).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatel'a:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

v Ease realizacie projektu, najneskdr véak pred Ghradou zivereénej ZoP ako dalsiu
skutoénost len v pripade, ak projekt zahffia odstranenie azbestu, dokladom, Ze azbest bol
odstraneny

fyzickou/pravnickou osobou, ktora disponuje opravnenim na tieto ginnosti, ktoré vydava
Urad verejnéhe zdravotnictva SR podla § 5 ods. 4, pism. o) a § 41 zakona €. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni v sllade s nariadenim vlady SR ¢, 253/2006 Z. z. v ochrane
zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.



Ziadatel prediozi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujicom azbest fyzickej/pravnickej
osobe, ktora disponuje opravnenim na tieto &innosti azaroveA képiu opravnenia
fyzickej/pravnickej osoby na odstranovanie azbestu alebo materialov obsahujicich azbest zo
stavieb vydan&ho Gradom verejného zdravotnictva v zmysle § 41 zakona &, 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejneho zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni (Priloha €. 3g k zakonu &. 355/2007 Z. z. — Vzory dokladov o absolvovani
odbornej pripravy na pracu pri odstrafovani azbestu alebo materialov obsahujucich azbest zo

stavieb podla § 41 ods. 3 pism. c) a ods. 4 pism. &) bodu 2 a aktualizaénej odbornej pripravy
podla § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatefa:

Poskytovatel zabezpeéuije spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- v daserealizacle projektu, najneskér vak pred Gihradou zavereénej ZoP ako d'al§iu
skutoénost len v pripade, ak projekt zahffia odstranenie azbestu, kontrolou dokladov,
Ze azbest bol odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktora disponuje opravnenim na
tieto &innosti, ktoré vydava Urad verejného zdravotnictva SR podia § 5 ods. 4, pism.
a) a § 41 zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvaji verejného zdravia a o
Zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni v stlade s nariadenim viady SR
¢ 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou
azbestu pri praci.
Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dalsiu skutoénost pri poskytovani
prispevku najneskér pred ahradou zavereénej ZoP.

6. Najmensgj 70 % vietkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukeii, oplastenia a
povrchovych Uprav bude recyklovanych / opédtovne pouzitych, alebo pochadzajlcich z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako st cerifikované certifikaénymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC®
alebo ekvivalentné normy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny predloZit certifikat, ktorym bude deklarovat, Zze najmenej 70 % véetkych
wyrobkov z dreva pougitych pri renovacii konstrukcil, oplastenia a povrchovych lprav bola
recyklovanych / opdtovne pouZitych, slebo pochadzajicich z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ak su certifikované cedifikaénymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi orgdnmi, napr. Narmy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Forma preukazania splnenia pedmienky DNSH zo strany Ziadatel'a:

Ziadatel preukazuie splnenie dane| podmienky:

- v tase realizacie projektu najneskor pred dhradou zavereénej ZoP prostrednictvom
certifikatu, ktorym bude deklarovat, Ze najmenej 70 % vietkych vyrobkov z dreva pouzitych
pri renovacii konstrukeii, oplastenia a povrchovych dprav bolo recyklovanych / opétovne
pouzitych, alebo pochadzajicich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ak si
certifikované cerdifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi
certifikanymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo skvivalentné normy.

* hitps:/fwww, pefc sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefe-certifikatu-c-o-c



Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpefuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie dangj
podmienky:

- v Ease realizacie projektu najneskér pred Ghradou zavereéne] ZoP ako daldia
skutotnost, kontrolou certifikatu, ktorym bude Ziadate! deklarovat, Ze najmenej 70 %
vietkych wvyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Gprav bolo recyklovanych [ opdtovne pouZitych, alebo pochadzajlcich z
trvalo udrZatelne obhospodarovanych lesov, ak st certifikované certifikaénymi auditmi
tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC /
PEFC alebo ekvivalentné normy.

Predmetnu podmienku overi poskytovatel' ako dalSiu skutocnost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP

7. Predlozeny projekt musi spifat poziadavky v oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na uzemia patriace do eurdpskej ststavy chranenych tzemi Natura 2000 v silade
s ustanoveniami zékona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Budovy spojeng s podpornou infradtrukttrou v chranene] prirodnej oblasti, ako sd
navstevnicke centra, mizea alebo technicke zariadenia, s0 z tohto kritéria vyhaté.

Renovacia nebude prebiehat na ornej alebo zelenej pdde s uznavanou vysokou hodnotou
bicdiverzity a na pode, klora sl(zi ako biotop ohrozenych druhov (flory a fauny) uvedenych
na eurdpskom Cervenom zozname a / alebo éarvenom zozname [UCN.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny prediozit relevantny dokument preukazujici stlad s poZiadavkami v
oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Ozemia patriace do europskej
sustavy chranenych tzemi NATURA 2000 v zmysle prilohy €. 5 metodického usmernenia
k uplatfiovaniu zasady nesposobovat vyznamnu Skodu®, a to jeden z nizdie uvedenych:

Forma preukdzania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom:

1. Stanoviska k moZnosti vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na Gzemia eurdpskej ststavy chranenych Gzemi Natura 2000 — vydava
organizacia ochrany prirody, t. i. Statna ochrana prirody SR podla § 65a ods. 2 pism. k)
zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov alebo
Sprava narodného parku podia § 65b eds. 3 v spojeni s § 65a ods. 2 pism. k) zakona &.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

2. Stanoviskalvyjadrenia podia § 9 ods. 2 zékona €. 543/2002 Z. z. ¢ ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moznosti vyznamného vplyvu navrhu planu,
programu alebe projektu na tzemia eurdpske] ststavy chranenych Gzemi Natura 2000,




ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé — vydava organ ochrany prirody, t. |.
okresny Grad,

3. Zavazného stanoviska v Specifickych pripadoch definovanych v § 9 ods. 3 zakona
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov k mazZnosti
vyznamného vplyvu navrhu planu, pregramu alebo projektu na Gzemia eurdpskej
sustavy chranenych tuzemi MNatura 2000, ak je ta z obsahu zavazného stanoviska zrejmé
— vydéava orgén ochrany prirody, t. |. ckresny Urad,

4. Odborného stanoviska podla § 28 ods. 7 zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov — vydava organ ochrany prirody, t. j. okresny
trad v sidle kraja v kompetencii podla § 67 pism. m) zakona €. 543/2002 Z. z. 0 ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujicom stlad s poziadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projektu na izemia patriace do eurdpskej ststavy chranenych Gizemi
Natura 2000 sa uvedie struény popis projektu, posudzované Gzemia sustavy Natura 2000
a dovod, preco sa nepredpoklada vyznamny vplyv na tieto tzemia. Dokumenty podla bodu
1, 2 a 3 sa nevyZadujl viedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podla § 18 ods. 1 zakona & 24/2006 Z.
z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene adoplneni niektorych
Zakonov v zneni neskorSich predpisov (predklada sa pravoplatné zavereéne
stanovisko),

- projekt bol postdeny v zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona &. 543/2002
Z. z. o achrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (predklada sa odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods, 7 zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov).

Ak organizacia/organ ochrany prirody stanoviske k moZnosti vwwznamného vplyvu névrhu
projektu na Gzemia eurépske] sistavy chranenych dzemi Natura 2000 nevyda z dbvodu
nemaoZnosti jednoznaéného vylGéenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posudit v
zistovacom konani podia § 28 ods. 6 a 7 zakona & 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je v takom pripade povinny predioZit odborné
stanovisko organu ochrany prirody podfa § 28 ods. 7 zakona & 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Ak podla odborného stanoviska organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zdkona &.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov nemoZno vylacit
pravdepodobnost vyznamného vplyvu projektu na dzemie eurdpskej siastavy chranenych
Uzemi, ¢i uz samostatne alebo v kombinacii s inym planom alebo projektom, navrh projektu
podlicha podla § 28 ods. 8 zékona & 543/2002 £. z. o ochrane prirody a krajiny v znenl
neskorsich predpisov, pesudzovaniu vplyvov na Zivotné prostradie podlia § 18 ods. 1 pism.
g) zakona & 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov. Ziadatel je v takom pripade
povinny predloZif relevantny platny dokument preukazujici opravnenost' z hl'adiska
plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. |
pravoplatné zavereéné stanovisko z posudzovania vplyvov podlfa § 18 ods. 1 pism. g)
zakona &. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dokument preukazujicl stlad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu planu, programu
alebo projektu na Gzemia patriace do eurépskej ststavy chranenych Uzemi Natura 2000
podla bodu 1, 2, 3 a 4 sa nevyZzaduje viedy, ak ide o taky plan, program alebo projekt, v
rameci ktorého sa planuji realizovat len aktivity, ktoré vzhlfadom na ich charakter nemaézu
mat vplyv na Uzemia ststavy Natura 2000. Z aktivit identifikovanych v bode A sa uvedené
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8.

nevyzaduje pri rekonstrukcii interiéru budov, ak nie je v kombinacii aj s rekonstrukciou
exteriéru, &o je Ziadatel povinny uviest v ZoNFP.

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel za tuje splnenie dane| podmienky resp. overuje splnenie danej
podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
kontrolou dokumentu preukazujiceho sulad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projekiu na Gzemia patriace do eurdpskej sostavy chranenych
uzemi Natura 2000,

Predmetnu podmienku overi poskytovatel ako d'alSiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prislunym ttvarom MZP SR.

Ak bude podporovana &innost predstavujica rekonStrukciu a modernizaciu budov
(stavieb), pristavby, nadstavby, stavebné dpravy, dosahovat prahovu hodnotu od 10 000
m? hrubej podlaZznej plochy nadzemnych podlaZi v zastavanom tzemi vratane a od 1 000
m* hrube] podlazne] plochy nadzemnych podlazi mimo zastavaného tizemia vratane, podia
prilchy ¢. 8 kzakonu & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivoiné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, je predmetom
zistovacieho konania podla § 18 ods. 2 zakona €. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na

#ivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovat v sulade s poZiadavkami zakona
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a ozmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel uvedie v ZoNFP pévadnd
a novli hrubl podlazni plochu rekonstruovane] budovy. V pripade dosiahnutia prahovych
hodnét je vtakomto pripade povinny predloZit' relevantny platny dokument
preukazujici opravnenost' z hfadiska plnenia poZiadaviek v oblasti posudzovania
vplyvov na Zivotné prostredie, t, j. Uginné zdvazné stanovisko zo zistovacieho konania,
resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v zistovacom konani podla pravnej Upravy GEinnej
do 31, 12, 2024 (s prihliadnutim aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zakona &.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov)* alebo pravoplatné zaverséné stanovisko podla
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, ak zo zavdzného stanoviska zo
zistovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zistovacom konani vyplynulo, Ze sa
navrhovana éinnost alebo jej zmena bude dalej posudzovat podla zakona €. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvav na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
znenl neskorsfch predpisov.

Poznamka:

.Stanovisko/vyjadrenie prisludného crganu Okresného Uradu Odboru starostlivosti o
Zivotné prostredie o tom, Ze predmetna navrhovana &innost, resp. jej zmena nepodlieha
posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie® nie je relevantnym dokumentom na
preukazanie tejto podmienky.

+ Hadare! prediladi jeden ¢ relevantnych dokumentoy
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Podla § 29 ods. 19 zékona &. 24/2006 Z. z. ma zavazne stanovisko zo zistovacieho konania
platnost tri roky, ak prisludny organ v zavaznom stanovisku neuril inak. Na navrh
navrhovatefa moZe prisludny organ predizit jeho platnost o dva roky, a to aj opakovane,
pricom celkovy ¢as platnosti zavazného stanoviska zo zistovacieho konania nesmie
prekroéit sedem rokov.

Podla § 37 ods. 8 zakona €. 24/2006 Z. z. ma zaveretné stanovisko platnost tri roky, ak
prisludny organ v zaverednom stanovisku neuréil inak. Prisludny organ predizi jeho platnost
na navrh navrhovatela o dva roky, a to aj opakovane, pritom celkovy &as platnosti
zavereéneho stanoviska nesmie prekroéit sedem rokowv.

\ zmysle § 18 ods. 8 zakona &. 24/2006 Z. z. predmetom zistovacieho konania nie je
cinnost, ktora predstavuje:

a) renovaciu v rozsahu obnovy alebo modernizacie, ak jej vysledkom nie je zmena
kapacitnych parametrov ani rozsirenie navrhovanej cinnosti,

b) instaldciu najlepiej dostupnej techniky podia osobitného predpisu®alebo

c) takl zmenu posudene] alebe povolene] navrhovane] Ginnosti, ktorej vysledkom je
zniZzenie podlahove] plochy bez zaberu nového Gzemia.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom relevantného platného dokumentu preukazujiceho opravnenost z
hladiska plnenia poiiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. |.
ucginné zavazné stanovisko zo zisfovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v
zistovacom Kkonani podla pravnej Gpravy G&innej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim aj na
prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovan( vplyvov na
zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov)®,
alebo pravoplatné zavereéneé stanovisko podla zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Faay - - ot e a = e o - 2 e e A

neskorSich—predpisov, ak zo zavdzného stanoviska zo zistovacieho konania, resp. z
rezhodnutia vydaneho v zistovacom Konani wplynuln, Ze sa navrhovand €innost alebo jg
zmena bude dale] posudzovat pedla zakona &€ 24/2006 Z. z. o0 posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektarych zakonov v zneni neskoriich predpisov (ak
relevantné),

Spésob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpetuje spinenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP kontrolou
relevantného platného dokumentu preukazujiceho opravnenost’ z hladiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. j. uginne
zavazne stanovisko zo zistovacieho konania, resp. prévoplatné rozhodnutie vydané v

L& 2 pism. n) zakanz £ 39/2013 7. 2. o integrovana} prevencil a kantrole enefistovania Ivotngho prostredia 3 o tmene a dopineni nisktarych
zakonoy v aneni neskorsich pradplsov

b Zlacdarel pradkindd jeden ¢ relevantaych dokumentoy
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zistovacom konani podla pravnej Gpravy Géinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim aj na
prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov)’, alebo pravoplatné zévereéné stanovisko podla zakona €. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivoiné prostredie a o zmene a doplneni niekterych zakonov v
zneni nasknri-‘.[ch pradplsov—pmdleéi—aj—aéaéaﬂa—ﬁimmm-asﬁwaemhe—kemma

stanuwska Z0 szuuacfehn Imnanla resp. z rnzhudnutla uydaného v zlst'wamm konani
vyplynulo, Ze sa navrhovana ginnost alebo jej zmena bude dalej posudzovat podia zakona
&, 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak relevantné).

Predmetnii podmienku overi poskytovatel' ako d'alsiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku a vyZaduje si kvalifikované overenie prislusnym ttvarom MZP SR.

Ohladom vySsie uvedene] podmienky pre zabezpefenie suladu projektu
s poziadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej éinnosti podla zdkona
o posudzovani vplyvov je sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie MZP
SR ochotna poskytnit' maximalnu sGéinnost' véetkym Ziadatelom formou odbornej
pomoci podla § 3 pism, k) a § 54 ods. 2 pism. e) zakona o posudzovani vplyvov
k cinnostiam, ktoré si predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
(zabezpeéuje sekcia environmentalneho posudzovania a povolovania MZP SR).

? Badatel predidads jeden 2 ralevantaych dokumentioy
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B. Aktivity tykajice sa wvystavby, pristavby a nadstavby budov Sportovej
infrastruktiry musia spifat nasledovné podmienky siladu so zasadou nespdsobovat
viyznamnu Skodu”;

Investicia je opravnena v pripade, ak dosiahne hodnotu primarne] energie na trovni budovy
s takmer nulovou potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy. Poziadavky na
energetickt hospodarmnost budov upravuje zakon & 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskordich
predpisov (dalej aj ,zakon o EHE"). Minimalna poZiadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovena hornou hranicou energetickej triedy AQ pre globainy
ukazovatel. Rozsah energetickych tried a minimalna poziadavka na primamu energiu je
definovana v prilche 3 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o
energeticke] hospodarnosti budov a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej aj ,vyhlaska &. 364/2012 Z.2.%).

Kategarie budov podla vyhlasky &. 364/2012 Z.z.:

1 = rodinny dom,

2 — bytovy dom,

3 — administrativna budova,

4 — budova skoly alebo Skolského zariadenia,

5 — budova nemocnice,

6 = budova hotela alebo restauracis,

7 — Sportava hala alebo ina budova uréeng na Sport,

8 — budova pre velkoobchod alebo maloobchod,

9 — ostatne budovy vratane budov so zmiesanym Géelom vyuZitia.

Primarna energia pre energeticki triedu A0
(Budova stakmer nulovou potrebou
energie) — globalny ukazovatel

Kategaria budouy

Rodinné domy = 54 kWh/{m?2, a)
?ytn; dum; - ' = 32 kKWhi/im®. a)
Administrativne budovy 1 = 61 kWh/(m?. a)
Budovy $kol a Skolskych zariadeni < 34 kWh/{m®. a)
Budovy nemocnic S =98 KWhi{mZ. a)
Budovy hﬂ;mr a restauracii B < 82 kWhi(m?. a) )

Sportové haly a iné budovy uréené na Sport | = 46 kWh/(m®. a)

Budowy pre velkoobchodné sluzby

2
a maloobchodné sluzby < 107 kWh/(m*. a)
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Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre splnenie minimalnej poZiadavky na primarnu energiu pre jednotlivé kategérie budov je
potrebné postupovat v sulade sc zakonom €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov. Ziadatel je
povinny splnit vyssie Specifikované poziadavky na dosiahnutie Grovne primarne] energie
ako je poZiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podfa
narodnej legislativy a predlozit energeticky certifikat podla zakona €. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodamosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Spinenie podmienky sa preukazuje na zdklade Oddajov uvedenych v energetickom
certifikate budovy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatel'a:
Ziadate! preukazuje spinenie danej podmienky:

- v tase realizacie projektu najneskodr viak pred Uhradou zéveretnej ZoP ako dalSiu
skutoénost, prostrednictvom Energetického certifikatu podla zakona &. 555/2005 Z. z.
o energeticke] hospodarnosti budov a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskoraich predpisov’.

Spésob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpetuje spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- v dase realizacie projektu najneskdr viak pred uhradou zaveregnej ZoP ako daliiu
skutoénost, kontrolou  Energstického cerdifikdtu podla zékona €. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarmosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov”.

Predmetn( podmienku overi poskytovatel' ako d'alsiu skutocnost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP.

2. Makup novych kondenzagnych kotlov je moZny len ako nevyhnutné riedenie a na zaklade
preukazane] viyhodnosti bez moZnosti pripojenia na zemny plyn, iba e moZnostou pripejenia
na obnovitelny zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometan, tranzitny plyn zo spracovaného
odpadu a vymena za novy elektricky kotol je mozna len za podmienky preukazania jeho
nizke] spotreby elekiricke] energie a pripojenia na zelend elektrinu alebo fotovoltaicke
solarme panely.

Vramci vystavby budov je podporovana instalacia solarmych fotovoltaickych (FV)
a fototermickych (FT) panelov ako stiéast renovacii budov a zavadzanie nizko uhlikovych
alternativ, ako st tepelné cerpadla. Tepelng éerpadlo musi byt uréeng na vyuZivanie
geotermalnej energie alebo energie z ckolia.

Zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie musi mat vydané vyhlasenie o zhode
podla § 23 zakena € 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni nigktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
Pricom pri in&talacii fotovoltaickych (FV) a fototermickych (FT) panelov a tepelnych
cerpadiel je potrebné preukazat spinenie podmienky Zivotnosti FV/FT panelov aspon 20
rokov, menicov napétia aspon 10 rokov a tepelinych cerpadiel aspon 10 rokov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:
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Ziadatel preukazuje spinenie podmienky opravneneho obstarania hlavného zdroja tepla na
zéklade predlozenia technického listu zariadenia, preukazujuceho jeho nizku spotrebu
a pripojenie na zelent energiu je moZné preukazat na zaklade zmluvy o dodavke elektriny,
\/ pripade instalacie zariadeni vyuZivajlcich obnovitelné zdroje energie, je potrebne
preukazat, 2ze zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie ma vydané vyhlasenie
o zhode, na zaklade technického listu zariadenia. Splnenie podmienky Zivotnosti je
potrebné preukazat potvrdenim vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo
dokladom vyrobcu o zaruke zariadenia najmene| v poZadovane] dizke Zivotnosti
zariadenia®.

Forma preukézania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatel'a:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- v Gase realizécie projektu najneskér pred tihradou relevantnej ZoP ako dal$iu skutoénast
prostrednictvom:

+ technického listu zariadenia,

- potvrdenim vyrobcu o predpokladane] Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobeu
o zaruke zariadenia najmenej v poZadovanej dizke Zivotnosti zariadenia, pricom Potvrdenie
vyrobcu alebo doklad vyrobeu je mozné nahradit technickym listom vyrebku, ak obsahuje
informéacie preukazujice spinenie podmienky Zivotnosti

Sposob overenia splnenia pedmienky DNSH zo oskytovatela:
Poskytovatel zabezpetuje splnenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- véase realizacie projektu najneskér pred thradou relevantnej ZoP ako daliu
skuto€énost kontrolou:

- technickeho listu zariadenia,

- patvrdenim vyrobcu o predpokladane] Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu
o zaruke zariadenia najmenej v poZadovanej diZke Zivotnosti zariadenia, pricom
Potvrdenie vyrobcu alebo doklad vyrobcu je moZné nahradit technickym listom
vyrobku, ak obsahuje informacie preukazujuce spinenie podmienky Zivotnosti

Predmetnii podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutocnost pri poskytovani
prispevku najneskor pred thradou relevantnej ZoP.

3. V ramei vystavby budov musia vsetky prislusné spotrebite vody (sprchove riesenia, sprchy,
kohutiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie nadriky.
vane) patrit do dvoch najlep3ich tried spotreby vody podla platného znacenia v EU (EU
Water Label - hitp:/iwww.europeanwaterlabel eu/ ).

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:
Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny doloZit idajové listy vyrobkov.
Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

? patyrdenie vwrobeu alebo doklad wrobcu je mozné nahradit technickym listom vyrobku, 3k obsahuje infarmacie
preukazujice spinenie podmienky Zivotnosti
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- v éase realizécie projektu najneskér pred thradou relevantne ZoP prostrednictvom
tdajovych listov vyrobkov

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
Poskytovatel zabezpetuje splnenie danej podmienky resp. overuje spinenie dane] podmienky:

- v case realizacie projektu najneskor pred uhradou relevantnej ZoP ako daliu
skutoénost kontrolou Gdajovych listov vyrobkov

Predmetni podmienku overi poskytovatel' ako dalSiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred (ihradou relevantnej ZoP.

4. V silade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie zabezpecdia subjekty vykonavajice vystavbu
budov, aby aspon 70 % (hmotnosti) niz nebezpeéného stavebného a demolaéného odpadu
(s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04
vo Vyhlaske €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich
predpisov) vyprodukovanégho na stavenisku, bolo recyklovanych alebo inak materialovo
zhodnotenych a to vratane cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad
ako nahrada za iné materialy.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovat v sulade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Protokolom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolécii a zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia
a doplfiaju niektoré zakony.

Ziadatel preukazuje spinenie tejto podmienky v procese realizicie projektu po
vyprodukovani stavebného odpadu prostrednictvom dokladov preukazujlicich sposob,
akym bolo naloZené so stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov spoloénosti opravnene] na nakladanie s
odpadmi (spoloénost oprdvnena na zber odpadov, spoloénost opravnena na
prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie stavebnych
odpadov a odpadov z demoléacil) — Priloha €. 10 vyzvy s ndzvom Suhrnny dokument
sumarizujici Udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim (priloha ¢. 4
metodického usmernenia k uplatfiovaniu zasady ,nespésobovat vyznamni Skodu'),
ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajuceho— povodcu odpadu (realizatora stavebnych prac),

- identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolotnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, kiord odpad
prebera,

- identifikaciu odpadu (katalogové éislo odpadu podfa prilohy & 1 Katalégu
odpadov),

- spbsob nakladania s odpadom,

- déatum odovzdania odpadu,

- sumarizaciu Udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukazanie splnenia poZiadavky, Zze aspon 70 %
hmotnosti odpadu, ktory je mozné opatovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit,
bolo recyklovanych alebo inak materidlovo zhodnotenych).
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2. doklad, preukazujlici opravnenost osoby, ktord odpad podla predchadzajiceho bodu
prebera, nakladat s odpadom spdscbom, uvedenym v predchadzajlicom bode,
L
a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona € 78/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s
odpadom podlieha sihlasu) alebo
b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakaona_&. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie
s odpadom nepodlieha sthlasu).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuje splnenie danej podmienky:

- v Gase realizacie projektu najneskér pred dihradou zavereénej ZoP prostrednictvom:

- dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spoloGnosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi,

- dokladu preukazujicim opravnenost osoby, ktora odpad prebera, naklada s odpadom.
Spbsob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpeduj enie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- v éase realizdcie projektu najneskér pred (hradou zavereénej ZoP ako dalsiu
skutoénost kontrolou:

* dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a adpadov z rekonstrukcie spolotnosti
opravnenej na nakladanie s odpadmii,

dokladu preukazujicim opréavnenost osoby, ktord odpad prebera, naklada
s odpadom.

Predmetn( podmienku overi poskytovatel ako d'alsiu skutonost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred (ihradou zaverecnej ZoP.

5. Projekly wystavby budov a stavebnotechnické postupy budi podporovat obehavé
hospodarstvo a budt brat do tuvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budd
podporovat vyuZivanie ekologicky mengj Skedlivych materidlov v stavebnych
konétrukeiach, komponentoch alebo inych materialov.

Podpora obehového hospodarstva sa preukazuje najma na zaklade odkazu na normu 1SO
20887:2020, UdrZatelnost budov a stavebno-inZinierskych prac alebo ekvivalentné normy.
Navrh na zabezpetenie demontaze a prispbsobitelnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia
alebo iné normy posudzovania demontaZze alebo prisposobitelnosti budov, ktoré preukazu,
Ze su navrhnuté tak, aby boli efektivnejsie z hiadiska zdrojov, prispdsobiteing, flexibilne a
demontovatelng, aby umoznili opatovné pouzitie a recyklaciu,

Stavebné komponenty a materialy pouzité pri vystavbe budov nebudl obsahovat azbest
ani iné nebezpetne a toxicke latky (zoznam latck podliehajlcich autorizacii je v prilohe X1V
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Europskej chemickej agentlry, o zmene a dopineni smernice 1999/45/ES a o zrudeni
Mariadenia Rady (EHS) € 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) &. 1488/94, smermice Rady
TB/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, S3/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
v platnom zneni.
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Stavebné prvky a materidly pouzité pri vystavbe budov, ktoré mézu prist do shtyku
s uzivatelmi budd emitovat menej ako 0.06 mg formaldehydu na m* materialu alebo zlozky
a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prehavych organickych zla€enin kategorie 1A a 1B
na m* materialu alebo prvku, o sa preukéze skasanim v sulade s normou STN EN 16
516+A1 (T200168)cEN4—T5—16516 a IS0 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi
Standardizovanymi skdgobnymi podmienkami a metdédami stanovenia.

Pri stavebnych pracach je potrebné prijat’ opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii
znedistujlicich latok v stlade so zédkonom &. 355/2007 Z. 2. o ochrane, podpore a rozvaji
verejného zdravia a o zmeng a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s wykonavacou wyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenske] republiky
€. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hiuku,
infrazvuku a vibracii a o pozZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi v aktudlnom zneni.

Pokial =a nova stavba bude nachadzat na potencidlne kontaminovanom mieste
(brownfield), musi byt dané miesto predmetom skimania potencialnych kontaminantov
(napriklad pomocou normy 150 18400 alebo ekvivalentnych noriem).

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadatel nepredklada za Géelom preukézania spinenia tejto podmienky Ziadne informéacie
alebo osobitng prilohy Ziadosti. Podmienka sa povaZuje za splnend wvzhladom na
poziadavky kladené na tovary uvédzané na trh EU a poziadavky kladené na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci, ako aj technické normy suvisiace s realizaciou stavebnych prac
a instalaciou zariadeni, tvoriacich predmet projektu.

\/ pripade, Ze projekt zahifa aj odstranenie azbestu, je Ziadatel povinny preukazat, e bol
odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktora disponuje opravnenim na tieto innosti, ktoré
vydava Urad verejného zdravotnictva SR podfa § 5 ods. 4, pism. o) a § 41 zakona &.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni v stlade s nariadenim viady SR &, 253/2006 Z. z. o
ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci,

Ziadate! predioZi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujicom azbest fyzickej/pravnickej
osobe, ktord disponuje opravnenim na tieto &innosti a zarovenn képiu opravnenia
fyzickej/pravnickej osoby na odstrafiovanie azbestu alebo materidlov obsahujlcich azbest
zo stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva SR v zmysle § 41 zakona &.
355/2007 Z. z. o cchrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v platnom zneni (Priloha €. 3g k zakenu &. 355/2007 Z. z. — Vzory
dokladov o absolvovani odbornej pripravy na pracu pri odstrafovani azbestu alebo
materialov obsahuijlicich azbest zo stavieb podla § 41 ods. 3 pism. ¢) a ods. 4 pism. ) bodu
2 a aktualizaénej odbornej pripravy podla § 41 ods. 15 a § 63¢ ods. 3).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie dane] podmienky:

v Base realizacie projektu najneskér viak pred Ghradou zavereénej ZoP, len v pripade,
ak projekt zahffa odstrénenie azbestu, dokladom, 2Ze azbest bol cdstraneny
fyzickou/pravnickou osobou, ktord disponuje opravnenim na tieto &innosti, kioré vydava
Urad verejného zdravotnictva SR podla § 5 ods. 4, pism. o) a § 41 zakona & 355/2007
Z. z. 0 ochrane, podpore a rozvoji vergjného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni v sllade s nariadenim viady SR &, 253/2006 Z. z. o ochrang
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.
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Ziadatel predlozi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujicom azbest fyzickej/pravnickej
osobe, ktora disponuje opravnenim na tieto E&innosti azaroven kopiu opravnenia
fyzickej/pravnickej osoby na odstrafovanie azbestu alebo materidlov obsahujlcich azbest zo
stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva v zmysle § 41 zékona €. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopineni niektoryeh zakonov
v platnom zneni (Prilcha &. 3g k zakonu & 355/2007 Z. z. — Vzory dokladov o absolvovani
odbornej pripravy na pracu pri odstrafiovani azbestu alebo materidlov obsahujicich azbest zo

stavieb podla § 41 ods. 3 pism. c) a ods. 4 pism. e) bodu 2 a aktualizacnej odbornej pripravy
podia § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatefa:

Pﬂskﬂuvatﬂr zabezpeduie spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:
v tase realizicie projektu najneskér viak pred dhradou zavereénej ZoP ako daldiu

skutoénost, len v pripade, ak projekt zahifia odstranenie azbestu, kontrolou dokladov, Ze
azbest bol odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktord disponuje opravnenim na tieto
ginnosti, ktoré vydava Urad verejného zdravotnictva SR podfa § 5 ods. 4, pism. o)a§41
zakona &, 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni v sdlade s nariadenim viady SR &, 253/2006
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dalsiu skutoénost’ pri poskytovani
prispevku najneskor pred Ghradou zavereénej ZoP.

6. Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konétrukeii na konstrukcie,
obklady a povrchové Opravy bude recyklovanych [ opdtovne pouzityeh, alebo
pochadzajicich z trvalo udrzateine obhospodarovanych lesov, ak su certifikované
certifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi,
napr. Normy FSC / PEFC® alebo ekvivalentné normy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny predloZit certifikat, ktorym bude deklarovat, ze najmene] 70 % vietkych
vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na konétrukcie, obkiady a povrchové Gpravy
bolo recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochédzajicich z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ak sU cerdifikované cedifikatnymi auditmi tretich stran

vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy,

Forma preukézania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatel'a:
Ziadate! preukazuje splnenie danej podmienky:

- v tase realizécie projektu najneskér pred Ghradou zavereéne] ZoP, prostrednictvom
certifikatu, ktorym bude deklarovat, Ze najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouZitych
pri renovacii konStrukceii, oplastenia a povrchovych dprav bolo recyklovanych / opétovne
pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrzatefne obhospodarovanych lesov, ak su
certifikovang certifikaénymi  auditmi tretich stran  vykonavanymi  akreditovanymi
certifikatnymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo skvivalentné normy.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

* https:/fwww.pefcsk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefe-certifikatu-c-o-c
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Poskytovatel zabezpeduie spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

. véase realizicie projektu najneskér pred (hradou zaverefnej ZoP ako dalsiu
skutoZnost kontrolou certifikatu, ktorym bude deklarovat, Ze najmenej 70 % vsetkych
vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukeii, oplastenia a povrchovych Gprav
bolo recyklovanych / opédtovne pouZitych, alebo pochadzajicich z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ak st certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC [ PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Predmetn( podmienku overi poskytovatel ako dalsiu skutoénost pri poskytovani
prispevku najneskér pred uhradou zavereénej ZoP.

7. Predlozeny projekt musi spifiat poziadavky v oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na dzemia patriace do eurdpskej stistavy chranenych Uzemi Natura 2000 v silade
s ustanoveniami zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie a o zmene
a doplneni niektarych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny predioZit relevantny dokument preukazujici silad s poZiadavkami v
oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Ozemia patriace do eurtpske]
ststavy chranenych Gzemi Natura 2000 v zmysle prilohy & 5 metodick&ho usmernenia
k uplatiiovaniu zasady ,nespodsobovat vyznamnu skodu®,

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatel'a:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

= vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom:

1. Stanoviska k moznosti vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na Gzemia eurdpskej sustavy chranenych tzemi Natura 2000 — vydava
organizacia ochrany prirody. t. j. Statna ochrana prirody SR podla § 65a ods. 2 pism.
k) zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
alebo Sprava narodného parku podla § B5b ods. 3 v spojeni s § 65a ods. 2 pism. k)
zakaona & 543/2002 Z. z. o ochrane prirady a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

2. Stanoviskalvyjadrenia podla § 9 ods. 2 zakona ¢. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a
krajiny v znenl neskorSich predpisov k moZnosti vwznamného vplyvu navrhu planu,
programu alebo projektu na Gzemia eurdpskej sustavy chranenych uzemi Natura 2000,
ak je to z obsahu stanoviskalvyjadrenia zrejmé — vydava oraan ochrany prirody, t. |.
okresny Urad,

3. Zavazného stanoviska v Specifickych pripadoch definovanych v § 9 ods. 3 zakona
£. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moznosti
vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Gzemia eurdpskej
ststavy chranenych dzemi Natura 2000, ak je to z obsahu zavazneého stanoviska
Zrejmeé — vyddva orgén ochrany prirody, i. . okresny trad,

4. Odborného stanoviska podfa § 28 ods. 7 zakona €. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov — yydava organ ochrany prirody, t. |. okresny
urad v sidle kraja v kompetencii podla § 67 pism. m) zakona & 543/2002 Z. z. o
achrane prirody a krajiny v zneni neskoriich predpisov.
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\/ relevantnom dokumente preukazujicom sutlad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurépskej sistavy chranenych tzemi
Natura 2000 sa uvedie struény popis projektu, posudzované (izemia sustavy Natura 2000
a dovod, preto sa nepredpoklada vyznamny vplyv na tieto Gzemia. Dokumenty podla badu

1, 2 a 3 sa nevyZzaduju vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podla § 18 ods. 1 zakona &. 24/2006 Z.
z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (predkladd sa pravoplatné zAvere&né
stanovisko),

- projekt bol postadeny v zistovacom konani podlia § 28 ods. 6 a 7 zakona &. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (predklada sa odborné
stanovisko organu ochrany prirody podia § 28 ods. 7 zakona & 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov).

Ak organizécia/organ ochrany prirody stanovisko k moznosti vyznamného vplyvu navrhu
projektu na (zemia eurdpskej sustavy chranenych Uzemi Natura 2000 nevyda z dfvodu
nemoznosti jednoznatného vyliéenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posidit v
zistovacom kanan| podla § 28 ods. 6 a 7 zakona & 543/2002 2. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je v takom pripade povinny predioZit odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zékona €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Ak podfa odborného stanoviska organu ochrany prirody podfa § 28 ods, 7 zakona
€. 543/2002 £, z. v ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov nemozno vylacit
pravdepodobnost vyznamného vplyvu projektu na tizemie eurdpskej sistavy chranenych
tzemi, ¢i uz samostatne alebo v kombinacii s inym planom alebo projektom, navrh projektu
podlieha podla § 28 ods. 8 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie podfa § 18 ods. 1 pism.
g) zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov. Ziadatel je v takom pripade
povinny predloZit relevantny platny dokument preukazujici opravnenost z hladiska
plnenia poZiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. |
pravoplatne zavereéne stanovisko z posudzovania vplyvov podlfa § 18 ods. 1 pism. g)
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zakenov v zneni neskorsich predpisov.

Spoésob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpetuje splnenie danej podmienky resp. overuje spinenie dane
podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti
NFP kontrolou predioZzengho dokumentu preukazujiceho stlad s poZiadavkami
v oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na tzemia patriace do
eurdpskej ststavy chranenych Gzemi Natura 2000.

Predmetni( podmienku overi poskytovatel' ako dalSiu skutoénost’ pri poskytovani
prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prisludnym Gtvarom MZP SR.

8. Ak bude podporovana éinnost predstavujica vystavbu budov dosahovat prahovi
hodnotu od 10 000 m* hrubej podlaznej plochy nadzemnych podlaZi v zastavanom Gzemi
vratane a od 1000 m® hrubej podiaznej piochy nadzemnych podiazi mimo zastavaného
uzemia vratane, podfa prilohy €. 8 k zakonu &. 24/2006 Z, z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov,
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je predmetom zistovaciecho konania podla § 18 ods. 2 zakona ¢. 24/2006 e
o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Ak bude podporovana cCinnost predstavujuca pripravu (zemia na naslednu vystavbu
pozemnych stavieb dosahovat prahowl hodnotu od 10 000 m2 zaberu plochy vratane,
padfla prilohy €. 8 k zakonu &. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov, je predmetom
zistovacieho konania podlia § 18 ods. 2 zakona €. 24/2006 Z. 2. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakanov v zneni neskaorSich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je potrebné postupovat v sllade s poZiadavkami zakona
¢ 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov.

Ziadatel uvedie v ZoNFP hrub( podlaznt plochu budovy. V pripade dosiahnutia prahovych
hodnét je vtakomto pripade povinny predlozit relevantny platny dokument
preukazujici opravnenost z hladiska plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania
vplyvov na Zivotné prostredie, t. j. (G€inné zavdzné stanovisko zo zist'ovacieho
konania, resp. pravoplatne rozhodnutie vydané v zistovacom konani podla pravnej Gpravy
licinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim aj na prechodné ustanovenia upravene v § 65ia
zakona &, 24/2006 Z, z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorfich predpisov)i0, alebo pravoplatne zavereéne
stanovisko podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ak zo zavdzného
stanoviska zo zistovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zistovacom konani
wyplynulo, Ze sa navrhovana &innost alebo jej zmena bude dale] posudzovat podla zakona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivolné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Poznamka;

"Stanovisko/vyjadrenie prisludngého organu Okresného dradu Odboru starostlivosti o
Zivotné prostredie o tom, Ze predmetna navrhovana &innost, resp. jej zmena nepodlieha
posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie” nie je relevantnym dokumentom na
preukazanie danej podmienky.

Podfa § 29 ods. 19 zakona €. 24/2006 Z. z. ma zavazne stanovisko zo zistovacieho konania
platnost tri roky, ak prisludny organ v zavaznom stanovisku neuréil inak. Na navrh
navrhovatela mozZe prislusny orgéan predizit jeho platnost o dva roky, a to aj opakovane,
pritom celkovy £as platnosti zavazného stanoviska zo zistovacieho konania nesmie
prekrotit sedem rokov.

Podla § 37 ods. B zdkona &. 24/2006 Z. z. ma zaveraéné stanovisko platnost tri roky, ak
prislusny orgén v zavereénom stanovisku neuréil inak, Prisluény organ prediZi jeho platnost
na navrh navrhovatela odva roky, ato a opakovane, pricom celkovy Cas platnosti
zaveretneho stanoviska nesmie prekroéit sedem rokov.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatefa:

¥ dadatel prediiada jeden 2 ralevantnych dokumentow
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Ziadatel preukazuje splnenie danej podmienky:

5 vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom relevantneho platného dokumentu preukazujiceho opravnenost' z
hladiska plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
t. J. Géinné zavazné stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie
vydané v zistovacom konani podla pravnej Upravy Gcinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim
aj na prechodné ustanovenia upravené v § B5ia zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na iiwtné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov)'’, alebo pravoplatné zévereiné stanovisko podla zakona & 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné pmstredte a 0 zmene a dopineni nlaktnrych zé’lkunnv V
znenE neskcrélch predp:sov sredlozs & Favazas stanouvisko Zo zetoyaciabe konans

r-adpi-sau ak zo zavﬂznéhu

stanﬂwska Fds] IIEfU'H'aChEhD kunanla resp. rnzhﬂdnutia vydaného v zistfovacom konani
vyplynulo, Ze sa navrhovana éinnost alebo jej zmena bude dale] posudzovat podla zakona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskarsich predpisov (ak relevantng).

Forma overenia splnenia podmienky zo strany poskytovatel'a:

Poskytovatel zabezpecuje splnenie dane| podmienky resp. overuje splnenie daneg
podmienky:

vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP kontrolou
relevantného platného dokumentu preukazujiceho opravnenost’ z hladiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. . G&inné zavizné
stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydaneg v zistovacom
konani podfa pravnej tpravy uginnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim aj na prechodné
ustanovenia upravené v § 65ia zdkona €. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)'?, alebo
pravoplatné zavereéné stanovisko podla zakona &. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zn&ni—nesk-amah—p;ed-piw ak Z0 zévﬂznéhn sTanuwsTta z0 zist’uvamehﬂ k{JHEI'IIEI resp. z
rozhodnutia vydaného v zistovacom konani vyplynulo, Ze sa navrhovana €innost alebo jej
zmena bude dalej posudzoval podfa zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoréich predpisov
(ak relevantné). Predmetnl podmienku overi poskytovatel ako d'alsiu skutoénost’ pri
poskytovani prispevku a vyZaduje si kvalifikované overenie prislu$nym Gtvarom MZP
SR.

Ohladom wyssie wuvedene] podmienky pre zabezpeéenie suOladu projektu
s poziadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej €innosti podla zakona
o posudzovani vplyvov je sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie MZP SR
ochotna poskytnit' maximalnu sGéinnost vietkym Ziadatel'om formou odbornej pomoci
podla § 3 pism. k) a § 54 ods. 2 pism. e) zakona o posudzovani vplyvov k Cinnostiam,

i Fiadatel predkiads |eden 2 relevantnych dakumentoy

B Eaditel predklads jeden 2 ralevantaych dokumentor
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ktoré s predmetom Ziadosti o nendvratny finanény prispevok (zabezpecuje
sekcia environmentalneho posudzovania a povol'ovania MZP SR).

C. Opravneneé aktivity tykajiice sa rekonstrukcie, modernizacie a vystavby regionalnej

1,

a_miestnej infrastruktiry pre pohybové aktivity, cykloturistiku musia spifat
nasledovné podmienky sdladu so zasadou DNSH:

Opatrenie je v stlade a bude reSpektovat ciele a opatrenia Nizkouhlikovej stratégie rozvoja
Slovenskej republiky do roku 2030 s vyhladom do roku 2050 a jej aktualizaciu. Investicie
budi prispievat k podpore energeticky efektivne] osobnej cyklodopravy, ato aj
prostrednictvom pripravy cyklistickej infrastruktary, ktorej sicastou bude zavadzanie
nabijacich stanic pre elektrobicykle s prioritnym wyuZitim fotovoltaickych panelov.
Podporované Ginnosti bud( prispievat k presunu ¢asti dopravy (predovietkym
tranzitujuce]). Neotakava sa, Ze opatrenie bude skodlivé pre adaptaciu na zmenu klimy, a
to z tychto dovodov,

- ide o opatrenie prispievajice k zmene delby prepravne] prace v prospech
environmentalnych sposobov rekreacie v porovnani so sGéasnym spdsobom
prepravy do chranenych Gzemi a v ramei nich,

- opatrenia nepredpokladaju zvySovanie urovne znecistenia ovzdusia v obytnych
zonach; ani produkciu emisii sklenikovych plynav,

- investicie celkovo zlepsia verejné zdravie znizenim znecéistenia emisii a hladiny
hluku, zvy3enim bezpecnosti a podporou aktivnejsisho Zivotného Stylu, Sucastou
Europske] zelene] dohody je aj znizovanie emisil, na kiorom sa bude musief
podielat kazda forma dopravy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Opatrenie v oblasti vystavby cyklisticke] infrastruktiry je opravnené na oblast intervencie
083 s koeficientom zmeny klimy 100 %.Ciel opatrenia a povaha oblasti intervencie priamo
podporuji ciel zmiernenia zmeny klimy vytvorenim podmienock na ekologicku prepravu.

V pripade vystavby/rekonstrukcie cyklistickej infrastruktury® je Ziadatel povinny preukézat
stlad investicie s Narodnou stratégiou rozvoja cyklisticke] dopravy a cykloturistiky v
Slovenskej republike 2013a s harmonogramom pripravy a vystavby projektov cyklistickej
infrastruktary. Ziadatel je opravneny predloZit navrh pripravy pre nabijaciu infrastruktiru
pre elektrobicykle a elektrokolobezky s vyuZitim sietového pripojenia, resp. s vyuzitim
fotovoltickych panelov. Vtakomto pripade bude nabijacia infrastruktira primame
planovana v blizkosti rezidenénych zén mestskych sidiel (sidliska), pri staniciach verejngj
osobne] dopravy aintermodainych uzlov, v blizkosti kultGrnych zariadeni, v zonach
obchodu a administrativnych zonach adalSich lokalitach typickych dlhodobou
pritomnostou ludi potas dia a modZe byt planovana aj ako sOgast rekonstrukcie
infrastruktiry verejného osvetlenia, vzhladom na moznost zdielania fyzickych prvkov
(stipov) a sieti.

Forma preukéazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

Yoptinisterstvo dopravy a vystavby SE (Sekoa cestney dopravy a pozemmich komunikich) wdalo dokument Technick® podmisnio
vrhovane] cyklsticksd infratruktinyg, eiinnostod: 10,06, 2019

a1 Fl1&
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- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom popisu realizacie aktivit projektu a sidladu s aktuaine platnou
Narodnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike
2013 vo formulari ZoNFP a(ak je k dispozicii) névrhom pripravy pre nabijaciu
infradtruktaru pre elektrobicykle a elektrokolobeZky s vyuzitim siefového pripojenia,
resp. s vyuzitim fotovoltaickych panelov.

Sposoh overenia splnenia ienky DNSH zo strany poskytovatela:
Poskytovatel zabezpetuje spinenie dane| podmienky resp. overuje spinenie danej
podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutl NFP
kontrolou popisu stladu s aktualne platnou Narodnou stratégiou rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 2013 vo formuléri ZoNFP a (ak je
k dispozicii) navrhom pripravy pre nabijaciu infradtruktiru pre elektrobicykle a
elektrokolobezky s vyuzitim sietového pripojenia, resp. s vyuZitim fotovoltaickych
panelov.

Predmetnd podmienku overi poskytovatel' ako d'alSiu skutoénost’ pri poskytovani
prispevku pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Opatrenie, tykajice sa vystavby cyklisticksj infrastruktiry a zvysenia bezpeénosti vo faze
realizacie projektove] pripravy — v tzemnom a stavebnom konani sa oéakava postdenie
klimatick&ho rizika a zranitelnosti, pricom sa pouziju klimatické prognézy v rémci celého
radu budicich scenarov, ktoré si v silade s ofakavanou zivotnostou navrhovanych
objektov a zariadeni. Vykona sa najma analyza povodfoveého rizika, rizik slvisiacich so
zosuvom pady, rizik extrémnych vykyvov pogasia a inych vplyvov, pricom sa stanovia
segmenty, pre ktoré je potrebné zaviest osobitné adaptaéng riedenia. Zavery posudenia
budi nasledne zaglenené do navrhu opatrenia. Opatrenie je v sllade a respektuje
Strategiu adaptacie SR na klimatické zmeny (2018). Postdenie klimatického rizika bude
vykonané podia Standardnych kritérii a v ramci Standardnych postupov posudzovania
vplyvov na Zivotnée prostredie (ak to bude relevantné) v stlade s platnou legislativou, ktora
bude doplnena o samostatné ustanovenia upravujice posudzovania vplyvov
navrhovanych &innosti a strategickych dokumentov na klimatickd zmenu. Adaptacéné
riesenia na znizenie zavaZnych fyzickych klimatickych rizik pre infrastruktiru budd
vyhodnotené v konaniach podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotna
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v
stavebnom konani™*/overeni projektu stavby™ .

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel nepreukazuje spinenie tejto podmienky ziadnym dodatoénym dokumentom,
nakolko adaptaéne rieSenia na zniZzenie klimatickych rizik pre infrastruktiru sa vyhodnocuji
v konaniach podla zdkona €. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

1. konaniach do 31, 03, 2025 v zmyske makona ¢, 50/1576 Th. o (eermtom planovani a stavebnom poriadku [stavebny 2ikaon)

1% ¢ konantach od DL 04, 2025 v trmysbe mikona £ 2572025 7.1 stavebny 23kon a o zmene a dopineni nisktorych rakonoy {Stavebny zdkon)
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a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov a v stavebnom
konani'® avereni projektu stavby'".

Spésob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Nakolko sa zabezpetenie spinenia tejto podmienky uskutoéiuje v konaniach podfa zakona
& 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v stavebnom konani™®/ overeni projektu
stavby'®, overenie splnenia tejto podmienky zo strany poskytovatela nie je potrebne.

3. Vystavba cyklistickej infrastruktiry bude predpokladat obmedzovanie vzniku odpadov
pocas realizacie stavieb vystavby cyklotras v sdlade s Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolécie, ako aj narodnou legislativou - Zakon €.
79/2015 o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zékonov vzneni neskorsich
predpisov s prihliadnutim na najlepsie dostupné techniky a opéatovné pouzitie materialov,
pridom sa budd vyuZzivat dostupné systémy triedenia stavebneho odpadu. Zhodnocovanie
a zneskodnovanie odpadov bude podliehat prisnym legislativnym normam, povolujuce
triedenie odpadov, ako aj ich odstranenie alebo opatovné vyuzitie.

Najmenej 70 % (hmotnosti) nie nebezpeéneho stavebneho a demolatného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeneho v kategarii 17 05 04 v
zozname odpadov EU 585), ktory vznikne na stavbe, musi byt recyklovaného alebo inak
materialove zhodnoteného, vratans operacii ako je zasypavanie, pri ktorych sa pomocou
odpadu nahradzajl iné materialy.

Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovat v silade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Protokolom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadach
a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Forma preukézania spinenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovat v silade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadoveho hospodarstva SR, Protokolom
Ell o nakladani s odpadom zo stavieb a demoléacii a zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskarsich predpisov.

Ziadatel preukazuje spinenie tejto podmienky v procese realizacie projektu po
vyprodukovani stavebného odpadu, a to prostrednictvom dokladov preukazujdcich sposob,
akym bolo naloZzené so stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolocnosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnend na zber odpadov, spoloénost
opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodfovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) — Priloha & 10 vyzvy s nazvom Suhrnny

U yonaniach do'31 D3, 2025 v zmyshe 2akona £, 50/1276 Zh, o Gzemnom planovand 2 stavebnom ponadku (stavebny zkon]
17 vananiach od 01 04, 2075 v tmysle zakona £, 2972025 27 stavebny zakon @ o zmene a doplneni niektorych zakonoy {5tavebny rakon)
By krnaniach do 31. 03, 2005 v tmysle zikana & S0/1976 20, © Gremnem plinovani @ stavebnom porradku [stavebiv rakon,

%, yonamach nd 01 04, 2025 v arwysle zdkona © 25/2025 2. ¢ stavebnj rdkon 3 o zmens a dopineni niektarych zakonay (Stavebny gakon].
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dokument' sumarizujici Gdaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim, ktary
cbsahuje:

- identifikaciu odovzdavajliceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac),

- identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo€nosti opravnene| na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,
- identifikaciu odpadu (katalégové ¢islo odpadu podla prilohy &. 1 Katalégu odpadov)
- spbscb nakladania s odpadom,

- datum odovzdania odpadu

- sumarizaciu Udajov o vzniknutych stavebnych adpadoch a o naslednom nakladani s
nimi (na preukazanie splnenia poZiadavky, Ze aspofi 70 % hmotnosti odpadu, ktory je

mozne opatovne pouZit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo recyklovanych alebo inak
materidlovo zhodnotenych).

2. doklad, preukazujici opravnenost osoby, ktora odpad podla predchéadzajiceho badu
prebera, nakladat s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode t. .

a) suhlas podlfa § 97 ods. 1 zadkona & 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenl neskordich predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha
sthlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplineni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha
sthlasu),

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatel'a:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- v tase realizacie projekiu, najneskér pred Ghradou zavereéne] ZoP prostrednictvom:
a) dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spoloénosti
opravnene] na nakladanie s odpadmi,
b) dokladu preukazujucim opravnenost osoby, ktora odpad preberd, naklada
s odpadom,

Spésob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatefa:

Poskytovatel zabezpeéuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej
podmianky:

- v itase realizacie projektu, najneskér pred dhradou zévereénej ZoP ako dalsiu
skutoénost kontrolou;
a) dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcle
spoloZnosti opravnenej na nakladanie s cdpadmi,
b) dokladu preukazujicim ocpravnenost osoby, ktord odpad prebera, naklada
s odpadom.

Predmetna podmienka predstavuje dalSiu skutocnost' pri poskytnuti prispevku
najneskér pred thradou zavereénej ZoP.
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54 Ak je podporovana Cinnost zaraditelna podla prilohy €. 8 k zakonu €. 24/2006 2. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov do niektorej z poloZiek kapitoly 13. INFRASTRUKTURA
podporovana éinnost je predmetorn konani podla § 18 zakona & 24/2006 Z. z. o

“ Lvedans-podmienkajeselavantnd-lenv-prpade ak-vrameruvedandho proskiu- e podpareny-ndkup
lekisickaeh biovid beiek
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posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a dopineni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

Ak bude podporovana cinnost predstavujioca  vystavbu, resp. rekonstrukciu
cyklochodnikov navrhnutych priamo v telese ciest s menej ako Styrmi pruhmi dosahovat
spolu s cestou prahovii hodnotu stvislej dizky od 7.5 km vratane, podla prilohy &. 8
k zakonu & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, je predmetom zistovacieho
konania podlia § 18 ods. 2 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvav na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadate! je povinny prediozit informécie o technickych parametroch cyklochodnika a ak je
to relevantné, tak aj relevantny platny dokument preukazujici opravnenost' z hladiska
plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. j. uginné
zavazne stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v
zistovacom konanl podfa pravnej Gpravy (cinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim aj na
prechodne ustanovenia upravené v § 65ia zakona &. 24/2006 Z, z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl neskorsich
predpisov)®’, alebo pravoplatné zévereéné stanovisko podfa zakona & 24/2006 Z, z. o
posudzovani vplyvov na Zivoiné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich pradpisov, ak zo zavazneého stanoviska zo zistovacieho konania, resp.
rozhodnutia vydaného v zistovacom konani vyplynulo, Ze sa navrhované &innost alebo jej
zmena bude dalej posudzovat podla zakona ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Poznamka;

«otanovisko/vyjadrenie prislusneého organu Okresného Uradu Odboru starostlivosti o
Zivotné prostredie o tom, Ze predmetna navrhovana ginnost, resp. jej zmena nepodiieha
posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie”, nie je relevantnym dokumentom na
preukazanie danej podmienky.

Podla § 29 ods. 19 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov ma zavézné
stanovisko zo zistovacieho konania platnost tri roky, ak prislusny organ v z&v&znom
stanovisku neuréil inak. Na navrh navrhovatela méze prisluény orgén predizit jeho platnost
o dva roky, a to aj opakovane, pricom celkovy &as platnosti zavizného stanoviska zo
zistovacieho konania nesmie prekrodit' sedem rokov.,

Podfa § 37 ods. 8 zadkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov mé zavereéné
stanovisko platnost tri roky, ak prislusny organ v zavereénom stanovisku neuréil inak.
Prislugny organ predizi jeho platnost na navrh navrhovatela o dva roky, a to aj opakovane,
pricom celkovy €as platnosti zavere€neho stanoviska nesmie prekroéit sedem rokov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie dansj podmienky:

A Fadatel pradklada jeden z relevantrych dokumentay,
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vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmiuvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom relevantného platného dokumentu preukazujliiceho opravnenost z
hfadiska plnenia poZiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
t. j. Uginné zdvdzne stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie
vydane v zistovacom konani podla pravnej Opravy Géinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim
aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov)®, alebo pravoplatngé zaveretné stanovisko podfa zakona & 24/2008 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a dopineni niektorych zakonov v

znen[ neskﬂrﬁich predpisuv—pﬂadlaa—aj—zéum—atamwake—z@—zlﬂwameha—kgnam

: : dpise ak z0 zauaznéhu
atannutska 20 zlsfﬂvameh{:- I-mnama resp. z ruzhudnutla wdanéhu v zlsfnuacnm konani
vyplynulo, Z2e sa navrhovana dinnost alebo jej zmena bude dalej posudzovat podla zdkona
€. 24/2006 £. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak relevantné),

Spodsob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpeéuje splnenie danej podmienky resp. overuje spinenie danei
podmienky:

vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP kontrolou
relevantného platného dokumentu preukazujiceho opravnenost' z hladiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. j. Udinné zavazné
stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v zistfovacom
konani podfa pravne] Gpravy Géinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim aj na prechodné
ustanovenia upravené v § B5ia zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)®, alebo
pravoplatné zavereéné stanovisko podla zékona £. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zwutna prostredla a 0 zmene a dup]neni ntekt:rrych zékﬂnnv v znen[ neskorélch predprsw

s iy ak Z0o zéuﬁznéhu stanowska Z0 zlst‘uuacrehu kunama resp. z
rozhednutia vydaného v zistovacom konani vyplynulo, Ze sa navrhovana éinnost alebo jej
zmena bude dalej posudzovat podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotne
prostredie @ 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (ak
relevaning). Predmetna podmienka predstavuje dalSiu skutoénost' tykajicu sa
poskytovania prispevku a vyZzaduje si kvalifikované overenie prislusnym Gtvarom MZP
SR.

Ohlfadom vy3sie uvedene] podmienky pre zabezpecenie suladu projekiu s poziadavkami v
oblasti posudzovania vplyvov navrhovang] éinnosti podla zakona o posudzovani vplyvov je
sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostradie MZP SR ochotna poskytnit maximainu
suéinnost vietkym Ziadatelom formou odbornej pemoci podfa § 3 pism. k) a § 54 ods. 2 pism.
e) zakona o posudzovani vplyvov k Ginnostiam, ktoré sO predmetom Ziadosti o nenavratny

* Fiadatel prediladd jeden 2 elegantnych dakumentoy
 hadavef predilads jeden ¢ takevartagch dokumentoy
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finanény prispevok (zabezpecuje sekcia environmentalneho posudzovania a povolovania
MZP SR).PredloZeny projekt musi spifiat poziadavky v oblasti vplyvu navrhu planu, programu
alebo projektu na Gzemia patriace do eurdpskej sustavy chranenych Gzemi Natura 2000
v slilade s ustanoveniami zakona €. 543/2002 2. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov a zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

6.5, Predlozeny projekt musi spifiat poziadavky v oblasti vplyvu navrhu planu. programu alebo
projekiu na Uzemia patriace do eurdpskej ststavy chranenych tzemi Natura 2000 v stlade
s ustanoveniami zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich

predpisov a zakona €. 24/2006 7. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny predloZit relevantny dokument preukazujici silad s poziadavkami v
oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpskej
sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 v zmysle prilohy €. 5 metodického usmernenia
k uplatfiovaniu zasady .nespdsobovat vyznamnu Skodu', a to jeden z nizsie uvedenych:

Forma preukazania splneni ienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom:

1. Stanoviska k moznosti vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na uzemia eurdpskej sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 — vydava
organizacia ochrany prirody, t. |. Statna ochrana prirody SR podlia § 65a ods. 2 pism.
k) zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v znenl neskorsich predpisov
alebo Sprava narodného parku podfa § 65b ods. 3 v spojeni s § 65a ods. 2 pism. k)
zakona &, 543/2002 Z. z, o ochrane priredy a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

2. Stanoviskalvyjadrenia podla § 9 ods. 2 zdkona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moZnosti vwznamn&ho vplyvu navrhu planu,
programu alebo projektu na Gzemia eurdpskej sdstavy chranenych dzemi Natura 2000,
ak je to z obsahu stanoviskalvyjadrenia zrejme — vydava organ ochrany prirody, t. |.
okresny Urad,

3. Zavazného stanoviska v specifickych pripadoch definovanych v § 9 ods. 3 zékona
&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moZnosti
vyznamneho vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na lzemia eurdpske
sustavy chranenych Gzemi Natura 2000, ak je to z obsahu zavazného stanoviska
zrejmé — vydava organ ochrany priredy, t. |. okresny Grad,

4. QOdborného stanoviska podla § 28 ods. 7 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskoriich predpisov — vydava organ ochrany prirody, t. |. okresny Grad

v sidle kraja v kompetencii podla § 67 pism. m) z&kona &. 543/2002 Z, z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

V relevantnom dokumente preukazujicom stlad s poZziadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, pregramu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpskej sustayy chranenych Gzemi
Natura 2000 sa uvedie struény popis projektu, posudzované Gzemia sustavy Natura 2000
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a dovod, preto sa nepredpoklada vyznamny vplyv na tieto izemia. Dokumenty podfa bodu
1, 2 a 3 sa nevyZaduju viedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podla § 18 ods. 1 zakona ¢. 24/2006 Z.
z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (predkladd sa pravoplatng zaveretné
stanoviska),

- projekt bol postdeny v zistovacom konani podia § 28 ods. 6 a 7 zakona &. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskarsich predpisov (predklada sa odborng
stanovisko organu ochrany prirody podia § 28 ods. 7 zdkona & 543/2002 2. z. o
ochrane prirody a krajiny v znenl neskoréich predpisov).

Ak organizacialorgan ochrany prirody stanovisko k moznosti vyznamného vplyvu navrhu
projektu na uzemia eurépskej sustavy chranenych tzemi Natura 2000 nevyda z dévodu
nemoznosti jednoznacéného vyliéenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posadit v
zistovacom konan| podfa § 28 ods. 6 a 7 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskoréich predpisov. Ziadatel je v takom pripade povinny predlozit odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zékona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Ak podla odborného stanoviska organu ochrany prirody podia § 28 ods. 7 zakona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov nemozno vyliéit
pravdepodobnost vyznamného vplyvu projektu na (zemie eurépske] siistavy chranenych
Uzemi, & uz samostatne alebo v kombinacii s inym planom alebo projektom, navrh projektu
podlieha podla § 28 ods. 8 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predplsov, posudzavaniu vplyvev na Zivotné prostredie podla § 18 ods. 1 pism.
g) zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je v takom pripade
povinny predioZit relevantny platny dokument preukazujlici opravnenost' z hfadiska
pinenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. |
pravoplatné zaveretné stanovisko z posudzovania vplyvov podia § 18 ods. 1 pism. g)
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dokument preukazujici sulad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu planu, programu
alebo projektu na uzemia patriace do eurdpskej ststavy chranenych Gzeml Natura 2000
podfa bodu 1, 2, 3 a 4 sa nevyzaduje vtedy, ak ide o taky plan, program alebo projekt, v
ramci ktorého sa planuju realizovat len aktivity, ktoré vzhladom na ich charakter nemdzu
mat vplyv na (zemia sustavy Natura 2000.

Sposoh overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatel'a:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmiuvy o poskytnuti NFP
kontrolou dokumentu preukazujiceho sdlad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projektu na uzemia patriace do eurépskej sdstavy chranenych
tzemi Natura2000.

Predmetna podmienka predstavuje dalsiu skutoCnost tykajicu sa poskytovania
prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prisludnym Gtvarom MZP SR.
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D. Opravnené aktivity tykajice sa rekonstrukcie, modernizacie a vystavby

dopinkovej cyklistickej infrastruktary vratane SMART prvkov vyuzivajicich IKT
hardvér musia splifat nasledovné podmienky stiladu so zasadou DNSH:

Fodmienku uplatnenia ZVO je potrebné stanovovat v ramci takych vyziev P SK, v ktorych sa
nachadzaji skupiny opravnenych vydavkov, v ramci ktorych sa vykazuji vydavky na tovary a
sluzby z produktowych skupin, pre ktoré viada SR schvalila narodné metodiky pre uplatnovanie
ZVO a st zverejnené na stranke SAZP.

\ pripade opravnenych vydavkov na predmeind vyzvu nakup a modernizacia vypocétovej
techniky a zobrazovacich zariadeni (PC, monitory, tablety, smartfény a pod.), nakup
dopravnych prostriedkov, kopirovacieho a grafického papiera, cistiacich prostriedkov
a obstaranie upratovacich sluzieb musia spinat nasledovné podmienky DNSH:

= Nainstalovany bude IKT hardvér, ktory nahradi pévodna technolagiu, pricom bude
energeticky efektivnejsi ako povodny, resp. pri rovnakej spotrebe elektriny bude
dosahovat wySsi wvypoétovy vykon. Pri investicidch sa bude postupovat podla
odporuéani pre danu skupinu produktov tak, ako ich definuje EU a Slovenska republika.

« Vplyvy, ktoré st sticastou vyroby hardveru a poskytovania digitalnych sluzieb a vplyvy
po skonceni Zivotnosti zariadeni‘hardvéru, sa budd riesit prostrednictvom prisneho
uplatfiovania environmentalnych kritéril pre zelené VO.

= Pre splnenie tejlo podmienky je ziadatel povinny pinit poziadavky zeleného verejného
obstaravania pri produktovych skupinach, pre ktoré vlada SR schvalila narodné
metodiky pre uplatfiovanie zeleného VO. Pri obstaravani je potrebné postupovat podia
odporiéani pre danu skupinu produktov tak, ako ich definuje EU a Slovenska republika.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejtc podmienky je Ziadatel povinny plnit poZiadavky zeleného VO pre
nasledovné produktové skupiny:

1. Cestna doprava

2. Kopirovaci a graficky papier

3. Potitae, monitory, tablety a smartfény

4, Cistiace prostriedky a upratovacie sluZby (Interiérové upratovacie sluzby)

Metodiky pre tieto produktové skupiny si dostupné na webovej stranke SAZP/UVO:
https:/iwww.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-

dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/imetodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejingho-
obstaravania

hitps:/fwww. uvo.gov. skimetodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-
vergine-obstaravanie

Farma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadate! preukazuje splnenie danej podmienky:

v Ease realizécie projektu prostrednictvom realizacie obstaravania/verejného
obstaravania prostrednictvom uplatfiovania poZiadaviek zeleného verejného
obstaravania, a to pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizaciu projektu, ako aj pri zmenach tychto zakaziek.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
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Poskytovatel zabezpecuje spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- véase realizacie projektu ako dalSiu skutocnost prostrednictvom kontroly
obstaravania/verejného obstaravania najneskér viak pred uhradou relevantne] zavereéne|
ZoP.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako daldiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku.

Poznamka:
Sposob aplikacie podmienky zeleného VO:

V ramci verejnych obstaravani/obstaravani (VO/Q)*, kde pre dany predmet zakazky alebo
jej tasti je zadefinovany CPV kéd, ktory je zaroven uvedeny v narodnych metodikach pre
uplatiiovanie zelengho VO zverejnenych SAZPIUVO, je potrebné uplatnit environmentaine
charakteristiky a zaroven uviest v ramci VO/O povinnost uplatnenia zeleného VO pre dany
predmet zakazky alebo jej &asti,

Pri zakazkach, ktoré zadavaju osoby, ktoré nie si verejni obstaravatelia ani obstaravatelia
a lieto osoby nie si povinné postupovat podla zdkona ¢&. 343/2015Z. z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nejde
o zakazky podfa § 8 ods. 1 tohto z2kona), sa po#iadavka na uplatnenie environmentalneho
hfadiska pri produktovych skupinach, pre ktoré viada schvalila narodné metodiky uplatiiovania
zelengho VO zohladni v ramci niektore] z nasledovnych moZnosti: podmienky Ugasti,
technické poZiadavky pri opise predmetu zdkazky, kritéria na vyhodnotenie ponik, osobitné
podmienky na plnenie zmluvy, a to pri prisskume trhu, pripadne v konkrétnej cbjednavke aleho
zmluve na dodanie tovarov a sluzieb uzavretej s dodavatelom tychto tovarov a sluzieb.

2 9 i projektov spdlulinancovanych ¢ fendov ED v rdmel Programu Slovensko je pr realizac vere|ndho obstardvania potrehni
postupmat v zmysle postupoy a v silade 5 definiciami jednotlivich pejimay uvedenych v MD CXQ Prirudia k procesua kontrale varejnéha
obstardvania/ohstarévania v platnom zneni
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