uzatvorena podfa ustanoveni podfa § 536 a na

bk, O

DIC: 2020671884

Bankové spojenie: Prima banka a.s.
AN, |sKass6000000 0003 3100 6001

(

dalej len ,objednavatel”)

Zmluvné strany
1. Objednavatef:
s 1111711117 W
Ing. Dugan Duricek - starosta

a

ERPOS, spol. 5 o
_ Vysokoskolakov 4, 010 08 Zilina

ing. tubomir GaSperec

oE 2000445097
$K2020449079
Bankové spojenie: €sOB a.s., pobotka Zilina

AN |sKs57500000000%03 23 5024

pravna forma:

s.r.0., zapisana v Or 0S Zilina, odd.: sTo, vl. €. :1255/L
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: | Ing. [ubomir Gadperec

(dalej len ,dodavatel™)

ZMLUVA O DIELO & *—\»—CP”

<|. zakona &. 513/1991 Zb. (Obchodny 2akonnik) v zneni neskorsich
pravnych predpisov

Clanok 1

00321290

31588 506

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

Sutainé podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk, zverejnent vo vestniku ¢. 100/2017

20 dita 22.05.2017 pod znatkou 7267-WYP.
sicastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia v pdf. forméte, podla ktorej sa budu sta-

vebné préace vykonavat.
Ponuka zhotovitela predloZend zo dna 07.06.2017 .

Clanok 3
Predmet zmluvy

Tato zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri plneni predmetu zmluvy, ktory predsta-
vuje predmet zékazky s ndzvom ,REKONSTRUKCIA KOSTOLA sv. CYRILA A METODA v HORNOM HRICOVE ,,, zverejneny
vo vestniku verejného obstaravania ¢islo 100/2017, zo diia 22.05.2017 pod znackou 7267-WYP.

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objed navatela dielo: ,REKO NETRUKCIA KOSTOLA sv. CYRILAAM ETODA

v HORNOM HRICOVE®, v rozsahu podfa &lanku 2 tejto zmluvy a prilohy &. 2.

2. Rozsah realizcie tvoria vietky vykony, doddvky a prace, ktoré su potrebné pre riadne spinenie zmluvného
s4vazku zhotovitela vratane vedfajsich a dodatoénych Cinnosti tak, aby dielo bolo pine funkéné a bolo v sulade

.

s prislugnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentéciou a pravnymi predpismi.



Zhotovitel vykonda v ramci svojich zmluvnych doddvok tiez vietky potrebné vedlajsie pomocné a dodatotné
¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplni vecnt a odborni realizaciu
zmluvnych préc a vykonov, resp. pre ich funkénost, si nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materiél) v rdmci realizacie tejto
zmluvy musia mat povod v krajinach Eurdpskeho spolotenstva a/alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak
sa sluzby, préca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchéddzajicej vete neposky-
tuju, resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno s tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel
nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré maju pdvod v tretej krajine; takuto skutocnost je zhotovitel objed-
néavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predloZenymi v originali, spolu s ich dradnym prekladom
do slovenského jazyka. Zhotovitel je povinny, na zaklade vyzvy objednévatela, preukazat pévod materidlov a
vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek vykazu vymer)
alebo po7adovat akikolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vylicenie niektorych poloZiek vykazu
vymer) priamo suvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednédvatelom pisomne a uzatvorit na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nemd pravo pozadovat objednanie inych stvisiacich a predchadzajicich prdc mimo rozsahu prac
stanovenych touto zmluvou. Objednavatel mdie objedndvat tieto prace u tretieho subjektu.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3/ tejto zmluvy, v lehotach podlfa
obsahu tohto ¢lanku zmluvy.

2. Realizécia diela:

a) Zadiatok realizacie v lehote do 1 tyZdfia po prevzati staveniska zhotovitelom. Objednavatel proto-
koldrne odovzda stavenisko v lehote do 12 mesiacov odo diia Gi¢innosti zmluvy. Stavenisko moZze odovzdat
samostatne pre kazdu Cast podla bodu 4 tohto €lanku.

b) Ukonéenie realizacie v lehote 6 kalendérnych mesiacov od uéinnosti zmluvy, samostatne pre kaz-
du cast podla bodu 4 tohto &lanku.

3. Dodavatel stavby je povinny predloZit zavézny ¢asovy a vecny harmonogram prac do 7 dni odo dna pre-
vzatia staveniska.

4. Objednévatel mdze rozdelit predmet plnenia na nasledovné Casti podla projektovej dokumentacie:

1) aa - Stavebna ¢ast; ab - Systém ochrany pred bleskom (LPS)

2) b - Oprava fasady vratane vymeny okien a Cistenia exteriérového kameria;

3) ca - Rekonstrukcia hygienickych zariadeni a asti interiéru - Stavebna ¢ast; cb - Rekon3trukcia hy-
gienickych zariadeni a Casti interiéru - Elektricka inStalacia

5. Objedndvatel si vyhradzuje pravo odovzdat stavenisko samostatne pre jednotlivé casti, aviak tak aby bolo
moiné dodriat harmonogram podla bodu 3 tohto €lanku.

6. V pripade, 7e Objednavatel pre niektort z ¢asti podla bodu 4 neodovzdéd Zhotovitelovi stavenisko, tak
predmetna last sa realizovat nebude. Objedndvatel si vyhradzuje pravo nerealizovat ktordkolvek Cast
podfa bodu 4 v pripade nedostatku finanénych prostriedkov. Toto je Objednévatel povinny oznédmit pi-
somne Zhotovitelovi.

7. Miesto plnenia diela: Obec Horny Hricov

8. Nebezpetenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu Zhotovitel do doby protoko-
larneho odovzdania a prevzatia diela Objednavatefom.

9. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne predizit lehotu ukonéenia diela, s vynimkou odseku 10 tohto
¢lanku

10. Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokonenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednévatela v pripade, ak déjde k zdrzaniu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovite-
lovi objednéavatefom alebo z dévodu inych prekazok majtci svoj zaklad na strane objednavatela.

11. Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani,
alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia zmluvnej lehoty. Ak déjde k zdrZaniu
prac, zhotovitel musi preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami podia bodu 10 tohto ¢ldnku zmluvy, na
ktoré sa odvolava.

12. Objednavatel prevezme dielo v lehotach podla tohto &lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnutu cenu.

13. Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych jeho vad.
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Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, méze objednavatel
toto dielo prevziat aj v skorsej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v &lanku 3 tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a vy-
hlagky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej Za-
kon o cendch) ako cena maximalna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v €lénku 4 tejto zmlu-
vy a je doloZena kompletnym rozpo&tom nékladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu €.
1 tejto zmluvy.

Sposob vytvorenia ceny je v stlade s § 2 Zdkona o cenéch zaloZeny na cene obchodného, alebo sprostred-
kovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 137.666,16 EUR, slovom: jed nostotridsatsedemtisicieststodestdesiatsest
DPH: 27.533,23 EUR, slovom: dvadsatsedemtisicpatstotridsattri
Cena celkom s DPH: 165.199,39  EUR, Slovom: jednostosestdesiatpéttisicstodevatdesiatdevét

Cena plati pri dodrzanf kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentdcii doda-
nej objednévatefom a st v nej zohfadnené vietky podmienky objednavatela uvedené v sutaznych podkla-
doch pre verejnu sitaz podla ¢ldnku 2 tejto zmluvy. Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych
predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zavézky, (vratane zavazkov tykajlcich sa do-
davky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluZieb, etc.), naleZitosti a veci nevyhnutné k
riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vy-
pratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo mdze byt v lehote podlfa &ldnku 4 zmenena iba v pripade pripadnych doplriujucich prac po-
7adovanych objednavatefom.

Zhotovitel nema narok na upravu ceny spbsobenej predizenim lehoty vystavby.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze cena je stanovend v sulade s projektovou dokumentéciou a poZiadavkami objed-
navatela,
Clanok 6
Platobné podmienky

Vietky platby sa budu uskutocriovat bezhotovostne.

Zhotovitel si uplatiiuje narok na thradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktirami — (dalej len
faktdrou), ktord bude obsahovat vietky néleZitosti dafového dokladu v sulade s § 71 zdkona NR SR &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov:

obchodné meno a sidlo, ICO, DRC zhotovitela

meno, sidlo, ICO, DIC objednévatela

¢islo zmluvy

cislo faktury

datum uskutoéneného fakturovaného plnenia

datum vyhotovenia faktury

def odoslania a splatnosti faktary

oznacenie finanéného dstavu a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit (musi byt v silade s touto zmluvou)
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i. oznacenie diela

stpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok 1 x mesacne podpisanych stavebnym dozorom objedndvate-
la

podkladom pre fakturaciu je bezrozporovy supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok

vy$ku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovant sumu vratane DPH

podpis opravnenej osoby (pripadne pefiatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

Faktura — musi zaroven obsahovat nasledovné udaje: nazov zakazky, certifikaty o zhode, atesty o pou-
zitych materidloch a pod.

[—

A AT

3. Fakturécia sa bude vykondvat jednorazovo, po prevzati stavby v zmysle oceneného polozkovitého rozpot-
tu predlozeného v ponuke. Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zho-
tovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Uplnost Gidajov uvedenych v nim vypracovanom supise vyko-
navanych prac.

3.1. V pripade, Ze bude Dielo podla tejto zmluvy vykonané samostatne pre jednotlivé ¢asti podla bodu 4,
Clanku 4 tejto zmluvy, je Zhotovitel opravneny fakturovat aj samostatne jednotlivé ¢asti, za podmienok
podla bodu 3 tohto ¢lanku,

3.2. Objedndvatel ma préavo zadrzat Ciastku vo vySke 10 % z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako tzv. za-
driné (dalej len ,Zadrzné”). Zadriné sliZi na pripadnt thradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovi-
tel véas nezacal odstrafiovat alebo ich vias neodstranil, na nahradu $kody sposobent v désledku konania/
nekonania Zhotovitela, alebo Uhradu akychkolvek narokov Objedndvatela voéi Zhotovitefovi v priamej
alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadriné vo vyske 5 % po
uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, respektive predmetnej casti, bez zévad, a to zni-
7ené o pripadné néklady na odstranenie vad Diela Objednévatefom, alebo o iné naroky Objednavatela vo-
¢i Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok. Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné vo vys-
ke zvyénych 5 % po uplynuti 24 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, respektive predmetnej Casti,
bez zavad, a to znizené o pripadné naklady na odstréanenie vad Diela Objednéavatefom, alebo o iné naroky
Objednavatela voci Zhotovitefovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok.

4. Faktdra vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucend v piatich rovnopisoch
— origindloch, vratane potvrdeného supisu prac a doddvok. Faktura musi mat vietky naleZitosti, musi byt
zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek v stlade s ocenenym popisom prdc a do-
davok predloZenych v ponuke.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie; v takom pripade nové lehota zacne plynat dfiom doru-
¢enia opravenej faktiry objednévatelovi.

6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia doruéenia faktury objednavatefovi. Za def dorucenia sa pova-
juje den, v ktory je dorugena faktura prevzata objednavatelom osobne, oproti podpisu objednavatela,
alebo ndm poverenej osoby.

7. Zavykonané sluiby, prace a dodévky sa povaZzuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené
vyluéne pre pofadovany predmet zmluvy, ktoré sa pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do
diela.

8. Zaden thrady sa povaZzuje defi odpisania prislusnej sumy z G¢tu objednavatela v prospech tctu zhotovite-
la.

Cléanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednévatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Préce na realizécii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej irovni a musia
vyhovovat § 43 g zékona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materidly a vyrobky uréené k vyko-
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10.

11.

12.

naniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, vopred odsihlasené objednavatefom a musia spifiat po-
ziadavky § 43 f zdkona ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona & 90/1998 Z. z. o stavebnych vy-
robkoch v zneni neskorsich predpisov. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty,
osvedCenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technoldgii a pod.,
najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednévatelovi ich archivuje Zhotovitel (stav-
byveduici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy,
licencie na vykonavanie préc, vieobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu
stavebnych a technologickych vyrobkov na spésob ich pouZitia, tykajtcich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materiély uréené na vykonanie predmetu plnenia musi Zhotovitel dodat nezatazené akymikol-
vek pravami tretich oséb.

Zhotovitel bude udrZiavat vietky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia v néleZi-
tom stave a zabezpeti koordinéciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykondva Cinnosti spojené s predmetom plnenia na vlastni zodpovednost, na svoje naklady,
reSpektujlc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a 3pecifikécie.

Zhotovitel zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred poskodenim
a kradeZou, aZ do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt pred-
metu plnenia bol stéle zabezpeceny proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo k
poskodeniu obnaZenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1) tohto €lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady od-
stranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znd$a zhotovitel bez naroku finanénej
Uhrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a oséb,
ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na
predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchadzania vzniku pofiarov na stavenisku. Zhotovi-
tel' v pripade vykondavania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvy3ené riziko moznosti vzniku poZiaru, najma zvéra-
nie, tepelné delenie a dalsie spdsoby spractvania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie, brisiace alebo
iskriace zariadenie nezavisle od stupria automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poZiaru alebo vy-
buchu, lepenie horlavych podlahovych a stresnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohha, elek-
trotepelnych spotrebicov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou
tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutna manipuldcia s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou
vzniku poiZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpecfenstvom vzniku poZiaruy,
ktoré mdzu byt v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako &innosti so
zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru, ¢i uz pri demontai alebo monté#i, je povinny minimalne 5
dni pred ich zacatim informovat stavebny dozor a zabezpetit vietky Glohy ochrany pred poziarmi podla
ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objedndvatel bude, podla potreby, organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a tlo-
hy je zhotovitel povinny plnit.

Priloha €. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odsuhlasenych objednéavatelom pre hlavné
prace, sluzby a hmotné dodavky. Zhotovitel méze navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo vyskrtnutie
z tychto zoznamov, zhotovitel predklada tieto Upravy pisomne objednavatelovi k odsuhlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato uprava ma byt odovzdana vcas tak, aby nezdrio-
vala vykonévanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudd G¢inné bez predchddzajiceho pisomné-
ho odsthlasenia objednavatela.

V pripade navrhu na zmenu subdodévatela si objednédvatel vyhradzuje pravo odmietnut takyto navrh zho-
tovitela. V pripade novo navrhnutého subdodavatela je objednavatel opravneny takito zmenu odmietnut
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14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

v pripade, ak podla jeho zhodnotenia neméa navrhovana osoba dostatoéné schopnosti a skisenosti s die-
lom obdobného charakteru alebo ak je mu zndmy pripad, Ze tato osoba nesplnila riadne svoje zavizky,
pripadne jej finan¢nd a technicka pozicia spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov vyplyvajicich zo zmlu-
vy. Odmietnutie znamena napr. aj nemoznost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatefom Ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitela zavizkov, po-
vinnosti a zodpovednosti vyplyvajlicich zo zmluvy.

Subdodavatelia uvedeni v prilohe ¢. 1 zmluvy a/alebo subdodavatelia, prostrednictvom ktorych preukazo-
val zhotovitel splnenie podmienok tcasti vo verejnom obstaravani, na zéklade ktorého bola uzavreta této
zmluva, musia pred zacatim poskytovania prisluiného plnenia zobrat na seba, vo vztahu
k objedndvatelovi, zdvédzok, Ze odstrania vady nimi v sdvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na priamu
vyzvu objednavatela a bez naroku na akukolvek odplatu alebo nédhradu od objednéavatela, a to v pripade,
ak zhotovitel riadne a véas neuspokoji naroky objedndavatela z prisluinej vady diela; tento zavizok subdo-
davatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmienok uplatnitelhosti prav z vad diela v zmysle tejto
zmluvy, vo vztahu medzi objednavatelfom a zhotovitefom, ani obmedzeny na &as kratsi, ako je trvanie
zodpovedajucej povinnosti (zodpovednosti) zhotovitela. Zhotovitel zodpoveds za to, 7e zabezpeéi objed-
navatelovi prisludny platny zavdzok subdoddvatela, pricom objednavatel sa zavdzuje poskytnit zhotovite-
fovi nevyhnutnd suéinnost. Bez splnenia povinnosti podla tohto bodu nie je mozné zatat s poskytovanim
prisluiného plnenia.

Subdoddvatel musi potas celej doby poskytovania plnenia spiiiat podmienky § 32 ods. 1 zdkona €.
343/2015 Z. z.

Zmenit subdodavatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel splnenie podmienok ti&asti vo ve-
rejnom obstardvani méZe zhotovitel len v pripade, ak nie je schopny poskytnut plnenie, pricom v pripade
prechodnej neschopnosti, len ak by tdto ohrozovala alebo znemoifiovala riadne a véasné vykonava-
nie/vykonanie diela, pripadne toto plnenie poskytnut odmieta. Zhotovitel je povinny preukazat spinenie
podmienok pre zmenu subdodévatela podla prvej vety tohto bodu.

Objednavatel’ mdZe kedykolvek poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho subdodévatela, v
pripade Ze tento nevie hodnoverne preukézat svoju odbornu sposobilost alebo je nedbanlivy v riadnom
plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp. jeho stavebny dozor méze upo-
zornit zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnit mu primerant
lehotu na zabezpecenie ndpravy. Ak v stanovenej lehote nedbjde k néprave, je objednédvatel opravneny
vyuzit pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany subdodévatel bude zhotovitefom &o najskdr nahra-
deny inym subdodévatelom. Odvolanim subdodavatela nebudd zmenené terminy dokoncenia diela, ani
zmluvna cena. Vietky naklady spojené so zabezpecenim nového subdodévatela znasa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodntt o znizeni rozsahu diela a odobrat zhotovitelovi Casti
prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitefovi a zhotovitel je povinny toto rozhodnutie
reSpektovat a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia objednévatela. Ak vzhladom
na zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve ale-
bo harmonograme, je objednavatel opravneny pri zniZeni rozsahu diela stanovit aj novy (krat$i) termin
ukonéenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nevykondva Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia stavebného dozoru. Vietky po-
Ziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené sdhlasnym stanoviskom projektanta, musia
byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsthlaseni objednavatelom moéze zmeny zhotovitel rea-
lizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sthlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvdlenej projektovej dokumentdcie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sitaznych podkladoch, ne-
budd uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednédvatela na preverenie a prevzatie vietkych prac, ktoré
budl v dalsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena ob-
jednévatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moze uskutocnit zapisom v stavebnom denniku,
pokial taky zapis zastupca objedndavatela podpi$e najneskor 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.
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V pripade, e sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, je
povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodato¢nom od-
kryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

Stavebny dozor vykondva preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitefom, pricom zhotovitel je
povinny zabezpecit Gcast svojich zamestnancov pri preverovani a bez medkania urobit opatrenia na od-
stranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skutotnost, ze objednavatel skontroloval vykresy, vypotty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne splnenie predmetu zakazky.

Pri realizécii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii, naj-
ma:

a. vietky vieobecne zavizné legislativne predpisy, najméa stavebny zdkon ¢. 50/1976 Zb. v zneni ne-
skorgich predpisov a k nemu prisluiné vykonavacie prepisy, Vyhlasku €. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o véeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych
technickych poziadavkach na stavby ufivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientécie.

b. Vietky platné Slovenské technické normy, vztahujlce sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom
pre normalizaciu, metrolégiu a skuaSobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym ustavom
technickej normalizacie Bratislava.

c. Vsetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona .
50/76 Zb. v zneni dopliujtcich predpisov a zékona NR SR &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni doplnujucich predpisov.

d. VZetky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a miniméalnymi narokmi na Udrzbu a prevadzku pri jej uZivani.

e. Zakon NR SR & 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci v zneni neskor3ich predpi-
sov.

f.  Vyhlasku Slovenského tradu bezpeénosti prace a Slovenského banského tradu €.374/1990 Zb. o
bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

g. Vyhlasku Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpel.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach

h. Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych a zdravot-
nych poziadavkach na stavenisko.

i. rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizécii

j.  Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko OBEC

k. Nariadenie vlady SR &. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov

I.  Nariadenie vlady SR & 395/2006 Z. z. o minimélnych poziadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

m. Nariadenie vlady SR & 281/2006 Z. z. o bezpe&nostnych poziadavkach pri rucnej manipulacii s
bremenami

n. Zakon NR SR & 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel zarutuje, ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a zZe tieto
povolenia st postacujtice k tomu ,aby mohol dielo riadne zatat a dokondit.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, 7e bude mat pre
zamestnancov véetky potrebné tUradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykond dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podTa tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vietkych prac a stavebnych metéd pouZivanych na
stavenisku a pracovisku.
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Zhotovitel zodpoveda

a. za presné vytycenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a Urovniam s ohlfadom na
vy$sie uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytycenim vietkych €asti diela

b. za zabezpedenie vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vyty-
¢eniu a kontrolnych merani

c. periodicky na svoje naklady zabezpedi dradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnd polohu
vietkych objektov stavby a odovzdd objednavatelovi origindl tychto dokladov pri odovzdani a
prevzati stavby.

d. v pripade, ie v priebehu realizécie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vyty-
ceni akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamfZite opravi.

Zhotovitel po cely ¢as realizécie diela a odstrariovania jeho vad a nedorobkov

a. zodpovedd za bezpeé&nost a ochranu zdravia pri préci za vSetky osoby na stavenisku, bude udrzia-
vat stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uZivania objedndvatelovi) v nale-
Fitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpedie a dalej zabezpedi, aby vietky osoby na
stavenisku boli riadne in$truované a pinili vietky pokyny tykajlce sa bezpeénosti prace podla
platného prava

b. zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do tplného dokongenia za majetkovii a poZiarnu
ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a za-
bezpeti na vlastné naklady vietky nevyhnutné bezpetnostné opatrenia, okrem iného vystrainé
znacenie, doCasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie

c. zamedzi pristupu nepovolanych osdb na stavenisko

d. vykona vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i
mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich os6b na-
sledkom znetistenia, hluku, vibrécii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajtcich v désledku jeho Cin-
nosti

e. vykona také opatrenia, aby znetistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci na-
sledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekroéit hluénost a pragnost svojich préac podla platnych STN a prislusnych naria-
deni SR.

Zhotovitel si na svoje néklady zabezpedi dodavky elektriny, vody a daldich médii na stavenisko a pracovi-
sko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité zariade-
nia budd v sdlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne a
stoné a? do Upliného dokonéenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel po&as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovévat poriadok a Cistotu a
bude na svoje naklady a nebezpelenstvo priebeZne odpratavat a odvazat zo staveniska vietok stavebny
odpad a suf, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych v
zmysle zékona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v znenf{ dopliiujicich neskorich predpisov. Doklady o od-
voze a likvidacii stavebného odpadu odovzdd objednavatefovi pri preberacom konani.

Zhotovitel hradi vietky néklady a poplatky za do¢asné vyuzivanie komunikacii v savislosti so stavbou.

Zhotovitel si zabezpeti na svoje naklady dostatoéné dodatotné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje
pre tcely vykonania diela v pripade, ze plocha staveniska odovzdana objednavatefom je nepostalujuca.

Vietky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materidly poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze na sta-
venisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez sdhlasu zastupcu

objednavatela neodvezie.

vietky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom o
bezpecnosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:



bude zamestndvat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh pra-
covnej ¢innosti

bude dodrziavat bezpeénostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia

zabezpedi si vlastny dozor nad bezpe&nostou prace vratane sistavnej kontroly bezpecnosti prace
pri vietkych &innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela.

upozorni objednavatela na vietky mozné rizikd, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na pracovi-
sku objednévatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednévatela alebo tretich osob alebo
k chrozeniu bezpe¢ného stavu technickych zariadeni a objektov

bude re$pektovat zakaz fajéenia, zakaz prind3at a pouzivat na pracovisku a v priestoroch objedna-
vatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky

v priestoroch objednévatela sa budd jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznacenom nazvom firmy

pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednédvatela zoznam zamestnancov, ktori bu-
du priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat
preukézatefne obozndmi svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na praco-
viskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych préc bez vedomia a sihlasu objednavatefa.

39, Zhotovitel odékodni objednévatela za vietky néroky tretich os6b ohfadne poruenia patentovych prav,

40.

41.

2.

prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k mate-
rialu alebo zariadeniam zhotovitela pouZivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za vietky vzniknuté
$kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e ma uzavretu poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela vo vztahu k poZadovanej odborne;j
sposobilosti (vyuény list, certifikat).

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

Stavebny dozor objednévatela pri realizécii predmetu plnenia bude vykonavat ...
Zhotovitel poveruje vykonom &innosti stavbyvediceho Peter Chabada s ewdencnym mslom
10089 . V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu.

Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, & sa prace vykonavaju podfa dokumentécie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, ndvodov vyrobcov, bezpeénostnych a inych prav-
nych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje zépisom do stavebného dennika.
Osoba poverend vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat objednévatela na rokova-
niach vo veciach technickych. Objednévatel poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim
preberacieho protokolu a zépisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo funkcii ve-
duceho, Gtvaru investicii a prevadzky a stavebny dozor ktory spolo¢ne podpisu.

Stavebny dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo skladuju.
Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, ates-
ty a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial zodpo-
vedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, ze je ohrozena bezpecénost
uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospo-
darske skody.

Stavebny dozor nie je oprévneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi:

2 dni pred zabudovanim jednotlivych materilov, doklady o kvalite zabudovavanych materiélov
(prehlasenie o zhode, certifikdty, meracie protokoly...) v sulade so zakonom ¢. 90/1998 Z. z. v
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zneni neskorgich predpisov a s nimi stvisiacimi vieobecne zévéznymi pravnymi predpismi, z kto-
rych budu zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov este pred ich zabudovanim.

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:

a. vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouZit. PouZiju sa len materidly, vyrobky a
povrchy schvélené zastupcom objednavatela

b. certifikdty, resp. vyhldsenia o zhode legislativnych predpisov na vietky doddvané materialy a za-
riadenia

c¢. dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach

d. doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov
a do ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Objedndvatelovi ich zhotovitel odovzda pri odo-
vzdani a prevzati predmetu diela.

e. vypracovanie ,Planu ochrany pred poZiarmi (zriadenie protipoziarnych asisten&nych hliadok a spi-
sanie pisomného povolenia na zvéranie pred zalatim prac) je povinny zabezpecit zhotovitel v
zmysle § 6 ods.2 zkona & 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi

f. vypracovanie Planu organizécie vystavby (POV) g) vypracovanie Planu bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vietky skdsky, kontroly a merania v sdlade s prislusnymi STN, §peci-
fikaciami alebo skusobnym planom:

a. kontrolou doddvaného materidlu pri vstupe na stavenisko

b. kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespinali podmienky tejto zmluvy
pri kontrole podla pism. a) v tomto bode

c. odovzdda potas realizécie diela objednavatefovi pisomné doklady (vyhod notenia) o uskuto¢nenych
kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutocnenia.

5. Zhotovitel sa zavizuje, e umoini vykon kontroly zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly kedykol-
vek od podpisu tejto zmluvy.

5.1 Opravnené osoby na vykon kontroly si oprdvnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a
inych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predlozenie ori-
ginalnych dokladov a inti potrebnd dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov,
alebo iné dalgie doklady suvisiace s touto zmluvou.

5.2 Opravnené osoby na vykon kontroly su:

a. Najwy&i kontrolny trad Slovenskej republiky, prisluina Sprava financnej kontroly, Certifikacny or-

gan a nimi poverené osoby.

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

d. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a/ aZ c/ tohto odseku v stlade s prislusnymi prav-
nymi predpismi Slovenskej republiky a ES.

24 =5

6. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych kontrolou, overova-
nim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opréavnenymi osobami na vykon kontroly a
zéroven zaslat objednévatelovi informéciu o spineni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov
bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach a
ginnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma datum, pracovna doba, po-
Easie, potet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace, druh a pocet strojov,
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ich pracovné nasadenie, popis o postupe vykonavanych préc s odvolanim sa na technicky predpis, obsah a
rozsah vykonanych prac s postidenim kvality, dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kon-
Strukcii a montaineho materidlu vratane sprievodnej dokumentécie, najmé osvedceni a certifikdtov o ma-
teridloch a vyrobkoch, mnoistvo, skutoént kvalitu, udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov
a dodévok, druh vykonavanych prac a dodévok s uvedenim prisludnej poloiky v rozpocte alebo projekte,
zdznam o pripravenosti prac pre nasledujlice vykonanie prac, najmé u préc, ktoré budi dal$im postupom
zakryté s vyzvou na ich preverenie, prerudenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim
pri€iny, vykonané skasky, ich vysledky a dokumentovanie, rozhodujtce okolnosti vplyvajlice na kvalitu die-
la, zaznamy o kontrole leSeni, vytahov, atd., ktoré boli kontrolované po preruseni prac, zavazné udalosti
spbsobené Zivelnymi udalostami, drazy, ku ktorym doslo pri vykonavani prac, zdznamy o pouéeni zamest-
nancov, zaznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizacii stavby v porovnani s dokumentéciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas, zéznamy o vy$kovych a smerovych meraniach vratane doku-
mentacie o vysledkoch merania.

Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforova-
nymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su cislované zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa
najma o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skisok kazdého druhu,
atd’

Denné zdznamy cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci, pripadne jeho zastupca v ten def, ked' sa
prace vykonali, alebo ked' nastali ckolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Pri dennych zdpisoch sa nesmu
vynechavat volné miesta.

Okrem stavbyvediceho moze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela, zamest-
nanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy statneho stavebného dohladu a pripad-
ne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator
bezpecnosti prace na stavenisku.

Ak stavbyveduici nesthlasi so zéznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zéznamu
do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi. Ak je na stavbe
stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predlozit mu denny zdznam najneskor v nasledu-
juci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obcasny stavebny dozor objed-
navatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna zaslat objednavatelovi doporucene priepis zazna-
mov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom v
riom uvedenym déava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi do 3 pracovnych dni s
uvedenim dovodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zdznamu suhlasi. Okrem toho do dennika zapisuje
udaje o zistenych vaddach a odchylkach pri realizacii od dokumentdcie stavby s urcenim lehoty na ich od-
stranenie zhotovitelom, poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zu€astnenych na realizacii
stavby, poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac, stanoviskd kontrolnych orgdnov 3tatnej spra-
vy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli objednavatelovi zaslané pisomne, pripadné poZiadavky na
prace nad rozsah zmluvy, sthlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmendch vzniknutych pocas reali-
zacie a zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajici kladny suhlas projektanta, zaznam o prevzati
préac, ktoré budud v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyve-
ddceho alebo jeho zastupcu.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Stavenisko
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Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dni od nadobudnutia ucinnosti
zmluvy o dielo.

Pri odovzdanf a prevzati staveniska odovzdd odberatel zhotovitefovi celé stavenisko, vratane hranic von-
kajsich pléch.

0 vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini zmluvny zavdzok podfa €l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednavatelovi nasledovne:

a. Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dokontené dielo schopné samostatného uZivania
podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b. Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi ozndmit 14 dni vopred pripravenost na odovzda-
nie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypise
preberacie konania najneskér 7 dni pred pozadovanym terminom.

c. Zhotovitel v pripade, 7e sa stavba odovzdéva komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych ska-
¢ok, musi oznamit defi ich zagatia. Ku driu odovzdania zhotovitel pripravi vietky doklady potrebné
k odovzdaniu, doklady o vykonanych skaskach, atesty, certifikity, ndvody na obsluhu, zérucné lis-
ty atd’ a 2x kompletnu sadu projektovej dokumentécie skutocného vyhotovenia stavby.

d. O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spide objednévatel spolotne so zhotovitefom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac.

e. Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednévatel a zhotovitel zapisnicu, v
ktorej uvedu svoje stanoviské a ich odévodnenie.

f.  Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do povodného stavu (terénne
Upravy)

g. Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto &ldnku méze zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie véd a nedorobkov, s ktorymi objednavatel
stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a
material musi zhotovitel umiestnit tak, aby neprekdazali bezpe¢nej prevadzke (uZivaniu).

h. Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g,) tohto &lanku je zhotovitel povinny zaplatit objednavate-
lovi pendle vo vyske 100 eur za kazdy defi omeskania aZ do diia skutotného vypratania staveni-
ska. Tuto &iastku moze objednavatel odpocitat z faktury zhotovitela.

i.  Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokongenia vnitornych prac boli vnitorné
priestory uZivania schopné a bez vad.

j. Za dokon&ené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a
po odstraneni vetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je Gcinné diiom dorucenia ozna-
menia o odstUpeni zmluvnej strane.

Objednavatel méze az do dokongenia prac bezodkladne odstdpit od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

s3]

Ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie

b. Ak zhotovitel megka s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukoncenim prac
podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urtenej objednavatefom dielo nedokondi. Za
megkanie sa nepovazuje predizenie doby vystavby z dévodov uvedenych v ¢. 4, bod 7.

c. Ak zhotovitel' v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktord predstavuje po-

ruenie podmienok zmluvy.
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d. Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo strany zho-
tovitela dodriané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.

e. Ak nie st po vyzve objednévatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v sulade s
poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy
i)

f. Ak v priebehu vykonévania diela bol $tatutarny orgén, alebo ¢len statutarneho orgénu zhotovitela
pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata stvisi s podnikanim.

g. Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zévizky takym sposobom, ktory neumoiziiuje vecnu a Casovu
realizdciu diela.

Zhotovitel moze odstupit od zmluvy ak objednévatel znemozni zhotovitelovi vykonanie préc.

Narok na thradu sluzieb, prac a dodévok realizovanych zhotovitefom ku diiu odsttipenia od zmluvy podfa
¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostéva zachovany a vyuétuje sa podfa zmluvnych cien v rozsahu ukoncenych,
funkénych samostatnych Casti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel protokoldrne odovzda a objednavatel prevezme préce, ktoré zhotovitel' vykonal v priebehu rea-
lizécie diela v stlade s bodom 3, najneskér do 30 dni po odstdpeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny pred-
loZit overitelné vya&tovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty,
skusky, atd’)

V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych préc, vykonov a pouZitych mate-
ridlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad
diela, nezaplatené sankcie a iné pohladévky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z do-
vodu na strane zhotovitela, mé objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zdujme zabezpecenia pokracovania prac na pred-
mete zmluvy je zhotovitel povinny na #iadost objednévatela previest bez zbytoéného odkladu na objed-
névatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uZ
nachddzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primera-
nu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zaruéné lehota, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveds za to, ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a ze v
lehote prevzatia a potas zaru¢nej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda platnym technic-
kym predpisom a STN, vyhladkam a zékonom vztahujicim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnoZstvo a vykonané préce sa zhoduju s dajmi uvedenymiv supi-
se prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaiju za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami
ktoré pouziju na splnenie svojich zdvazkov.

Zarugna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zadina plynut dilom protokolérneho prevzatia diela
objednavatefom, t. j. dilom ukoncenia preberacieho konania pokial je stavba prevzatd bez vad, alebo
diiom vydania potvrdenia o odstréneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole
podla €ldnku 13, ods. 1, pism. d tejto zmluvy. Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vietky stroje, zariade-
nia, technoldgie a stavebné prace. Zaruéna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technologie a zaria-
denia, na ktoré je vyrobcom preukazatelne dana ina (kratsia) zarucna doba.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet pinenia v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za va-
dy, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu pInenia zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak sa na tie vztahuje
zaruka.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené poutitim podkladov poskytnutych objednava-
telom a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu
upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré
mbZu nastat po&as vykonavania préac alebo ako ich nasledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Zze pocas zarucnej lehoty méa objednavatel
pravo po7adovat bezplatné odstranenie vad diela zhotovitefom.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich castiach, kto-
ré vzniknd pocas obdobia od zadatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatefom a vietky zava-
dy, ktoré sa prejavia v zaru€nej dobe.
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Zhotovitel je zodpovedny za vSetky skody na predmete plnenia spésobené vlastnym zavinenim alebo za-
vinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za iéelom plnenia zavazkov
pri odstranovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty a vzniknuté $kody na vlastné naklady odstrani.
Zhotovitel je povinny uhradit $kody vzniknuté z uplatnenych vad poc&as zaruénej lehoty.

Zhotovitel zarucuje, Ze pouZité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poziadavkdm ob-
jedndvatela a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré objednavatel zisti v zaruZnej lehote a ktoré véas reklamuje.
Pocas zarutnej doby mé objednavatel pravo v pripade vady diela poZadovat ich odstranenie a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zaruénej lehote pisomne preukazatelhe uplatni bezod-
kladne u zhotovitela. Reklamované vady opise, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstrarfiovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 16 ods. 3 objednavatelom v zaruénej lehote sa zhotovitel zavizuje
bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu také odstranit.

Do 48 hodin od ozndmenia sa zavdzuje vykonat obhliadku a najneskér do 2 pracovnych dni odo dfia doru-
¢enia reklaméacie objednévatela ich zalat odstrafiovat a v o najkratom technicky moZnom ¢ase ich od-
stranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méZe objednavatel nechat vykonat opravu tretfou osobou a na-
klady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitela podla ¢lanku 15 tym nie je
dotknuta. Zhotovitel je povinny fakturovanu &iastku v plnej vyske uhradit do 14 dni dorucenia faktiry.

Na pisomnu Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady od-
stranit, aj ked neuznéva, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch zndsa naklady na odstranenie vad
aZ do rozhodnutia studu o reklamacii zhotovitel.

Ak pocas kolaudatného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré bra-
nia uZivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 13 ods. 1
pism. d), zhotovitel ich okamZite bezplatne odstréni.

Zaruéna doba sa predlZuje o dobu zacatu diiom oznamenia vad a konciacu diiom opravenia reklamované-
ho predmetu diela zhotovitefom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit objednédvatelovi zmluvnt pokutu vo vy$ke 150,00 EUR za kaZdy kalendarny
denl omeskania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému v harmonograme, ktory je prilohou ¢. 3
tejto zmluvy, aviak maximalne do vy3ky 15% z hodnoty Diela.

Objednavatel je opravneny vyuctované majetkové sankcie odratat z faktdry (jednostranne zapoditat).

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani a
prevzati verejnej prace v lehote uréenej na ich odstranenie alebo pocas zarucnej lehoty v ¢ase podla ¢lan-
ku 17 ods.1 tejto zmluvy, zaplati objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 150,00 EUR za kaidy def
omeskania a za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok). aviak maximélne do vysky 15% z hodnoty
Diela.

Ak objedndvatel neuhradi fakttru za predmet plnenia v termine podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je po-
vinny uhradit zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z Ciastky neuhradenej faktiry za kazdy ka-
lendarny den omeskania po lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze uhradi objednavatelovi v plnej vyske skodu, ktora vznikne objednavatelovi v do-
sledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrZanim terminu ukoncenia stavby zo strany zho-
tovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti
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Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoditavaji na ndhradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcif je do 30 dni odo diia dorucenia dokladu, ktorym bude stanovend
majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazujl, e obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partne-
rom, nepouziju na iné &ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e zabezpedi pokrytie vietkych Cinnosti vyplyvajucich z plnenia tejto zmluvy zamest-
nancami s potrebnymi osvedgeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach (kon-
trolnych diioch), ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi Géastnikmi budu povereny
zastupcovia objednavatela a povereny zdstupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa do-
driiavat vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych pra-
covnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e vietky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budi riesené dohodou zmluvnych
stran; v pripade pretrvavajucich nezhéd cestou prislusného stdu.

Ak sa vyskytnii rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

zmluva o dielo

sttazné podklady objednavatela k predmetnej zékazke zo dfia 22.05.2017
Vykresova dokumentdcia

ponuka zhotovitefa zo dria 07.06.2017

oo o

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zévazné skusobné
postupy, moze kazd4 strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat materidlovo-
technické preskimanie §tatnym, alebo $tatom uznanym miestom pre skasky materidlu. Vysledky tychto
skugok st zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora nebude v tomto Uspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit prace.

Ak déjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle &lanku 8 ods.12, nema
tento narok na zmenu zmluvy - predizenie lehoty dokongenia a dhrad zvysenych nakladov.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit, resp. poverit vykondvanim diela podla tejto zmluvy len personal, ktory
ma pozadovanii kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné préce podlfa zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom €ase a je dostatocne vybaveny vhodnymi pracovnymi pombckami bezporu-
chovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat ndmietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je dos-
tatoéne kvalifikovany, zanedbdva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrZiava platné pravne
predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany sivotného prostredia, a prikdzat zhotovi-
telovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v
opa&nom pripade ma objednavatel pravo postupovat podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

Vykresy, vypotty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol objednava-

tel pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez stihlasu objednavatela zverejnené a pouzité na iné ako do-
hodnuté Géely t.j. na vykonanie préc.
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13. V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s platnym

Ll

L

<

L

pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade za-
vazuja vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neddinné zmluvné usta novenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Géel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zaverefné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dita doruéenia podpisaného textu objednavatelovi.
Zmluva nadobida platnost diiom podpisu Statutérnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a Géinnost
driiom dcinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi objednavatelom a posky-
tovatefom finan¢ného prispevku MP a/alebo spésobom podla § 47a Obéianskeho zékonnika, v spojeni
s dalsimi zévdznymi pravnymi predpismi.

Menit alebo dopliat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, ocislovanych dodatkov, ktoré bu-
da platné po ich podpisani $tatutarnymi organmi obidvoch zmluvnych strén a budi neoddelitenou sticas-
tou tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych strén, ktoré nie st vyslovne riefené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika Slovenskej republiky v platnom znenfi ku diiu uzavretia tejto zmluvy a daldimi vie-
obecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitefnou sti¢astou tejto zmluvy s prilohy:

e C.1zoznam subdodavatelov

e (. 2 oceneny vykaz vymer predmetu zdkazky aj v xls. Podobe na CD

o C.3 Casovy a vecny harmonogram préc (predlo? iba tspeiny uchadzag)

Sucastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel). Zhotovitel zaroveri
akceptuje zdvdzok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 6-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisoch dostane objedndvatel a 1 rovnopis
zhotovitel.

Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich porozumeli, 7e tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vaine na z4-
klade pravdivych tidajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a
preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

10. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek pocas

platnosti a tcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami
a poskytnat im vietku potrebnu suginnost.
Opravnené osoby su:
a. Prislu$né ministerstvo a nim poverené osoby,
b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
¢.  Najvy3si kontrolny drad SR, prislusnd spréva finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi povere-
né osoby,
d. Orgdn auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
e. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f.  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) a# d) v salade s prislugnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

v Ziline, dia 31.08.2017 H

‘ ) spol. s r.0.
Vysokoskoldkov 4, 010 08 Ziling
tel,.: 041/665-22.30, 508 9&1}3) )
Tax:041/56520 78— 27

Objednavatel:

f
AT~

{_Zhotovitel: Ing. Llubomir Gaiperec

Prilohy:
1.
2.
3.

Priloha Zmluvy o dielo €. 1 - Zoznam subdodévatelov
Priloha Zmluvy o dielo €. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky aj v xls. podobe na CD
Priloha Zmluvy o dielo €. 3 - Harmonogram uskutoénenia stavebnych prac (predloZi iba Uspeény uchadzag)
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